

Dodatek č.1 k prováděcí smlouvě

na stavbu „Oprava živičného povrchu silnice č. II/261 Křešice-Třeboutice“.

Smluvní strany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupené: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace

IČ: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: Ing. Libor Tačner

za finanční plnění smlouvy odpovídá: ██████████ áměstek ředitele

na straně jedné

/dále jen „objednatel/

a

Společnost pro komunikace Ústeckého kraje

sídlo: Průmyslová 228, 4365 21 Obrnice

zastoupený: Ing. Šárka Bukovská, zplnomocněnou osobou společnosti

Ing. Zbyněk Matys, zplnomocněnou osobou společnosti

Společník č. 1 - Vedoucí společník společnosti :

HERKUL a.s.

sídlo: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

IČ: 25004638

Zastoupený: Ing. Šárka Bukovská, předseda představenstva

Ing. Michal Klimeš, člen představenstva

Ing. Zbyněk Matys, člen představenstva

Společník č. 2 společnosti :

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

sídlo: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

IČ: 40233308

Zastoupený: Ing. Adam Sinevič, jednatel

Zdeněk Pejša, jednatel

Smluvní strany se dohodly na následujícím textu dodatku č. 1:

Předmět:

1. Předmětem dodatku je úprava termínu ukončení a předání prací .

IV. Termíny plnění

Dle smlouvy o dílo:

IV.1. Předání staveniště: po vyzvání objednatele do 3 dnů

IV.2. Zahájení prací na díle: do 10 dnů po předání staveniště

IV.3. Ukončení a předání prací: 31.10. 2023
IV.4. Vyklizení staveniště: do 5 dnů po ukončení prací

Nové znění:

IV.1. Předání staveniště: po vyzvání objednatele do 3 dnů
IV.2. Zahájení prací na díle: do 10 dnů po předání staveniště
IV.3. Ukončení a předání prací: 31.08.2024
IV.4. Vyklizení staveniště: do 5 dnů po ukončení prací

2. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2. Dodatek nabývá platnosti jeho oboustranným podpisem, účinnosti jeho uveřejněním v Registru smluv.

V Dubí dne

.....
za objednatele:
Ing. Libor Tačner, ředitel

V Obrnicích
Za Vedoucího společníka – HERKUL a.s.

Ing. Šárka Bukovská,
předseda představenstva

Ing. Zbyněk Matys
člen představenstva

Za Společníka 2 – Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Zdeněk Pejša, jednatel