



Národní knihovna
České republiky
National Library
of the Czech Republic

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo č. S164/2023 ze dne 12.6. 2023.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

Národní knihovna České republiky

státní příspěvková organizace zřízená MK ČR

se sídlem Klementinum 190, Praha 1, 110 00

IČO : 00023221

DIČ: CZ00023221

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**Národní knihovna ČR**“)

a

TRIDOME.CZ s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, spisová značka C 144012/MSPH

se sídlem:

Bezručova 559, 252 63 Roztoky

IČO:

28471377

DIČ:

CZ28471377

bankovní spojení:

číslo účtu:

jednající:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřely v souladu s čl. 10.3 Smlouvy o dílo č. S164/2023 ze dne 12.6. 2023 na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce střešního pláště v Centrálním depozitáři Hostivař“, tento Dodatek č. 2.

I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Dne 12.6. 2023 byla mezi Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. S164/2023 na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce střešního pláště v Centrálním depozitáři Hostivař“.
- 1.2 Dle předmětné Smlouvy se Zhotovitel zavázal pro Objednatele řádně a včas provést dílo spočívající v opravě střešního pláště v CD Hostivař, přičemž bližší specifikace díla byla uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy. Uvedená Smlouva byla následně modifikována dodatkem č. 1.



II. Předmět Dodatku č. 2

- 2.1 Po nabytí účinnosti Smlouvy byl zjištěn havarijní stav vtoků. Z tohoto důvodu je potřeba provést vícepráce spočívající ve výměně střešních vtoků s tím, že bližší specifikace víceprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto Dodatku.
- 2.2 Za uvedené vícepráce byla mezi Objednatелеm a Zhotovitelem sjednána smluvní cena ve výši 47.720,- Kč bez DPH.
- 2.3 Objednatel se se Zhotovitelem tímto dohodli, že v intencích uvedených výše v čl. 2.1 tohoto Dodatku se **doplňuje** Smlouva o dílo č. S164/2023 ze dne 12.6. 2023. Současně se Objednatel se Zhotovitelem dohodli, že čl. 5.1 Smlouvy se **pozměňuje** takto: „Cena za řádné a včasné splnění celého předmětu Smlouvy se stanovuje dohodou stran ve výši 1.784.870,- Kč bez DPH.“.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. S164/2023 ze dne 12.6. 2023 modifikované Dodatkem č. 1 uzavřené mezi Smluvními stranami se nemění.
- 3.2 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 3.3 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech vyhotoveních s povahou originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, porozuměly jeho obsahu, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz toho připojují níže své podpisy. Rovněž tak prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by mohly způsobit neplatnost uzavíraného Dodatku č. 2, učinit jej neúčinným vůči jim navzájem či vůči jakékoliv třetí osobě a zmařit jeho účel.

V Praze dne **06 -11- 2023**

V *Praze* dne **06 -11- 2023**

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Příloha č. 1 – specifikace víceprací

Věc : CN výměna vtoků na Depozitáři národní knihovny, Hostivař .

Datum : 30.10.2023

Vážení,
níže uvádím cenovou nabídku na provedení výměny střešních vtoků za vyhřívané, na výše uvedeném objektu :

Vyhřívaný střešní vtok 110 mm	
Opracování HT manžetou , asphalt	
Asfaltový pás 4 mm	
Demontáž a likvidace EPS	
Tepelná izolace EPS + montáž	
Doprava + přesun hmot 5 x	

Cena celkem	
-------------	--

Cena celkem za opravu bez DPH	47 720,00 Kč
-------------------------------	--------------

Platební podmínky : dle standardů

Termín dodání : do 30.11.2023

Výše uvedená kalkulace byla vypracována na základě předaných informací a osobní prohlídky . Uvedená cena je včetně instalace.

Pro případné technické či obchodní dotazy jsem Vám kdykoliv k dispozici.

S úctou