



HARMONOGRAM PRACÍ

Stavba: "Holešov, ul. Hankeho"

↓ Objekt / týden ⇨	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	29	30	31	32	33		
Zařízení staveniště	█																																		
Dopravní značení		█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█														
Čištění stoky		█	█	█	█	█	█	█								█	█	█	█	█															
Monitoring																		█	█	█	█														
Odfrézování překážek				█	█	█	█	█	█	█	█	█																							
Sanace					█	█	█	█	█	█	█	█	█	█																					
Otevření a zatěsnění přípojek						█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█																			
Sanace šachet													█	█	█	█																			
Úklid staveniště																				█	█														
Předání, likvidace ZS																				█	█	█													