

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 600/OTS/2022

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I. Smluvní strany

1. Objednatel:	Statutární město Jihlava
Adresa sídla:	Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený:	Radkem Popelkou, MBA, náměstkem primátora
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s., pobočka Jihlava
Číslo účtu:	20028-1466072369/0800
IČO:	00286010
DIČ:	CZ00286010

(dále jen "objednatel")

2. Zhotovitel:	Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Adresa sídla:	Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5
Zastoupený:	Ing. Rostislavem Kasalem, Ph.D., ředitelem divize 02
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	19-1583390227/0100
IČO:	471 16 901
DIČ:	CZ47116901

(dále jen "zhotovitel")

3. V technických věcech jedná:

za objednatele:	Mgr. Zdeněk Pícha
za zhotovitele:	Ing. Rostislav Kasal, Ph.D.

Čl. II. Předmět dodatku smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 4. 5. 2022 smlouvu o dílo evidovanou pod č. 600/OTS/2022 (dále jen „smlouva“) na zpracování projektové dokumentace na akci „Posílení vodovodní sítě - Vodojem Bukovno, Jihlava – projektová dokumentace“ a dne 22. 11. 2022 Dodatek č. 1 uvedené smlouvy. Předmětem dodatku č. 2 je prodloužení termínů a navýšení ceny díla z důvodu dodatečného požadavku provozovatele vodovodů a kanalizací, společností SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY, s.r.o. na úpravu PD. Jedná se o doplnění přípravy na budoucí napojení automatické tlakové stanice, která umožní havarijní zásobování zásobního pásma v rámci III. tl. pásma mezi VDJ Hosov a VDJ Lesnov.

Čl. III. Cena za dílo

Tímto dodatkem č. 2 se mění v čl. IV Cena za dílo odst. 1. takto:

1. Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou zhotovitele z 10. 2. 2022 a 15. 8. 2023. Sjednaná cena i všechny její části obsahují veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení všech Smlouvou sjednaných činností na díle. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce posledního dne Lhůty pro dokončení díla.

Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč
Projektová dokumentace pro společné územní a stavební povolení	745 000,-
Inženýrská činnost	316 000,-
Projektová dokumentace pro provádění stavby	638 000,-
Autorský dozor	85 000,-
Cena celkem	1 784 000,-

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.

Čl. IV. Termíny plnění

Tímto dodatkem č. 2 se mění v čl. III. Termíny plnění, odst. 1. takto:

- 1.3. Lhůta pro zajištění inženýrské činnosti:
do 22. 11. 2023.

Čl. V. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání sjednané ve smlouvě zůstávají beze změny.
- Dodatek č. 2 smlouvy je uzavřen podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou tímto dodatkem výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.
- Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
- Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- Objednatel zajistí uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy dílo v registru smluv v souladu s právními předpisy.
- Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 2.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly a jeho obsahu plně porozuměly. Prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 2 projednaly, a že tento v nich nevyvolává žádné pochybnosti ani neumožňuje dvojí výklad.
- Uzavření tohoto dodatku č. 2 schválila Rada města Jihlavy usnesením č. 1321/23-RM dne 5. 10. 2023.

V Jihlavě dne: 06. 11. 2023

V Praze dne: 03. 11. 2023



.....
Za objednatele

Za zhotovitele

Radek Popelka, MBA
náměstek primátora

Ing. Rostislav Kasal, PhD.
ředitel divize 02