



DODATEK č. 12 ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy: 01KV-001035

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 115 0001

Název související veřejné zakázky: **Revize TKP 11 - Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu**

uzavřená dne 7.12.2017 mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	příspěvková organizace
bankovní spojení:	[REDACTED]
zastoupeno:	[REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[REDACTED]
e-mail:	[REDACTED]
tel:	[REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických:	[REDACTED]
e-mail:	[REDACTED]
tel:	[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

Dopravoprojekt Brno a.s.

se sídlem	[REDACTED]
IČO:	[REDACTED]
DIČ:	[REDACTED]
zápis v obchodním rejstříku:	[REDACTED]
právní forma:	[REDACTED]
bankovní spojení:	[REDACTED]
zastoupen:	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]
	[REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[REDACTED]
	[REDACTED]
e-mail:	[REDACTED]

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 12 ke Smlouvě o poskytování služeb - **Revize TKP 11 - Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu**, kterým se Smlouva mění níže uvedeným způsobem.

2. Článek III. se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 1 měsíce od obdržení připomínek od Objednatele k návrhu textu TKP 11 z července 2023.

3. Znění Přílohy č. 1 se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

Předmětem služeb je zpracování revize technických kvalitativních podmínek TKP 11 - Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu (dále jen „Předpis“).

Body tvorby předpisu:

- sumarizace výchozích podkladů,
- příprava prvního návrhu textu Předpisu,
- projednání textu Předpisu v rámci připomínkových jednání v TRR (Praha), zpracování připomínek,
- návrh upraveného textu předpisu pro projednání v TRR.

Poskytovatel se zavazuje v rámci poskytování služeb spolupracovat s Technickým koordinačním centrem (dále jen TKC – zajišťuje ŘSD ČR - ÚKKS), které koordinuje proces tvorby/revizí a připomínkování Předpisů a zajišťuje korekturu textu.

Poskytovatel se zavazuje v rámci poskytování služeb postupovat v souladu s Metodickým pokynem, kterým se stanovuje jednotný postup tvorby, schvalování a vydávání technických předpisů Ministerstva dopravy, čj. 290/2016-120-TN/2 ze dne 22.12.2016. Poskytovatel je povinen zpracovat připomínky vzešlé v rámci projednání v TRR, připomínky budou zpracovány formou změnového režimu.

Poskytovatel se zavazuje zaslat návrh textu Předpisu zástupci TKC minimálně 10 dní před plánovaným projednáním v TRR, a to ve formátu doc.

Předpis bude zpracován v souladu s platnými právními předpisy, technickými normami, zásadami pro zpracování a obsahem příslušného typu technického předpisu Ministerstva dopravy dle Systému jakosti pozemních komunikací.

Předpis bude po projednání a odsouhlasení předán Objednateli v elektronické podobě ve formátu doc. Veškeré obrázky, grafy, schémata, výkresy apod. použité v Předpisu pak budou předány také v samostatných souborech ve standartním editovatelném formátu, včetně zdrojových dat (např. u grafů).

4. Znění Přílohy č. 2 se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

č.	činnost	počet jednotek (hodin)	cena za jednotku bez DPH	cena bez DPH
1	Sumarizace výchozích podkladů			
2	Příprava prvního návrhu textu Předpisu			
3	Projednání textu Předpisu v rámci připomínkových jednání v TRR (Praha) nebo jiných připomínkových jednání za účasti objednatele			
4	Upravený návrh textu Předpisu k projednání v TRR			
5	Cena v Kč celkem bez DPH			171 000,-
6	Cena v Kč celkem s DPH (21%)			206 910,-

Počet jednotek uvedený v tabulce je předpokládaný, skutečný počet jednotek předložený jako podklad k fakturaci může být nižší nebo vyšší, celková cena uvedená v čl. IV Smlouvy a v tabulce Rozpis ceny služeb však nebude překročena.

Zdůvodnění:

Z důvodu komplikovaného projednání TKP 11 v rámci TRR a vzešlých názorových a věcných rozporů mezi zpracovatelem, výrobcí a objednatelem (ŘSD ČR), bylo zvoleno postupné projednávání textu v užším kruhu (4 jednání v letech 2021-2023) s následnou úpravou textu, s cílem připravit konsensuální návrh TKP 11 k opětovnému projednání v TRR. Díky tomuto postupu je tvorba revize TKP 11 časově, a tedy i finančně náročnější, než bylo původně předpokládáno, čemuž neodpovídá původní rozsah této zakázky, a to ani po navýšení finančního rozsahu (dodatek č. 11). V této souvislosti byl, po dohodě s Poskytovatelem, upraven výstup zakázky, kterým je návrh konsensuálního textu revize TKP 11 připravený na základě projednání v užší skupině k následnému projednání v TRR (toto bude řešeno novou samostatnou zakázkou).

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 12 ke Smlouvě o poskytování služeb nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
2. Tento Dodatek č. 12 ke Smlouvě o poskytování služeb se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb nedotčená tímto Dodatkem č. 12 zůstávají v platnosti bez změn.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 12 ke Smlouvě o poskytování služeb je uzavřen dle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, souhlasí s jeho zněním a tuto skutečnost stvrzují svými podpisy.

V Praze dne - 1 -11- 2023

Za Objednatele:

V Brně dne 16 -10- 2023

Za Poskytovatele: