

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo č. 26-2021-520201 uzavřené dne 16. 6. 2021 (dále jen „**Smlouva**“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

(1) **Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,
na adrese Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava.

Zastoupená: Ing. Jaroslavem Čermákem, vedoucím Pobočky
Jihlava
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Jaroslavem Čermákem, vedoucím Pobočky
Jihlava
V technických záležitostech zastoupená: Bc. Davidem Vyskočilem, referentem Pobočky
Jihlava

Kontaktní údaje:

Tel.: 727 957 193
E-mail: d.vyskocil@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení:

Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

(2) **Společnost 1. Geo-Hanousek**

První společník (reprezentant společnosti): 1. Geo, spol. s r.o.
Sídlo: Hradební 81/6, 796 01 Prostějov
IČO: 01573161
DIČ: CZ01573161
Zapsána v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vl. č. 78662

Druhý společník (účastník společnosti): Hanousek s.r.o.
Sídlo: Baráková 2745/41, 796 01 Prostějov
IČO: 29186404
DIČ: CZ29186404
Zapsána v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vl. č. 64090

Na základě smlouvy o společnosti
za společnost jedná:

Ing. Martin Holinka, jednatel společnosti 1. Geo,
spol. s r.o.

Korespondenční adresa: Hradební 81/6, 796 01 Prostějov
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Holinka
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS: mn8tgr2
Bankovní spojení: UniCredit Bank a FIO Bank
Číslo účtu: 2108741213/2700 a 5001573161/2010
IČO: 01573161

(„**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

1. PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 16. 6. 2021, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 11. 11. 2021, dodatkem č. 2 uzavřeným dne 26. 1. 2022, dodatkem č. 3 uzavřeným dne 10. 5. 2022, dodatkem č. 4 uzavřeným dne 28. 6. 2022 a dodatkem č. 5 uzavřeným dne 17. 1. 2023, na provedení díla s názvem „Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přídělů v k.ú. Rančířov“ (dále jen „**Dodatek**“).

2. PŘEDMĚT A ÚČEL DODATKU

2.1 Předmětem tohoto dodatku jsou nepodstatné změny hodnoty závazku ze smlouvy, které spočívají ve změně počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) dílčího fakturačního celku **6.3.5 Aktualizace nového soupisu nároků po ukončení odvolacího řízení**.

6.3.5 i) Aktualizace nového soupisu nároků po ukončení odvolacího řízení do 10 ha

= snížení z původní 1 MJ na skutečných 0 MJ
Jedná se o méněpráce v celkové hodnotě 3 150,- Kč bez DPH.

6.3.5 ii) Aktualizace nového soupisu nároků po ukončení odvolacího řízení do 50 ha

= snížení z původní 1 MJ na skutečných 0 MJ
Jedná se o méněpráce v celkové hodnotě 1 800,- Kč bez DPH.

6.3.5 iii) Aktualizace nového soupisu nároků po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha

= snížení z původní 1 MJ na skutečných 0 MJ
Jedná se o méněpráce v celkové hodnotě 675,- Kč bez DPH.

V rámci tohoto Dodatku se jedná o nepodstatné změny hodnoty závazku ze smlouvy v celkové výši 5 625,- Kč bez DPH.

2.2 Tento dodatek se uzavírá z důvodu snížení počtu MJ. V době podpisu smlouvy o dílo byl počet MJ stanoven z důvodu možnosti aktualizace nového soupisu nároků v rámci případného odvolání k výroku rozhodnutí o určení hranic pozemků. K výroku rozhodnutí o určení hranic pozemků č.j. SPU 217749/2023/520201/vyskočil odvolání podáno nebylo. Výše zmíněné rozhodnutí nabylo právní moci dne 12. 10. 2023 a 19. 10. 2023 došlo k zápisu výsledků pozemkových úprav do katastru nemovitostí.

3. ČL. 3 CENA DÍLA SE MĚNÍ TAKTO

3.1 Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH	995 880,00 Kč
Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH	137 650,00 Kč
Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH	105 280,00 Kč
Celková cena Díla bez DPH	1 238 810,00 Kč
DPH 21 %	260 150,10 Kč
Celková cena Díla včetně DPH	1 498 960,10 Kč

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu („Cena Díla“).

3.2 V ostatních ustanoveních zůstává čl. 3 smlouvy beze změny.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

4.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

4.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

4.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je upravený Položkový výkaz činností.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek ke smlouvě vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Jihlava

Datum:

1. Geo, spol. s r.o.

Místo: Prostějov

Datum:

Ing. Jaroslav Čermák

vedoucí Pobočky Jihlava

Státního pozemkového úřadu

Ing. Martin Holinka

jednatel společnosti

1. Geo, spol. s r.o.

Za správnost:

Bc. David Vyskočil

rada Pobočky Jihlava

Státního pozemkového úřadu

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo - Jednoduché pozemkové úpravy s upřesněním přidělů v k.ú. Rančičov

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 6)	Cena bez DPH celkem v Kč 6)	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole 4)	bod	10	1 000,00	10 000,00	30.09.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole 4)	bod	4	3 500,00	14 000,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ 1)	ha	232	1 000,00	232 000,00	30.11.2021
6.2.3	Vektorizace vlastnické mapy 4), 5)	ha	230	300,00	69 000,00	31.01.2022
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu JPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	288	1 470,00	423 360,00	31.07.2022
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 13 Zákona	100 bm	126	1 200,00	151 200,00	31.07.2022
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	224	430,00	96 320,00	30.09.2022
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					995 880,00	30.09.2022 3)
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.2	Vypracování nového soupisu nároků k jeho vystavení	ha	217	450,00	97 650,00	31.01.2023 3)
6.3.3	Dokončení a předložení aktuální dokumentace JPÚ	ks	2	20 000,00	40 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace nového soupisu nároků po ukončení odvolacího řízení 7)	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace nového soupisu nároků po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 7)	ha	0	3 150,00	0,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace nového soupisu nároků po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 7)	ha	0	1 800,00	0,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace nového soupisu nároků po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 7)	ha	0	675,00	0,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					137 650,00	
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	224	470,00	105 280,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					105 280,00	
Rekapitulace kalkulace ceny						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					995 880,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					137 650,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					105 280,00	
Celková cena bez DPH v Kč					1 238 810,00	
DPH 21% v Kč					260 150,10	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					1 498 960,10	

1) Jedná se o volitelnou položku v Zadávací dokumentaci – rozdělení položek na „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty / v trvalých porostech“, případně jejich sloučení do jedné položky „Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ“ stanoví Objednatel v Zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k. ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající / nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).

2) Závazné termíny plnění dílčích částí Hlavního celku budou stanoveny Zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v Zadávací dokumentaci. Číslování jednotlivých dílčích částí Hlavního celku nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací.

3) Termín stanovuje Objednatel.

4) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

5) Volitelná položka pro případ, kdy je KoPÚ zpracovávána na podkladě rastrové mapy a je nutné provést vektorizaci pro účely kontroly souladu popisných a grafických údajů ISKN; nepoužije se v územích, kde existuje DKM, KM-D, KMD nebo kde je již zpracována. Nepoužije se v případě KoPÚ v bývalých VÚj.

6) Ceny jsou uváděny s přesností na dvě desetinná místa.

7) Vždy bude uvedena 1 Měrná jednotka, jejíž výše je v Zadávací dokumentaci limitovaná. V případě, že dojde k aktualizaci nového soupisu nároků po ukončení odvolacího řízení dle čl. 6.3.5 Smlouvy, počítá se součet výměry jednotlivých pozemků dotčených změnou nového soupisu nároků v ha, zaokrouhlený směrem nahoru. Za aktualizaci není považována změna jména vlastníka nebo přenesení věcných a jiných práv a povinností, poznámek apod., zapsaných do KN po vydání rozhodnutí o určení hranic pozemků.

Poznámka:

nevyplňovat