

DODATEK Č. 1 KE

SMLOUVĚ

ze dne 22. 2. 2022

Číslo smlouvy Objednatele: 80SD000010

Číslo smlouvy Zhotovitele: 22-120

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 125 0002

(dále jen „Smlouva“)

Název veřejné zakázky: **PD - D5 Oprava CB vozovky v km 139,64 - 122,59 vlevo**, uzavřené na základě Rámcové dohody „Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz a údržbu pozemních komunikací“, č. 01PU-003737

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami:

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDACTED]
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno: [REDACTED] ředitelka Správy dálnic
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [REDACTED] ředitelka Správy dálnic
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED] ředitelka Správy dálnic
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED] vedoucí oddělení oprav dálnic Čechy
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

2. PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 45272387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupena: [REDACTED] předsedou představenstva
při elektronickém podpisu tohoto Dodatku č. 1
zastoupena: [REDACTED] na základě plné moci ze dne 17.02.2021
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED] generální ředitel
e-mail: [REDACTED]

tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted] technický ředitel
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]

[redacted] ředitel Ateliéru Karlovy Vary
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]

jako Správce společnosti „PGP/Pontex/APIS – RD na PP provoz“

Pontex, spol. s r.o.

se sídlem: v Praze 4, Bezová 1658, PSČ 147 14
IČO: 40763439
DIČ: CZ40763439
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 2994
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [redacted]
zastoupen: [redacted] jednatelem,
[redacted] jednatelem,
[redacted] jednatelem
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted] jednatel
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted] jednatel
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]

jako Společník společnosti „PGP/Pontex/APIS – RD na PP provoz“

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

se sídlem: Ohradní 1443/24b, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 618 53 267
DIČ: CZ61853267
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [redacted]
zastoupen: [redacted] jednatelem - ředitelem
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted] jednatel - ředitel
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted] vedoucí projektant dopravních
staveb
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]

jako Společník společnosti „PGP/Pontex/APIS – RD na PP provoz“

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé.

Článek I.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je úprava rozsahu předmětu plnění Smlouvy, která vyplynula z projednání konceptu projektové dokumentace ve stupni DSP/PDPS, a na to navazující úprava ceny díla a termínu plnění.

Článek II.

Úprava rozsahu předmětu plnění

1. Při projednání připomínek ke konceptu projektové dokumentace ve stupni DSP/PDPS vyplynuly požadavky Objednatele na zásadní změny rozsahu zadání, a to na všech mostních objektech dálnice D5 v řešeném úseku. Změna rozsahu zadání zpracování projektové dokumentace mostních objektů se týká zejména:

- Mostních a zábradelních svodidel
- Sanace říms
- Mostních závěrů

Tyto změny požaduje Objednatel zapracovat do čistopisu projektové dokumentace DSP/PDPS.

2. Smluvní strany konstatují, že výše uvedené rozšíření předmětu plnění přesahuje předpokládaný rozsah předmětu plnění dle Smlouvy.

Článek III.

Úprava ceny z poskytování služeb

1. S ohledem na změnu rozsahu předmětu plnění popsanou v čl. II tohoto Dodatku č. 1 se Smluvní strany dohodly na navýšení ceny za poskytování služeb (čistopis projektové dokumentace DSP/PDPS) celkem o **989 600 Kč bez DPH**.

REKAPITULACE CENY:

Cena dle Smlouvy	██████████ bez DPH
Navýšení dle Dodatku č. 1	██████████ bez DPH
	(navýšení o 22,9%)
Cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1	5 319 700 Kč bez DPH

Podrobná specifikace navýšení ceny za poskytování služeb tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

2. V návaznosti na navýšení ceny se Objednatel a Zhotovitel dále dohodli na tom, že částka odpovídající navýšení ceny za poskytování služeb dle tohoto Dodatku č. 1 bude fakturována v rámci faktury za čistopis projektové dokumentace ve stupni DSP/PDPS.

Článek IV.

Úprava termínu plnění

1. S ohledem na změnu rozsahu předmětu plnění popsanou v čl. II tohoto Dodatku č. 1 se Smluvní strany dohodly na změně dílčího termínu plnění – dokončení a odevzdání čistopisu projektové dokumentace ve stupni DSP/PDPS.

2. V Čl. III. Doba a místo plnění se dílčí termín pro dokončení části služeb mění následovně:

- Dokončení služeb:
 - o **Čistopis DSP/PDPS do 6.12.2023**

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 1 Smlouvy je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku č. 1 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma Smluvními stranami. Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 1 v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Specifikace navýšení ceny služeb
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP

Specifikace je navržena dle vyhl. č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Pro účely PDPS bude doplněn soupis prací dle vyhlášky 69/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, struktura dokumentace zůstane zachována dle DSP.

Oceňený rozpis služeb bude zpracován dle „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ (dále pouze Směrnice), v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

PD D5 Oprava CB vozovky v km 139,64-122,59 L, DSP/PDPS+TP+AD

Žluté- uchazeč ocení hodinovou sazbou

Popis prací	Zadavatelem předpokládaný počet hod dle Smlouvy	Navýšení dle Dodatku č. 1		Cena Kč dle Smlouvy	Navýšení dle Dodatku č. 1
A. Průvodní zpráva	36		■	■	0
B. Souhrnná technická zpráva				■	0
1. Popis území stavby	16	0	■	■	0
2. Celkový popis stavby	24	0	■	■	0
3. Připojení na technickou infrastrukturu	8	0	■	■	0
4. Dopravní řešení	16	0	■	■	0
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	8	0	■	■	0
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	10	0	■	■	0
7. Ochrana obyvatelstva	6	0	■	■	0
8. Zásady organizace výstavby	100	0	■	■	0
9. Celkové vodohospodářské řešení	80	0	■	■	0
C. Situační výkresy				■	0
1. Situační výkres širších vztahů	80	0	■	■	0
2. Katastrální situační výkres	100	0	■	■	0
3. Koordinační situační výkres	100	0	■	■	0
4. Speciální situační výkres		není předmětem plnění			
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část				1 476 800	0
1. Objekty pozemních komunikací - CB vozovka, zpevnění SDP + betonové svodidlo, svodidla na krajnici, AB vozovky u DUN, krajnice, odvodnění				■	0
1.1 Technická zpráva	100	0	■	■	0
1.2 Výkresy	540	0	■	■	0
2. Mostní objekty a propustky			■	■	989 600
3. Vodohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace				■	0
3.1 Technická zpráva	80	0	■	■	0
3.2 Výkresy	306	0	■	■	0
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace		není předmětem plnění			
5. Objekty podzemních staveb		není předmětem plnění			
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní	100		■	■	0
7. Objekty drah		není předmětem plnění			
8. Objekty pozemních staveb - oplocení	100		■	■	0
9. Ostatní stavební objekty - vegetační úpravy a rekultivace	60		■	■	0
9. Ostatní stavební objekty - portály EM a ZPI - posouzení, PKO	80		■	■	0
Dokladová část				230 400	
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů	60	0	■	■	0
2. Doklad podle jiného právního předpisu	16	0	■	■	0
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury	24	0	■	■	0
4. Geodetická dokumentace	100	0	■	■	0
5. Projekt DIO a DZ	88	0	■	■	0
Související dokumentace, podklady a průzkumy				780 000	
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF		není předmětem plnění			
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL		není předmětem plnění			
3. Projekt odpadového hospodářství		není předmětem plnění			
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy		není předmětem plnění			
5. Dendrologický průzkum nebo jeho aktualizace	89	0	■	■	0
6. Průzkum inženýrských sítí, zaměření	420	0	■	■	0
7. Podrobný pedologický průzkum		není předmětem plnění			
8. Hluková studie nebo její aktualizace		není předmětem plnění			
9. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie		není předmětem plnění			
10. Rozptylová studie nebo její aktualizace		není předmětem plnění			
11. Rešerše geotechnického průzkumu		není předmětem plnění			
12. Hydrogeologický posudek		není předmětem plnění			
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby		není předmětem plnění			
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní		není předmětem plnění			
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)		není předmětem plnění			
16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele					
Stavební průzkumy - komunikace, mosty, diagnostika vozovky	466	0	■	■	0
Odhad stavebních nákladů				64 000	0
Oceňování stavby po stavebních objektech a rekapitulace stavby - stanovení nákladů	80	0	■	■	0
Plán BOZP	60		■	■	0
SOUPIS PRACÍ Zpracování DSP rozšířené o soupis prací včetně výkazu výměr (oceněný a neoceněný), ZTKP	800	0	■	■	0

Datum: 01.11.2023 13:06:00