



**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě 01PU-003135 „Dodávka metalicko-optických převodníků“**  
(dále jen „Smlouva“)

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem

IČO:

zastoupeno:

(dále jen „Kupující“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

65993390

a

**SPEL, a.s.**

se sídlem

IČO:

zastoupen:

(dále jen „Prodávající“)

Třídvorská 1402, 280 02 Kolín V

00473057

(Kupující a Prodávající společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

ke dni podpisu se smluvní strany dohodly na změnách smlouvy takto:

**III.**  
**Doba plnění**

1. Tato Smlouva se prodlužuje na dobu potřebnou k dodání Zboží specifikovaného v příloze č. 1 Specifikace zboží Smlouvy, nejdéle však do 5. 5. 2017.

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění.

