

č.	Výluka podle VR	MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY		VYPNUTÍ		Den a doba konání výluky	44.týden					45.týden					46.týden					47.týden					48.týden					P O Z N Á M K Y								
		úsek	kolej	NTV	ZZ		30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2
trať č. 503																																								
1	73366 A	Liběchov + Liběchov - Mělník	liché + 1	PZ	-	7:00 - 17:00																																	ASP - 320 m + výh.č. 1, 3, 5 - Strabag	
2	73366 B	Mělník - Liběchov + Liběchov	2 + sudé	PZ	-	7:00 - 17:00																																	ASP - 230 m + výh.č. 2, 4, 6 - Strabag	
3	72 D 30 022	Štětí + Štětí - Liběchov	liché + 1	PZ	-	7:00 - 17:00																																	ASP - 400 m + 340 m + výh.č. 1, 3, 5 - Strabag	
4	72 C 30 022	Liběchov - Štětí + Štětí	2 + sudé	PZ	-	7:00 - 17:00																																	ASP - 400 m + 340 m + výh.č. 2, 4, 6 - Strabag	
5	72 A 30 120	Štětí - Hořtka	2	PZ	-	7:00 - 17:00																																	ASP - 1.450 m - Strabag	
6	73371 F	Hořtka + Hořtka - Štětí + Štětí	v.č. 9 + liché+ 1 + záhl.	liché + TK	PZZ	7:30 - 17:30	X	X	X																														výkop a betonáž základů TP, stavba TP, výměna 30 ks pražců na KV9 do 1.SK - TO	
7	73367 A	Polepy - Hořtka	1	ANO	PZZ	7:00 - 16:00																																ASP - 950 m + demon. a mont. přejezdu v km 396,475 - Strabag	UZAVÍRKA	
8	73226 B2	Litoměřice d. n. - V. Žemoseky	2	ANO	PZZ	8:00 - 85N - 23:59																																od 16.9. do 9.12. rekonstrukce travěové koleje, výstavba protihlukové stěny - SS	pokračuje do 18.12.	
9	73372 A	Sebuzín	2, 4 (od ZV4 po nám.v.č.11)	ANO	-	7:00 - 14:00																																kácení stromů, odstranění porostu	jeřábek ZDJ	
10	72 A 30 731	Ústí n. L. Střekov - Ústí n. L. západ	2	ANO	-	7:00 - 15:00																																odstranění def.vad, svařování 4 sv. UIC, odstranění porostu - kácení	SVP	
11	72 A 30 721	Ústí n. L. Střekov - V. Březno	2	ANO	PZZ	7:00 - 15:00																																odstranění porostu - kácení	SVP, sekačka	
12	72 A 30 931	Děčín východ - Boletice n. L.	1	ANO	PZZ	7:00 - 17:00																																výměna 2x LIS v km 453,020, odstranění def.vady v km 452,964, svařování 8 sv. S49		
13	73370 B	Děčín východ + Děčín východ - Boletice n.L.	v.č. 1 + 1	ANO	PZZ	7:00 - 17:00																																výměna L jazyka a opornice výh.č. 1, výměna 2x LIS na ZV1 a 2x LIS v km 453,350, svařování 6 + 4 sv. S49	2 ČELA, UTS60	
14	73370 C	Boletice n. L. - Děčín východ + Děčín východ	2 + v.č. 2, 3	NE	PZZ	9:00 - 15:00																																navazování opornic výhybek č. 2 a 3 - N+N	zastavený provoz DB	
15	73323 A	Děčín východ	2	ANO	-	7:00 - 5N - 17:00																																odstranění blátivých míst, výměna pražců - N+N, ASP - 920 m - Strabag		
16	73323 B		12, 14, 16, 4a + v.č. 65, 69	ANO	-	7:00 - 5N - 17:00																																odstr. blát. míst mezi v.č. 69 a 65, oprava GPK ve výh.č. 65, výměna pražců v 16.SK - N+N, svoz pražců, terénní úpravy u 12.SK	MV80, UTS60	
17	73374 A	Děčín východ + Děčín východ - Děčín hl. n.	v.č. 113 + TK	NE	-	22:00 - 4:40																																navazování L opornice výh.č. 113 - N+N		
trať č. 527																																								
18	73376 A	D. Beřkovic + D. Beřkovic - Vraňany + Vraňany	záhl.+ 1 + záhl.	jen TK	PZZ	7:00 - 15:00																																odstranění porostu - N+N	2x MHS	
19	73376 B	Vraňany + Vraňany - D. Beřkovic + D. Beřkovic	záhl.+ 2 + záhl.	jen TK	PZZ	7:00 - 15:00																																odstranění porostu - N+N	2x MHS	
20	73376 C	Hněvice + Hněvice - D. Beřkovic + D. Beřkovic	záhl. + 1 + záhl.	jen TK	PZZ	7:00 - 15:00																																odstranění porostu - N+N	2x MHS	
21	73376 D	D. Beřkovic + D. Beřkovic - Hněvice + Hněvice	záhl. + 2 + záhl.	jen TK	PZZ	7:00 - 16:00																																odstranění porostu - N+N	1x MHS	
22	73376 E	Roudnice n.L. + Roudnice n. L. - Hněvice + Hněvice	záhl. + 1 + záhl.	jen TK	PZZ	7:00 - 18:00																																odstranění porostu - N+N	2x MHS	
23	73376 F	Hněvice + Hněvice - Roudnice n.L. + Roudnice n. L.	záhl. + 2 + záhl.	jen TK	PZZ	7:00 - 18:00																																odstranění porostu - N+N	2x MHS	
24	73390 A	Roudnice n. L.	3d	celá stanice	-	???																															výměna UO			
25	73295 A	Lovosice	2, 4	ANO	-	17:00 - 74N - 24:00																																od 27.9. do 9.12. rekonstrukce 2. nástupiště		
26	73295 B		6, 8	NE	-	17:00 - 57N - 17:00																																od 27.9. rekonstrukce 2. nástupiště		
27	73295 C		1	ANO	-	21:00 - 5:00																																montáž TV		
28	73295 D		3 - 7	ANO	-	23:40 - 4:10																																montáž TV		
29	73295 G		3	NE	-	21:00 - 5:00																																montáž TV		
30	73295 H		9, 11 + zhl. bohušovicé	NE	-	23:40 - 4:10																																montáž TV		
31	73295 I		4, 6 - v.č. 17	ANO	-	7:00 - 5N - 17:00																																výměna pražců ve výh.č. 17 - N+N		
32	73077 A		111 - 121, 117a - v.č. 135, 141	ANO	-	7:00 - 10N - 17:00																																výměna pražců ve výh.č. 135, 141 - N+N		
33	73077 B		15, 109a, 109b, 109c - v.č. 143, 147ab	ANO	-	7:00 - 6N - 17:00																																výměna pražců ve výh.č. 143, 147ab - N+N, výměna pražců ve výh.č. 146a a 109b.SK - N+N		
34	73389 A	Ústí n.L. jih	911a - v.č. 116	NE	-	8:00 - 14:00																																ruční úprava GP výhybky č. 116		
35	73389 B		101 - v.č. 105	NE	PZZ	8:00 - 14:00																																navazování srdcovky výhybky č. 105 (Mangan) - N+N		
36	73329 C	Ústí n.L. hl.n.	1 - 7 - v.č. 15, 16, 17	NE	-	22:30 - 4:30																																CBV - v.č. 15, 16, 17 - N+N		
37	73329 D		5 - v.č. 19, 20, 22	NE	-	22:30 - 4:30																																CBV - v.č. 19, 20, 22 - N+N		
38	73379 F	Ústí n.L. sever	201 - v.č. 246	NE	-	7:30 - 14:00																																navazování srdcovky výhybky č. 246 - N+N		
39	73379 A		zhl. povírkové 202a SK	NE	-	10:30 - 13:30																																frézování srdcovky výh.č. 255 - DT		
40	73379 B	Povrly + Povrly - Ústí n. L. sever + Ústí n. L. sever	záhl. + 1 + záhl. + v.č. 256	jen TK	PZZ	7:00 - 17:00																																odstranění porostu - N+N, navazování srdcovky výh.č. 256 - N+N	1x MHS	
41	73379 C	Ústí n. L. sever + Ústí n. L. sever - Povrly + Povrly	záhl. + 2 + záhl.	jen TK	PZZ	7:00 - 17:00																																odstranění porostu - N+N	1x MHS	
42	73379 D	Povrly	zhl. ústecké lichých	NE	-	7:00 - 10:00																																frézování srdcovky výh.č. 5 - DT		
43	73379 E		zhl. ústecké sudých	NE	-	7:00 - 10:00																																frézování srdcovky výh.č. 3 - DT		
trať č. 544																																								
44	73383 A	Děčín hl. n. - Děčín P. Žleb + Děčín P. Žleb	2 + v.č. 5, 6	ANO	PZZ	9:00 - 16:00																																výměna P jazyka a opornice výh.č. 6, svařování 4 sv. UIC		
trať č. 504																																								
45	73135 A	Ústí n. L. západ	602, 602a, 602b, 602c, 602d	ANO	ANO	7:00 - 5N - 17:00																																SVK, ASP, vým. upevňovačel - N+N, oprava přejezdu v km 2,493 - COLAS, odstranění def.vad, svařování ? sv.	UZAVÍRKA	
46	73135 B		601, 601a, 601b, 601c, 601d (po ZV817)	ANO	ANO	7:00 - 4N - 17:00																																SVK, ASP, vým. upevňovačel - N+N, odstranění def.vad, svařování ? sv.		
47	73363 A																																							

29.6. doplněno
- 17.7. Hoštka sudé (8.,9.,10.11.)
- 17.7. Hoštka liché (13.-14.11.)

N - navařování
L - lepení
A - podbíjení - automat
B - odstranění blátivých míst
P - odstranění porostu
CBV - cyklické broušení výhybek

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4109277

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 13e16491-ccb7-4c0f-a886-57413927ef7e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.11.2023 08:45:04



23784c98-4e8a-4e60-9206-e4aa051ace7a