

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo s názvem Vybudování kanalizační přípojky a připojení školních dílen GSS Mikulov ke kanalizační síti města Mikulov ze dne 22.6.2022.

mezi těmito stranami:

název: Gymnázium a střední odborná škola Mikulov, příspěvková organizace

sídlo : Komenského 273/7, 692 16 Mikulov

zastoupený: Romanem Pavlačkou, ředitelem

IČ: 60680377

daňový režim: neplátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

název: Vojtěch Vymyslický - stavební firma Mikulov

zastoupený: Vojtěch Vymyslický

IČ: 16290224

DIČ: CZ5805061493

(dále jen „zhotovitel“)

Dodatkem č.1 se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo.

Článek III. - Doba plnění

Smluvní strany se dohodly na dokončení stavebních prací do deseti dnů od podpisu tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo se sepisuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení.

V Mikulově 25. 10. 2023

