



Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo 034/2023/OR „Mohelnice, lokalita JIH, technická infrastruktura
pro bytovou výstavbu - CZT"

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1.
Smluvní strany

Objednatel:	Město Mohelnice
Se sídlem:	U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupen:	Ing. Pavlem Kubou, starostou
IČ:	00303038
DIČ:	CZ00303038

(dále jen objednatel)
a

Zhotovitel:	OL-TRADE s.r.o.
Se sídlem:	U panelárny 702/9, Chválkovice, 779 00 Olomouc
Zastoupen:	Pavel Doležel, Ing. Jakub Doležel, jednatele
IČ:	00534951
DIČ:	CZ00534951

(dále jen zhotovitel)
(dále společně jen smluvní strany)

2.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.03.2023 smlouvu o dílo č. 034/2023/OR, jejímž předmětem je provedení díla „Mohelnice, lokalita JIH, technická infrastruktura pro bytovou výstavbu - CZT" (dále jako smlouva).
2. Dodatek č. 1 je uzavřen z důvodu víceprací spočívajících v prodloužení teplovodu potřebného ke kompletnímu pokrytí plánované lokality JIH.
3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy, a to článku **III. Termíny plnění zhotovitele** a článku **IV. Cena díla a platební podmínky**.
4. Článek **III. Termíny plnění zhotovitele, odst. 1** nově zní:
 1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště a provést dílo v těchto termínech:
Termín provedení díla nejpozději do: 30.11.2023
5. Článek **IV. Cena díla a platební podmínky, odst. 1** nově zní:
 1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná.

Celková cena bez DPH dle smlouvy	2.742.674,00 Kč
změna ceny bez DPH dle dodatku č. 1	919.723,30 Kč
Celková cena vč. dodatku č. bez DPH;	3.662.397,30 Kč

Daň z přidané hodnoty odvede objednatel.

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému zhotovení díla


3.

Závěrečné ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno na zasedání rady města dne usnesením č.
5. Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.


Přílohy: Příloha č. 1 – souspis více a méněprací

V Mohelnici dne



za objednatele
Ing. Pavel Kuba,
starosta

V Olomouci dne



za zhotovitele
Ing. Jakub Doležel,
jednatel