

### Dodatek č. 1

- Dohoda o změně závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku evidenční č. 2017000109 uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

číslo smlouvy objednatele: 2017000109  
veřejná zakázka č.: 112/2016/059

#### 1. Smluvní strany

1.1. **Objednatel:** Statutární město České Budějovice  
sídlo: Náměstí Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice  
IČ/DIČ: 00244732/ CZ 00244732  
zastoupen: ve věcech smluvních: Ing. Zdaňkem Šedou, vedoucím investičního odboru na základě plné moci udělené primátorem  
ve věcech technických: Ing. Lenkou Růžičkovou, pracovnící investičního odboru Magistrátu města České Budějovice  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., České Budějovice  
číslo účtu: 4209522/0800

1.2. **Zhotovitel** MONEKON spol. s r. o.  
sídlo: U Tří lvů 256/5; 370 01 České Budějovice  
zapsán u rejstříkového soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 6906  
IČ/DIČ: [REDAKCE]  
zastoupen: Ing. Jiřím Jandou, jednatelem  
kontaktní údaje: [REDAKCE]  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]

#### 2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany shodně konstatují, že dne 31. 01. 2017 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „zhotovení projektové dokumentace na stavbu – akci označenou objednatelem jako Havarijní výústní objekt na kanalizaci – K. Buriana“ a závazek objednatele za řádně provedené a předané dílo zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu. Smluvní strany současně shodně konstatují, že v průběhu provádění díla došlo k takovým skutečnostem, které nemohly být smluvními stranami při uzavírání Smlouvy předpokládány a zároveň, že tyto skutečnosti mají vliv na řádném provedení díla. V průběhu zpracování PD na akci „Havarijní výústní objekt na kanalizaci – K. Buriana“ definoval Magistrát města České Budějovice, odbor správy veřejných statků, oddělení správy komunikací svůj dodatečný požadavek na výměnu vedení VD včetně stožárů v úseku podél uvažovaného staveniště. Vzhledem k tomu, že původní zadání PD s touto výměnou nepočítalo, je zpracování a projednání této části PD zjevně nad rámec uzavřené smlouvy o dílo.
- 2.2. Na základě skutečností uvedených v bodě 2.1. tohoto Dodatku č. 1, upravují smluvní strany, v souladu s bodem 11.5. Smlouvy, znění čl. 5. Cenové podmínky, bod 5.1. Smlouvy část A.  
Nově zní bod 5.1. Smlouvy o dílo

#### 5. Cenové podmínky

5.1. Cena za dílo je stanovena jako cena smluvní.

A.	Cena za projektovou dokumentaci (PD)	193.000,- Kč bez DPH
a)	za činnost dle bodu 3.1.2.	46.970,- Kč bez DPH

- b) za činnost dle bodu 3.1.3. včetně zajištění územního rozhodnutí s doložkou právní moci 9.780,-Kč bez DPH  
c) za činnost dle bodu 3.1.4. 60.160,-Kč bez DPH  
d) za získání pravomocného SP dle bodu 3.1.5. 5.640,-Kč bez DPH  
e) za činnost dle bodu 3.1.6. a 3.1.7. 70.450,-Kč bez DPH

**B. Cena za výkon autorského dozoru**

- a) za činnost uvedenou v bodě 3.1.8. této Smlouvy 2 000,-Kč bez DPH  
(celková cena za 5 hod výkonu autorského dozoru)  
(400,-Kč bez DPH za 1 hod výkonu autorského dozoru)

Skutečná cena za provedení autorského dozoru Zhotovitele v maximálním rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě, bude stanovena na základě počtu hodin skutečně provedeného autorského dozoru

Celková cena za dílo (projektová dokumentace a výkon autorského dozoru)

195.000,-Kč bez DPH

(slovy jednostodevadesátpět tisíc korun českých)

DPH bude fakturovaná ve výši stanovené příslušnými právními předpisy platnými a účinnými v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Cena za 1 hod dodatečných projekčních prací dle bodu 2.5.3. této smlouvy bude určena v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dodatečně.

2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku č. 1 a s celým obsahem Dodatku č. 1 souhlasí. Současně prohlašují, že tento Dodatek č. 1 nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem posledního z účastníků. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech (4) originálních provedeních, z nichž jeden stejnopis obdrží zhotovitel a tři (3) stejnopisy obdrží objednatel.
- 3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že na tento Dodatek č. 1 se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. O provedeném uveřejnění objednatel zhotovitele informuje poté, co obdrží ze strany správce registru smluv potvrzení o provedeném uveřejnění. Smluvní strany po dohodě souhlasí rovněž s tím, že úplné znění tohoto Dodatku č. 1 a dalších součástí může být bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města České Budějovice ([www.c-budejovice.cz](http://www.c-budejovice.cz)) a profilu zadavatele (objednatele) a profilu objednatele jako zadavatele veřejné zakázky. Zhotovitel bere dále na vědomí, že objednatel je povinen či oprávněn tento Dodatek č. 1, jakož i jiné skutečnosti z něj nebo z jeho naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto Dodatku č. 1 nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí.

V Českých Budějovicích, dne 21-06-2017

Za objednatele:

Ing. Zdeněk Šeda,  
vedoucí investičního oddělení  
Statutární město České Budějovice



V Českých Budějovicích, dne 6.6.2017

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Janda  
MONEKON spol. s r. o.

