

Příloha 4 (Příloha č. 2 Smlouvy o dílo „SW řešení pro podporu správy budov pracujícího i s BIM daty (CAFM)“ – Harmonogram)

Harmonogram přípravy a realizace

Milník	Stanovení doby základních milníků
Účinnost Smlouvy = T0, milníky stanoveny počtem dnů trvání od T0, dosažení milníků nemusí jít nutně po sobě v tomto pořadí,	T+0
Milník I: Migrace stávajících dat objednatele do programového vybavení a jejich načtení	T + 40
Milník II: Nákup desktop licence pro 30 uživatelů (jednorázově)	T + 10
Milník III: Příprava a vytvoření projektu (jednorázově)	T + 60
Milník IV: Zprovoznění a předání programového vybavení	T + 70
Milník V: Zaškolení všech uživatelů v užívání a správě systému	T + 75
Milník VI: Převzetí Díla Objednatelům bez vad a nedodělků, vč. vyhodnocení případného zkušebního provozu	T + 80