

## Dodatek č.1 - 2023-0364-1, SMLOUVY O DÍLO č. 05/03/ORI/2021, 2023-0364

### I. Smluvní strany

1.1

Město Bohumín

Adresa: Masarykova 158, 735 81, Bohumín

Zastoupeno: Ing. Petrem Víchou, starostou Města Bohumín

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních: Ing. Petr Vícha, starosta města

b) technických: Ing. Hana Kaspřáková, vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. arch. Jan Hock, referent odboru rozvoje a investic

IČ: 00297569

DIČ: CZ 00297569

Daňový režim: plátce DPH

Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., Bohumín

Č.úctu: 1721638359/0800

(dále jen „objednatel“)

1.2

Miroslav Šimůnek – Architektura a interiér

se sídlem: Seifertova 702, Valašské Meziříčí, 757 01

kancelář a korespondenční adresa: Náměstí 75/15, Valašské Meziříčí

zastoupený: Miroslav Šimůnek

IČO: 11174412

DIČ: CZ5610091674

bank.spojení: FIO banka a.s.

č.úctu: 2000870275/2010

tel: 728 778 032

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Miroslav Šimůnek, Ing. Michal Šimůnek

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Miroslav Šimůnek, Ing. Michal Šimůnek, Ing. Tomáš Mikuláščík

(dále jen „zhotovitel“)

### II. Základní ustanovení

1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.1 smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci: „Energetické úspory ZŠ ČSA v Bohumíně“

1.2 Smluvní strany uzavírají tento dodatek, kdy se dohodly na prodloužení lhůty pro závěrečné předání díla a zároveň na zvýšení sankce za prodlení se závěrečným předáním díla.

### III. Předmět dodatku

3.1 Smluvní strany se dohodly na termínu prodloužení projekčních prací jednotlivých částí díla následujícím způsobem:

Projektová dokumentace	Původní termín dle Sod	Nový termín dle Dod. č.1
PD DPS vč.,. rozpočtu	30.10.2023	<b>31. 12. 2023</b>
Dokladová část	30.10.2023	<b>31. 1. 2024</b>

3.2 K termínu do 31. 12. 2023 budou prokazatelně obesláni k vyjádření všichni správci sítí a dotčené orgány státní správy.

3.3 Pokud bude zhotovitel v prodlení s termínem předání některé z jednotlivých částí díla dle předchozí tabulky, může objednatel uplatnit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení s předáním dané části díla. Pokud dojde k nesplnění obou stanovených termínů, smluvní pokuty se budou sčítat.

3.4 Ostatní články smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti v původním znění.

#### **IV. Závěrečná ujednání**

4.1 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

4.2 Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem řádně přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle.

V Bohumíně, dne .....

Ve Valašském Meziříčí, dne 7.11.2023

za objednatele:

za zhotovitele:

Ing. Petr Vícha

starosta

Miroslav Šimůnek

jednatel společnosti