

Dodatek č. 1 ke SMLouvě O DÍLO z 16. 05. 2023

Smluvní strany

Objednatel

se sídlem:

zástupce:

pověřená osoba:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále též jako „objednatel“)

Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Mgr. Martin Červíček, hejtmán Královéhradeckého kraje

■■■■ oddělení kultury, památkové péče
a cestovního ruchu

70889546

CZ70889546

Komerční banka, a.s.

a

Zhotovitel

se sídlem:

zástupce:

pověřená osoba:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

Restaurátorské ateliéry Kamas s.r.o.

Josefa Jungmanna 1488, 504 01 Nový Bydžov

MgA. Ema Kamas

08162948

CZ08162948

Fio banka a.s.

dále též jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

I.

Shora uvedené smluvní strany uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), tento

dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 05. 2023, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem v rámci veřejné zakázky s názvem: „*Restaurování pomníků z prusko-rakouské války roku 1866 na hřbitově a okolí v Chlumu u Hradce Králové*“ (dále jen „Smlouva“).

Podkladem pro uzavření tohoto dodatku je Změnový list č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.

Jedná se o změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou nezbytné pro zhotovení díla – práce podle Změnového listu č. 1

vícepráce: 16 000 Kč bez DPH

méněpráce: - 2 000 Kč bez DPH

Celková smluvní cena se navyšuje o **14 000 Kč** bez DPH.

II.

Smluvní strany se dohodly na změně čl. I. odst. 3., který zní:

Předmětem plnění smlouvy je restaurátorská oprava, očištění a zhotovení repliky rodového erbu u níže uvedených pomníků, a to v následujícím rozsahu:

Název válečného hrobu	Evidence Komitétu 1866	Evid. číslo válečného hrobu MO	Katastrální území	p.p.č.
Žulový náhrobek – kříž zdobený bronzovou korunou na soklu s rodovým erbem (zhotovení repliky) hraběte Ferdinanda Grüne	HK 25	CZE5205-4088	Chlum u Hradce Králové	St. 12
Pseudogotický pískovcový náhrobek s křížem zdobeným věncem, hrob Ferdinanda Posachera von Posach	HK 26	CZE5205-4089	Chlum u Hradce Králové	St. 12
Pískovcová typová pyramida, hrob 3 rakouských a 1 pruského vojáka	HK 250	CZE5205-4106	Chlum u Hradce Králové	314/28

- očištění pomníků od biologického napadení a černých depozitů (příp. sádrovcových krust)
 - odstranění dožilého spárování a tmelů
 - tmelení, injektáž, spárování
 - barevná retuš
 - očištění a výmalba/zlacení písma
 - *očištění trnové koruny, konzervace povrchu, sejmutí a znovu osazení (bez zlacení)*
 - zlacení křížku
 - výroba, modelování a osazení erbu (bronzový odlitek)
 - tmelení, konzervace, obnova nýtů a nátěr oplocení
 - preventivní biocidní ošetření
 - dokumentace restaurování jednotlivých pomníků, 2 ks
 - *zhotovení kadlubů a archivních forem pro bronzové odlitky*
- (vše dále společně jako „dílo“).

III.

Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 5, který nadále zní:

Ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem byla stanovena celková smluvní cena díla nejvýše přípustná za provedení rozsahu činností podle článku II tohoto dodatku ve výši:

Celkem: 301.000 Kč bez DPH (slovy: tři sta jeden tisíc Kč)

DPH (21 %) 63.210 Kč

Celkem: **364.210 Kč vč. DPH**

IV.

Ostatní smluvní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.

1. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dva a zhotovitel jedno vyhotovení.

2. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná, jsou jimi míněná vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, jakož i vlastní Smlouva, podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním Ministerstvem vnitra České republiky prostřednictvím registru smluv.

4. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel shromáždil a zpracoval o zhotoviteli údaje, zejména jméno a příjmení, IČO, DIČ nebo datum narození a bydliště, a to za účelem jejich použití při realizaci práv ze Smlouvy ve znění jejích pozdějších dodatků, a to na dobu neurčitou. K jiným účelům nesmí být těchto údajů použito.

5. Tento dodatek je uzavírán na základě Směrnice Rady Královéhradeckého kraje č. 3. O uzavření tohoto dodatku rozhodl na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/6/345/2023 ze dne 27. 2. 2023 Královéhradeckého kraje.

03. 11. 2023

Za objednatele



Mgr. Martin Červíček, hejtman
Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové

Za zhotovitele



MgA. Ema Kamas, restaurátorka

Příloha: Změnový list č. 1

Evidenční list změny stavby – změna č. 1

Název zakázky: *Restaurování pomníků z prusko – rakouské války roku 1866 na hřbitově a okolí v Chlumu u Hradce Králové*

Smlouva o dílo uzavřená dne: 16. 05. 2023, DS2023/03917

Název objektu: nemovitá kulturní památka – tři pomníky prusko-rakouské války roku 1866 zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 21830/6-622

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: MgA. Ema Kamas, Jos. Jungmana 1488, 504 01 Nový Bydžov

Popis a zdůvodnění změny:

Vícepráce:

V průběhu restaurátorských prací při zkouškách čištění trnové koruny umístěné na žulovém kříži **pomníku ev. č. 5205-4089 hraběte Ferdinanda Grüne** bylo zjištěno, že byla provedena v bronz, nikoli v litině, se kterou bylo kalkulováno v položkovém rozpočtu. Po odborném posouzení byla odsouhlasena změna materiálu – bronz, který je pro výrobu kovových prvků a následnou výrobu odlitků technologicky vhodnější a zároveň koresponduje s historickou skutečností. Zároveň budou zhotoveny kvalitní silikonové kadmuby pro možné obnovení bronzových prvků (pro případ jejich opětovného zcizení).

Popis prací:

V položkovém rozpočtu prací se tímto mění položka č. 6 následovně:

- výroba, modelování a osazení erbu (kovový odlitek) 70.000 Kč bez DPH / 84.700 Kč vč. DPH
- výroba, modelování a osazení erbu (bronzový odlitek) 80.000 Kč bez DPH / 96.800 Kč vč. DPH

V položkovém rozpočtu je nově uvedena položka č. 11

- zhotovení archivních forem (modelu reliéfu, originálu koruny) z aditivního silikonu a sádrového kadmuby 6.000 Kč bez DPH / 7.200 Kč vč. DPH

Rozdíl v ceně činí 16.000 Kč bez DPH / 19.360 Kč vč. DPH – vícepráce

Méněpráce:

Zlacení kovových prvků nebude realizováno a bude vyjmuto z položkového rozpočtu.

Popis prací:

V položkovém rozpočtu prací se tímto mění položka č. 5 následovně:

- čištění, zlacení trnové koruny 9.000 Kč bez DPH / 10.890 Kč vč. DPH
- čištění trnové koruny, konzervace povrchu koruny, sejmutí a znovu osazení (bez zlacení) 7.000 Kč bez DPH / 8.470 Kč vč. DPH

Rozdíl v ceně činí 2.000 Kč bez DPH / 2.420 Kč vč. DPH – méněpráce

Cena zakázky se tímto navyšuje o 14.000 Kč bez DPH / 16.940 Kč vč. DPH.

Celková nová cena oproti původní cenové nabídce: 301.000 Kč bez DPH / 364.210 Kč vč. DPH

Odsouhlasení změny:

Zhotovitel: MgA. Ema Kamas, restaurátorka

Správní dohled a dozor: [REDACTED], odbor památkové péče MMHK

Správce objektu: [REDACTED], vedoucí Muzea války 1866, MVČ [REDACTED]

Za objednatele: [REDACTED] odbor KPCR, KHK [REDACTED]

V Chlumu

[REDACTED]