

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo
č. j. KRPK-65246-17/ČJ-2023-1900VZ
uzavřené dne 3. 10. 2023

Č. j. KRPK-65246-20/ČJ-2023-1900VZ

uzavřena dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: **Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje**

Zastoupen: **plk. Mgr. Michal Šavrňa**, ředitel Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, pověřen zastupováním

Sídlo: Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary – Dvory

IČO: 72051612

DIČ: CZ72051612



Datová schránka: upshp5u

a


Zhotovitel: **ENERGI GROUP CZ s.r.o.**, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 17061

Zastoupen: Karel Janouškovec, jednatel

Sídlo: Okružní 242, 435 13 Meziboří

IČO: 25424670

DIČ: CZ25424670



Datová schránka: usq3719

I. Změna termínu dokončení díla

1. Na základě žádosti Zhotovitele a následujícího uznání objektivních důvodů Objednatelem, se smluvní strany dohodly, že doba dokončení díla, včetně fakturace, bude nejpozději do **31. 3. 2024.**
2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění.

II. Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami za obě smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Přílohou tohoto Dodatku č. 1 je Žádost zhotovitele ze dne 24. 10. 2023 a Úřední záznam Objednatele č. j. KRPK-78631-9/ČJ-2023-1900MN ze dne 26. 10. 2023.
3. Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Karlových Varech dne.....

V Meziboří dne

