

DODATEK č. 2 **K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O DÍLO Č. 000724 00 14**

uzavřené dle ustanovení § 1785 ve vazbě na ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY


Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 217/42, PSČ 190 22, Praha 9
zastoupená: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva
JUDr. Janem Blechou, místopředsedou představenstva
IČO: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Rytířská 29, Praha 1
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847

(dále jen „Objednatel“)

a

LK Pumpservice, společnost s ručením omezeným

se sídlem: Kolbenova 898/11, PSČ 190 00, Praha 9 - Vysočany
zastoupená: Ing. Ondřejem Kinclem, jednatelem
IČO: 44851774
DIČ: CZ44851774, plátce DPH
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl C, vložka 6006

(dále jen „Zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně ceny o a to dle změnového listu (dále jen „ZL“) č. 3, který je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

ZL zahrnuje zejména změnu a skutečné provedení části Elektro v rámci rekonstrukce ČS v mezistaničním úseku SR-SK. V průběhu realizace došlo ke změně původně projektované části kabelové trasy z důvodů nemožnosti vést napájecí silový kabel na kabelovém roštu přichyceného do stropní konstrukce pomocí navrtávacích kotev do předepjatých stropních panelů v prostoru stanice Strašnická.

Původní cena dle Smlouvy:	8.855.777,60 Kč bez DPH
Cena dle změnového listu č. 3:	8.723.703,60 Kč bez DPH
Snížení ceny	- 132.074,00 Kč bez DPH

Konečná cena dle Dodatku:	8.723.703,60 Kč bez DPH
----------------------------------	--------------------------------

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí Rámcové smlouvy o dílo uzavřené dne 6. 2. 2015 na základě výsledku poptávkového řízení ze dne 10. 11.2014, č. j. 400120/1190/14.
2. Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě se vyhotovuje ve **dvou** stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek a Smlouva budou zveřejněny v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku a ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. Zhotovitel dále bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že veškeré informace týkající se plnění Smlouvy ve znění tohoto Dodatku budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
5. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy – Příloha č. 1 – Změnový list stavby č. 3

V Praze dne

V Praze dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Mgr. Martin Gillar
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost

.....
Ing. Ondřej Kincl
jednatel
LK Pumpservice,
společnost s ručením omezeným

.....
JUDr. Jan Blecha
místopředsedou představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy,
akciová společnost