

DODATEK č. 2

k dohodě o provedení záchranného archeologického výzkumu
podle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění
a §1746 odst. 2 zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
číslo jednací oprávněné organizace: **262/575/2023**
č. el. spis. Služby: VCM/893/23

Článek I. ÚČASTNÍCI DOHODY

STAVEBNÍK

Diecézní lesy Hradec Králové s.r.o.

Adresa: Pardubická 1, 533 45 Opatovice nad Labem
IČ: 02483068
DIČ: CZ02483068
Číslo účtu: 5016009221/5500

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

a

OPRÁVNĚNÁ ORGANIZACE

Východočeské muzeum v Pardubicích

se sídlem: Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice
Zastoupené: ředitelem Mgr. Tomášem Libánkem
IČO: 14450542
DIČ: CZ-14450542
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Pardubice

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Oprávněná organizace prohlašuje, že je oprávněna provádět záchranné archeologické výzkumy (dále jen „ZAV“) na základě povolení Ministerstva kultury ČR zn. 9650/2002-OPP/P ze dne 1. 10. 2002 vydaného podle ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a smlouvy uzavřené mezi Akademií věd ČR a Východočeským muzeem v Pardubicích ze dne 18. 11. 2002.

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 13. 10. 2023 *Dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu* vedenou u Oprávněné organizace pod č.j. VČM 262/575/2023 (dále jen „Dohoda“) o provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen „ZAV“) formou archeologického dohledu skrývkových prací na stavbě: „**Stavební úpravy a přístavba objektu čp. 1, Opatovice n/Labem**“ na pozemcích st. parc. č. 84 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 185/3 (zahradu), parc. č. 1616/3 (ostatní plocha) v katastrálním území Opatovice nad Labem, okres Pardubice. V čl. II. odst. 2. Dohody, se smluvní strany dohodly, že v případě pozitivního archeologického zjištění bude uzavřen dodatek k Dohodě, ve kterém budou specifikovány náklady, rozsah a termín realizace vlastního ZAV. Vzhledem ke skutečnosti, že došlo k naplnění podmínek, které předvíдалo výše uvedené ustanovení Dohody a došlo k pozitivnímu archeologickému zjištění, uzavírají smluvní strany tento **Dodatek č. 2** k Dohodě.

Článek II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem dodatku je provedení terénní části ZAV v místech zjištění pozitivních archeologických nálezů (přesné vymezení terénní části ZAV viz **příloha č. 2**) a následné zpracování a vyhodnocení ZAV při stavbě: **Stavební úpravy a přístavba objektu čp. 1, Opatovice n/Labem**. Terénní část ZAV (dále „II. FZAV“, tj. II. fáze ZAV) spočívá v očištění archeologických situací, dále jejich exkavaci, kresebné a fotografické dokumentaci, odběru movitých archeologických nálezů a vzorků a geodetickém zaměření. Následná část zpracování a vyhodnocení ZAV (dále „III. FZAV“, tj. III. fáze ZAV) zahrnuje laboratorní ošetření movitých nálezů získaných při ZAV, odborné analýzy těchto movitých nálezů, komplexní digitalizaci terénní dokumentace a tvorbu Nálezové zprávy. Obsah Nálezové zprávy vychází z pokynů Archeologického ústavu AV ČR Praha, v.v.i.
2. Náklady na II. FZAV popsaného v čl. II odst. 1. tohoto dodatku nepřekročí částku **106 200 Kč** bez DPH, slovy **sto šest tisíc dvě stě korun** bez DPH (viz příloha č. 1). Náklady na III. FZAV popsaného v čl. II odst. 1. tohoto dodatku nepřekročí částku **33 500 Kč** bez DPH, slovy **třicet tři tisíc pět set korun** bez DPH (viz příloha č. 1). Celkové náklady spojené s tímto dodatkem pak nepřekročí částku **139 700 Kč** bez DPH, slovy **sto třináct tisíc devět set padesát korun** bez DPH (viz příloha č. 1)
3. Smluvní strany vychází z kalkulace nákladů, která je přílohou této dohody. Tato částka je sjednána odhadem, když smluvní strany prohlašují, že s ohledem na charakter prováděných prací spočívajících v archeologickém výzkumu, nelze přesně určit náklady výzkumu. Avšak náklady uvedené v příloze č. 1 jsou pro tento dodatek maximální.
4. **Fakturace nákladů na II. FZAV** popsaných v tomto Dodatku bude provedena podle skutečně vynaložených nákladů, a to na základě pracovních výkazů zaměstnanců oprávněné organizace, fakturovaných nákladů smluvních partnerů, cestovních nákladů a ostatních nákladů spojených se ZAV. Oprávněná organizace je oprávněná fakturovat náklady na ZAV bezodkladně po ukončení prací týkajících se tohoto dodatku a to do 15. dnů od ukončení II. FZAV.
5. **Fakturace nákladů na III. FZAV** popsaných v tomto Dodatku bude prováděna podle skutečně vynaložených nákladů, a to na základě pracovních výkazů zaměstnanců oprávněné organizace, fakturovaných nákladů smluvních partnerů, cestovních nákladů a ostatních nákladů spojených se ZAV. Oprávněná organizace je oprávněná fakturovat náklady půlročně.

Článek III. MÍSTO A TERMÍN PLNĚNÍ

1. Místem plnění dle tohoto dodatku č. 1 je lokalita stavby: **„Stavební úpravy a přístavba objektu čp. 1, Opatovice n/Labem** Zpracování a vyhodnocení ZAV bude provedeno v prostorách oprávněné organizace.
2. Terénní část ZAV (II. FZAV) bude zahájena nejpozději od 30. 10. 2023. Doba trvání II. FZAV je odhadnuta na 7 pracovních dní. Bezprostředně po ukončení II. FZAV bude zahájena III. FZAV, termín ukončení III. FZAV a předání nálezové zprávy stavebníkovi je stanoven do 6. 11. 2025.

Článek IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení dohody zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek č. 2 se skládá ze dvou stran a dvou číslovaných příloh
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

V Pardubicích dne 27. 10. 2023

Vdne 27. 10. 2023

za oprávněnou organizaci

za stavebníka

.....
Mgr. Tomáš Libánek,

.....
Ing. Pavel Starý

Příloha č. 1 k Dodatku č. 2

k dohodě o provedení záchranného archeologického výzkumu
podle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění
a §1746 odst. 2 zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
číslo jednací zhotovitele: 262/575/2023

..

Kalkulace nákladů na akci č. j. 262/575/2023					
TERÉNNÍ ČÁST ZAV (II. FZAV) 7 pracovních dní x 9h					
	Počty hodin				
	archeolog	Vedoucí technik	Terénní dokumentátor	Terénní pracovník	Kč celkem / paušální částka
Kč/hod					
Archeolog - administrativní činnosti	-				
Archeolog - práce v terénu	10				5 000
Doprava					600
Vedoucí technik - práce v terénu + zpracování dokumentace (1x)					-
Terénní dokumentátor (1x)			63		24 570
Terénní pracovník (5x)				315	72 450
Geodetické zaměření v terénu + tvorba plánů a map					4 000
Mobilní WC					-
Celkem terénní část (II.FZAV)					106 620
ZPRACOVÁNÍ ZAV (III. FZAV)					
Laboratorní ošetření nálezů a konzervace (keramika)					5 000
Laboratorní ošetření nálezů a konzervace (kovy)					1 000
Laboratorní ošetření nálezů a konzervace (kosti + organický materiál)					2 000
Antropolog/osteolog (laboratoř+odborný posudek)					2 000
Odborné analýzy (environment/geologie/XRF)					-
Digitalizace dokumentace, aplikace GIS, kresby vybraných nálezů					10 000
Pomocný materiál (obalové prostředky, technické prostředky)					0
Tvorba Nálezové zprávy – archeolog (27h)					13 500
Celkem zpracování ZAV + tvorba nálezové zprávy (III.FZAV)					33 500
CELKEM KALKULOVANÉ NÁKLADY (BEZ DPH)					139 700

Příloha č. 2 k Dodatku č. 2

k dohodě o provedení záchranného archeologického výzkumu
podle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění
a §1746 odst. 2 zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
číslo jednací zhotovitele: 262/575/2023

Modře vyznačeny plochy realizace II. a III. FZAV v rámci Dodatku č. 1
Zeleně vyznačeny plochy realizace II. a III. FZAV v rámci Dodatku č. 2

