

EA číslo 2023\_00406

FONTANA R,ČOV LI, dopravník kalu

# DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO OP/ÚA/6/2023

## SMLUVNÍ STRANY:

### Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

DIČ: CZ49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: [REDAKCE], provozně-technickou ředitelkou

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

### FONTANA R, s.r.o.

se sídlem Příkop 843/4, 602 ,00 Brno, Zábřdovice

IČO: 47911972

DIČ: CZ47911972

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 9820

zastoupená: [REDAKCE] jednatelem společnosti

číslo účtu: 207100738/0300

(dále jen „Zhotovitel“)

**Předmětem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 2023\_00406 je prodloužení termínu plnění z důvodu pozdního dodání dílů.**

## 3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.3 Mění se termín dokončení stavby z [REDAKCE]. 2023 na [REDAKCE]. 2023.

EA číslo 2023\_00406

FONTANA R,ČOV LI, dopravník kalu

## 17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 17.7. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 2 stejnopisy a Zhotovitel obdrží 1 stejnopis.
- 17.8. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo.
- 17.9. Ostatní články smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto  
Dodatku č. 1 v den uvedený níže.

**Objednatel:**

V Teplicích dne ..... 30. 10. 2023 .....

Sev

**Zhotovitel:**

V.....BRNĚ..... dne .....

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

.....  
provozně - technická ředitelka

FONTANA R s.r.o.

.....  
jednatel