

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/49718 - Silnice III/49718: Velký Ořechov (ŘSZK)

Číslo a název varianty: EUROVIA - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 241 - Zárubní zed' v km 0,360-0,530

Číslo a název rozpočtu: SO 241 - Zárubní zed' v km 0,360-0,530

Změna soupisu množství č. 2.03

| poř. č. pol. | kód položky | název položky | m.j. | množství ve smlouvě | množství ve změně | množství rozdílu | cena za m.j. v Kč | cena celkem ve smlouvě v Kč | cena celkem ve změně v Kč | rozdíl v Kč | rozdíl v % |
|-----------------|-------------|--|------|------------------------|----------------------|------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 317353111. | Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení | M2 | 113,874 | 131,874 | 18,000 | 7 785,47 | 886 562,61 | 1 026 701,07 | 140 138,46 | 15,81 |
| 47 | 317353112. | Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění | M2 | 113,874 | 131,874 | 18,000 | 590,31 | 67 220,96 | 77 846,54 | 10 625,58 | 15,81 |
| 115 | 327324128. | Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 | M3 | 44,450 | 57,750 | 13,300 | 9 578,34 | 425 757,21 | 553 149,14 | 127 391,92 | 29,92 |
| Celkem | | | | | | | | 1 379 540,78 | 1 657 696,75 | 278 155,96 | 20,16 |

Za zhotovitele:

Datum: 9.10.2023

Za objednatele:

Datum: 9.10.2023