

Změnový list - vícepráce k akci Pumptrack Soběslav

č.	kód položky	popis činnosti	M.J.	množství	jedn. cena	cena
		Vybudování napojení od skateparku, odstranění asfaltu				
1		Řezání a bourání asfaltu, s nakládkou, bez odvozu		m2		
2		Přístupové cesty, asfaltová zpevněná plocha - celk včetně podkladu - štěrk - skladba - stávající srovnaný terén, zhutněná štěrková vrstva 20 cm f 0-32, + pokládka asfaltové vrstvy - asfaltu tl. 6 cm (ACO 8CH), včetně dodávky materiálu (Asf.) a hutnění		m2		
Celkem						54 960,00

č.	kód položky	popis činnosti	M.J.	množství	jedn. cena	cena
		Úprava tvaru trati				
1		Dodávka materiálu pro modelaci trati štěrkodeř f 0-32 (nákup, naložení, doprava, složení, přesun hmot),		t		
2		Modelace základu trati dle PD		m2		
3		Hutnění konstrukčních vrstev po tl. 0,20 m		m2		
4		Dodávka štěrkové vrstvy, štěrk frakce 0-32 mm, tl. 200 mm		t		
5		Finální modelace povrchu podkladu vrstvy štěrkodeřti		m2		
6		Hutnění povrchu vibrační deskou		m2		
Celkem						199 000,00

Celkem

253 960,00