

DODATEK Č. 10 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Institut klinické a experimentální medicíny, IČO: 00023001, se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 - Krč, státní příspěvková organizace, zřizovací listina č. j. 17268-II/2012 ze dne 29. 5. 2012, v platném znění, ID datové schránky: btgjvdm, zastoupená Ing. Helenou Rögnerovou, ředitelkou, oprávněnou za tuto organizaci podepisovat samostatně

(dále jen "**Objednatel**")

a

IMOS Brno, a.s., IČO: 25322257, se sídlem Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211, ID datové schránky: 562eh6n, zastoupená Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva, oprávněným za tuto společnost podepisovat samostatně

(dále jen "**Zhotovitel**")

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako "**Strany**" a každý jednotlivě jako "**Strana**")

uzavřeli níže uvedeného dne tento dodatek č. 10 ke smlouvě o dílo (dále jen "**Dodatek**").

I.

1. Dne 12. května 2021 uzavřeli Objednatel a Zhotovitel smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 7. 2021, dodatku č. 2 ze dne 29. 11. 2021, dodatku č. 3 ze dne 31. 1. 2022, dodatku č. 4 ze dne 22. 3. 2022, dodatku č. 5 ze dne 27. 7. 2022, dodatku č. 6 ze dne 22. 8. 2022, dodatku č. 7 ze dne 17. 10. 2022, dodatku č. 8 ze dne 22. 3. 2023 a dodatku č. 9 (t.č. na schválení MZ ČR) (dále jen "**Smlouva**"), ohledně realizace nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce „IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 k rozšíření kapacit“ (evid. č. Objednatele: PZ-2020-0000057). Ledaže by v tomto Dodatku bylo stanoveno jinak, veškeré výrazy začínající v tomto Dodatku velkými písmeny budou mít významy uvedené ve Smlouvě.
2. Předmětem tohoto Dodatku navýšení Ceny Díla v souladu s uzavřenou Smlouvou a jejími dodatky.

II.

1. V souladu s uzavřeným dodatkem č. 5 Smlouvy a v něm přijatou *Metodikou a postupy pro stanovení a promítnutí vlivů nárůstů cen jednotlivých stavebních materiálů po podpisu smlouvy o dílo* smluvní strany konstatují, že došlo k navýšení cen v oblasti dodávek a prací části elektro silnoproud a slaboproud.

V souvislosti s výše uvedeným předložil Zhotovitel Objednateli znalecký posudek ev. č. 6169-126/2022 zpracovaný společností ZNALCI A ODHADCI – znalecký ústav, spol. s r.o., IČO: 25577298 (dále jen „znalecká kancelář“), na jehož základě navrhl Objednateli úpravu ceny Díla, resp. její navýšení, o 64 591 346,81 Kč bez DPH, vyčíslenou ke dni 30. 6. 2022.

2. K předloženému znaleckému posudku vypracovalo, na žádost Objednatele, dne 24. 5. 2023 České vysoké učení technické v Praze, fakulta stavební, katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví (dále jen „ČVUT“) oponentní posudek. Oponentním posudkem ČVUT byla hodnota nárůstu ceny této části Díla ke stejnému datu stanovena ve výši 39 997 816,44 Kč bez DPH.
3. Zhotovitel na jednání akceptoval navýšení Ceny Díla o nižší ze zjištěných částek, tj. o 39 997 816,44 Kč bez DPH.
4. Smluvní strany se proto dohodly na navýšení Ceny Díla o částku 39 997 816,44 Kč bez DPH.
5. S ohledem na tuto dohodu se Smluvní strany dohodly, že celková Cena díla, uvedená v ČLÁNKU 5 odst. 5.1. Smlouvy, po započtení změn uvedených v tomto dodatku, se mění tak,

že nově činí 918 425 522,63 Kč (slovy: devět set osmnáct milionů čtyři sta dvacet pět tisíc pět set dvacet dvě koruny české a 63 haléře) bez DPH s tím, že DPH je ve výši 21%, tj. DPH činí 192 869 359,75 Kč, a tedy celková konečná cena díla je 1 111 294 882,38 Kč (slovy: jedna miliarda jedno sto jedenáct milionů dvě stě devadesát čtyři tisíce osm set osmdesát dvě koruny české a 38 haléřů) včetně DPH. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze Smlouvy ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

6. Smluvní strany sjednávají, že částka 39 997 816,44 Kč bez DPH uvedená v tomto článku III. bude uhrazena Zhotoviteli na základě samostatné faktury vystavené se splatností 60 dnů (viz dodatek č. 5 ke Smlouvě).

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v plné platnosti a účinnosti a vztahují se v plném rozsahu na tento Dodatek.
2. Podepsáním tohoto Dodatku Strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto Dodatku, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany Objednatele uveřejněny, a to jak na profilu zadavatele v souladu s § 219 ZZVZ, tak i v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Strany též prohlašují, že žádné z informací uvedených v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Je-li tento Dodatek uzavírán v listinné podobě, pak se tento Dodatek vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk s platností originálu. Dodatek v listinné podobě zašle smluvní strana podepisující jako druhá v pořadí na adresu sídla svého smluvního partnera bez zbytečného odkladu od jeho podpisu. V případě, že je Dodatek podepisován elektronicky, s elektronickým uznávaným podpisem, vyhotovuje se pouze jedna elektronická verze, kterou zašle smluvní strana podepisující jako druhá v pořadí do datové schránky smluvního partnera, případně prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN), rovněž bez zbytečného odkladu.
4. Tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění zajistí Objednatel.

V Praze

za Institut klinické a experimentální medicíny

V Brně

za IMOS Brno, a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.07
09:48:22 +01'00'

Ing. Helena Rögnerová
ředitelka

Ing.
Robert
Suchánek
Digitálně podepsal
Ing. Robert
Suchánek
Datum: 2023.09.19
15:22:52 +02'00'

Ing. Robert Suchánek
předseda představenstva