

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: Rekonstrukce domu č.p. 281, ulice Jiřího z Poděbrad v Kutné Hoře

Číslo stavby:

Pořadové číslo změnového listu:

**ZL 24**

Stavební oddíl:	19702ST - Stavební část	Název:	Změna stavby před dokončením - 2
<b>Popis změny:</b> Změnový list:  Dopočítává změnu stavby před dokončením - 2 - změny zpracované PD dle požadavku investora - změna užívání stavby 1.NP a 2.NP.			
<b>Zdůvodnění změny:</b>  Předmětem je projekční řešení a stavební úpravy na základě požadavku investora - změna stavby před dokončením, kdy se mění účel užívání stavby. Přízemí - místo původně navržených kluboven budou zřízena pracoviště klinického psychologa a speciálního pedagoga (m.č. 104 a 105). Místnost č. 106 bude sloužit jako čekárna. Bude změněna konstrukce původně repasovaných vrat na 2/3 vrata a 1/3 branka s osazením el. zámku a kamery se zvonkem do stávajícího zděného sloupu. Změna řešení vyvolává úpravu stáv. el. instalace, slaboproudých rozvodů, rozvodů ZT. Byt v 1. patře bude užíván jako denní stacionář pro klienty výchovného ústavu. PD je předána investorovi.			
Stavba:	Rekonstrukce domu č.p. 281, ulice Jiřího z Poděbrad v Kutné Hoře	Číslo stavby:	Změnový list č: ZL 24
<b>Dopady:</b>	do projektové dokumentace:	ano - je zpracována	
	do časového plánu:	ano	18 pracovních dní
	do ceny:	ano	
	rozbor ceny viz příloha	zvýšení o:	179 991,13 Kč bez DPH
		snížení o:	0,00 Kč bez DPH
		celkem	<b>179 991,13 Kč bez DPH</b>
<b>Zdroj financování změny:</b>	Dodatek k SoD č. 5		
<b>Navrhovatel změny - firma, jméno:</b> Výchovný ústav Kutná Hora, Mgr. Vít Šnajdr	Podpis:		
<b>Souhlasím</b>			
<b>Vyjádření TDI:</b> Změna je / není v souladu se záměrem objednatele.	Podpis:		
<b>Vyjádření objednatele:</b> Změna je / není v souladu se záměrem objednatele.	Podpis:		
<b>Doporučení:</b> Souhlasím / Nesouhlasím.	Podpis:		
<b>Závěrečné stanovisko:</b> Změna se schvaluje / neschvaluje.			

V Kutné Hoře dne: 27.6.2023