

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Diagnostiky silnic oblast Západ - II.

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem
a

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

ZHOTOVITEL

Silniční vývoj a laboratoř, s.r.o.

sídlem Olomoucká 174, 627 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Petrem Meluzinem, jednatelem

IČO: 282 79 174
sp. zn. C 58267

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. VII. odst. 3. smlouvy o dílo – Diagnostiky silnic oblast Západ - II., uzavřené dne 25. 8. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění změny textu: Byl vydán nový právní předpis upravující problematiku PAU.

Zdůvodnění změny ceny díla: Objednatel a zhotovitel se dohodli že, nebude proveden rozbor asf. směsi v počtu 1 ks a rozbor podloží zeminy v počtu 1 ks, jelikož odebrané vývrty/sondy neobsahovaly pro tyto rozборы dostatek vhodného materiálu.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně čl. I odst. 3 této smlouvy, který se mění a nově zní:

3. Při zpracování diagnostického průzkumu se bude postupovat dle příslušných norem a předpisů, zejména pak dle TP 82 a TP 87. Zhotovitel se zavazuje při vzorkování postupovat v souladu s ČSN 14899 Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Zásady přípravy programu vzorkování a jeho použití. Při plnění smlouvy bude postupováno v souladu s vyhl.č. 283/2023Sb., o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně čl. II odst. 3 této smlouvy, který se mění a nově zní:

3. Výstupem z provedených diagnostických průzkumů, který zpracuje zhotovitel, bude:
 - a) zpráva o provedeném diagnostickém průzkumu;
 - b) fotodokumentace;
 - c) doklady zhotovitele;
 - d) návrh opatření pro opravu či zlepšení vlastností vozovky.

Výstupem z provedených vzorkování a zkoušení bude zatřídění asfaltové směsi do kvalitativní třídy dle vyhl.č. 283/2023Sb., o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně přílohy č. 2 smlouvy - „kalkulace ceny prací diagnostického průzkumu“ a přílohy č. 3 smlouvy - „soupis prací DGN a PAU“. Obě tyto přílohy smlouvy se mění a jsou přílohou tohoto dodatku.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

příloha č. 2 smlouvy - kalkulace ceny prací diagnostického průzkumu

příloha č. 3 smlouvy - soupis prací DGN a PAU – část II/398 Šumná, průtah

V Brně, dne 1. 11. 2023

V Brně, dne 7. 11. 2023

Ing. Petr Meluzin, jednatel

Silniční vývoj a laboratoř, s.r.o.

Bc. Roman Hanák, ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

příloha č. 2 smlouvy - kalkulace ceny prací diagnostického průzkumu

Diagnostiky silnic a mostů obl. Západ - II.

REKAPITULACE

č.	Název úseku (stavby)	Cena DGN Kč bez DPH	Cena DGN Kč vč. DPH
4	II/398 Šumná, průtah		
5	II/396 Dobelice, křižovatka s II/413		
CELKEM		61 600,00	74 536,00

příloha č. 3 smlouvy - soupis prací DGN a PAU

II/398 Šumná, průtah

DGN silnice II/398

Rozsah diagnostiky vozovky

Pol.	Název položky	Jedn.	Výměra	Cena/Jedn. (Kč)	Cena celkem (Kč)
1.	Vizuální prohlídka se záznamem poruch	kpl.	1		
2.	Fotodokumentace	kpl.	1		
3.	Rázová zatěžovací zkouška včetně výpočtu zbytkové doby životnosti vozovky a tloušťky zesílení	ks	20		
4.	Jádrový vývrt	ks	3		
5.	Vrtaná sonda	ks	2		
6.	Kopaná sonda	ks	1		
7.	Rozebírací podložní zeminy	ks	2		
8.	Vyhodnocení množství polyaromatických uhlovodíků - PAU	ks	4		
9.	Vypracování zprávy a návrh technologie rekonstrukce	ks	1		
10.	Dopravní zabezpečení (vč. zajištění potřebných povolení)	kpl.	1		
Cena celkem bez DPH (Kč)					29 300,00

Pozn.:

sil. II/398 km 2,370 - 2,701 (dl. 331 m)