



SMLOUVA O DÍLO

ČÍSLO: SP – 05/2017

dodatek č.1

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) v platném znění

Smluvní strany

1.1. Objednatel : Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč, a.s.

Ku Ptáku 387, 284 01 Kutná Hora

Zastoupen: Ing. Jiřím Štěpánem,
předsedou představenstva společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka
č.ú.: XXXXX

IČ: 46 35 69 67

DIČ: CZ46356967

Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2377
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

Křížová 472/47, 150 00 Praha 5

Zastoupen : Petrem Tauschem, statutárním ředitelem

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: XXXXX

IČ: 60193689

DIČ: CZ 60193689

Registrace v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 2382
(dále jen „zhotovitel“)



2. Předmět plnění

2.1. Předmětem plnění je **vypracování dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce** (dále také jen „zadávací dokumentace“, „ZD“) pro akci obnovy:

„Obnova vodojemu Kaňk – stavební část“

3. Čas plnění

Čas plnění byl upraven z důvodů průběžného upřesňování rozsahu a umístění stavby, vypořádání majetkových vztahů. Dále bylo nutné vyjasnit celkovou koncepci rekonstrukce vodojemu.

- | | |
|--|---|
| 3.1. Zahájení činnosti: | uzavřením smlouvy o dílo |
| 3.2. Ukončení činnosti: | uzavřením SOD se zhotovitelem díla, vybraného na základě této ZD |
| 3.3. Předání a převzetí kompletního návrhu ZD k odsouhlasení objednatelem (2 paré v tištěné verzi a 2 paré v digitální verzi) | do 29.9.2017 |
| 3.4. Předání a převzetí čistopisu ZD se zapracováním připomínek objednatele (4 paré v tištěné verzi, 8 paré v digitální verzi) | do 2 týdnů
od předání připomínek |
| 3.5. Zpracování vícetisků ZD (v tištěné i digitální verzi na CD ve formátu a v počtu dle požadavku objednatele) | do 3 dnů
od doručení písemné žádosti objednatele (poštou, e-mailem) |

Ostatní ujednání smlouvy SP 05/2017 zůstávají beze změny.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo SP – 05/2017.

Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž dva potvrzené obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Kutné Hoře, dne

V Praze, dne 12. března 2017

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Jiří Štěpán
předseda představenstva společnosti

.....
Petr Tausch
statutární ředitel