



MĚSTO LITOMĚŘICE
Odbor územního rozvoje

Město Litoměřice

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
„Litoměřice, Na Valech – oprava hradebního zdiva“

Město Litoměřice

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

IČO: 00263958

DIČ: CZ00263958

zastoupené: Mgr. Petrem Panašem, místostarostou

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné a

BUST spol. s r.o.

se sídlem: Školská 322, 411 18 Budyně nad Ohří

IČO: 47283173

DIČ: CZ47283173

jednající: Antonínem Šenkýřem, jednatelem

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem spisová zn. C 2869

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 17.8.2023 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Litoměřice, Na Valech – oprava hradebního zdiva“ (dále jen „Smlouva“).

2. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně fakturace dle čl. 3 odst. 3.4 Smlouvy o dílo tak, že Zhotovitel bude fakturovat dílo v maximálně třech splátkách dle soupisu skutečně odvedených prací.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v tzv. Registru smluv, tzn. v informačním systému veřejné správy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.

Objednatel

Zhotovitel

V Litoměřicích dne 3. 11. 2023

V Budyni nad Ohří dne -7. 11. 2023



Mgr. Petr Panaš
místostarosta



Antonín Šenkýř
jednatel společnosti



BUST spol. s r.o. -1-
Školská 322
411 18 Budyně n. Ohří