

## DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

### I. Smluvní strany

**Objednatel: Jihočeský kraj,**

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba – hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn vystupovat a jednat:

Milan Veleba, odbor dopravy a silničního hospodářství

K výkonu technického a finančního dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna firma:

Tangenta, spol. s.r.o., Dobrovodská 130, 370 06 České Budějovice, IČO: 26086310

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Ing. Pavel Kubáň, tel. č. [REDACTED]

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

**Zhotovitel:**

**OTHERM CB s.r.o.**

se sídlem: Lidická 2118, 37007, Č. Budějovice

IČO: 26068982

DIČ: CZ26068982

Bankovní spojení: ČSOB v Č. Budějovicích, č. ú. 187833255/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C , vložka 11993

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Miloš Schneedorfer, jednatel firmy

Ve věcech smluvních:

Ing. Miloš Schneedorfer, jednatel

tel. č. [REDACTED]

Ve věcech technických:

Ing. Zdeněk Šísl

tel. č. [REDACTED]

Vedením stavby je pověřen:

*Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.*

Zástupce stavbyvedoucího

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

*Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.*

Ve věcech kvality je oprávněn jednat:

*Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.*

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)



Elektronický podpis : 1.11.2023  
Certifikát autora podpisu :  
Jméno : MUDr. Martin Kuba  
Vydal : PostSignum Qualified CA 4  
Platnost do : 20.12.2023 12:17:21+00+01:00

.....  
MUDr. Martin Kuba  
hejtman Jihočeského kraje

Ing. Miloš  
Schneedorfer

Digitálně podepsal Ing.  
Miloš Schneedorfer  
Datum: 2023.10.16  
14:10:43 +02'00'

.....  
Ing. Miloš Schneedorfer  
jednatel

Soupis méněprací									Průběh výstavby		
TV	ČP	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	Dodavatel	Měněpráce		
									%	Množství	Cena
S		2020-018_2	Protihluková opatření - Bavorov				15 419 991,36		37,85		5 836 980,47
O		001	Bělohavova 26, Bav...				404 560,65		100,00		404 560,65
O		002	Blanická 373, Bavorov				543 653,61		0,00		0,00
O		003	Brožíkova 158, Bavorov				210 535,51		100,00		210 535,51
O		004	Brožíkova 216, Bavorov				638 628,77		100,00		638 628,77
O		005	Havlasova 19, Bavorov				350 941,99		0,00		0,00
O		006	Husova 48, Bavorov				128 120,31		100,00		128 120,31
O		007	Jakšího 25, Bavorov				84 871,96		100,00		84 871,96
O		008	Chmelenského 113, B...				347 853,48		100,00		347 853,48
O		009	Chmelenského 119, B...				105 962,28		100,00		105 962,28
O		010	Chmelenského 120, B...				253 616,92		0,00		0,00
O		011	Chmelenského 121, B...				315 834,93		0,00		0,00
O		012	Chmelenského 122, B...				143 129,55		100,00		143 129,55
O		013	Chmelenského 124, B...				201 179,44		0,00		0,00
O		014	Chmelenského 125, B...				268 246,08		0,00		0,00
O		015	Chmelenského 126, B...				137 190,66		100,00		137 190,66
O		016	Chmelenského 318, B...				362 150,57		100,00		362 150,57
O		017	Náměstí Míru 18, Ba...				496 128,18		0,00		0,00
O		018	Prachatická 20, Bav...				871 463,28		0,00		0,00
O		019	Prachatická 21, Bav...				284 067,64		100,00		284 067,64
O		020	Prachatická 22, Bav...				265 929,89		0,00		0,00
O		021	Prachatická 23, Bav...				425 491,34		0,00		0,00
O		022	Prachatická 27, Bav...				802 418,62		100,00		802 418,62
O		023	Prachatická 28, Bav...				343 439,96		0,00		0,00
O		024	Prachatická 29, Bav...				228 696,71		0,00		0,00
O		025	Prachatická 30, Bav...				974 207,82		0,00		0,00
O		026	Prachatická 35, Bav...				177 873,30		0,00		0,00
O		027	Prachatická 36, Bav...				111 016,10		100,00		111 016,10
O		028	Prachatická 37, Bav...				172 052,62		100,00		172 052,62
O		029	Prachatická 38, Bav...				191 197,38		0,00		0,00
O		030	Prachatická 39, Bav...				167 239,80		0,00		0,00
O		031	Prachatická 40, Bav...				342 456,36		0,00		0,00
O		032	Prachatická 41, Bav...				220 780,68		0,00		0,00
O		033	Prachatická 43, Bav...				223 725,88		0,00		0,00
O		034	Prachatická 44, Bav...				293 938,80		0,00		0,00
O		035	Prachatická 47, Bav...				208 660,35		100,00		208 660,35

Soupis méněprací									Průběh výstavby		
TV	ČP	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Celková cena	Dodavatel	Méněpráce		
									%	Množství	Cena
O		036	Prachatická 78, Bav...				158 533,94		100,00		158 533,94
O		037	Prachatická 102, Ba...				274 474,18		0,00		0,00
O		039	Vodňanská 129, Bavorov				223 630,75		0,00		0,00
O		038	Prachatická 376, Ba...				403 401,22		0,00		0,00
O		040	Vodňanská 131, Bavorov				377 355,51		0,00		0,00
O		041	Vodňanská 132, Bavorov				168 652,30		0,00		0,00
O		042	Vodňanská 133, Bavorov				75 797,77		100,00		75 797,77
O		043	Vodňanská 134, Bavorov				106 436,31		0,00		0,00
O		044	Vodňanská 135, Bavorov				1 302 249,69		100,00		1 302 249,69
O		045	Vodňanská 302, Bavorov				100 181,54		0,00		0,00
O		046	Vodňanská 344, Bavorov				183 618,18		0,00		0,00
O		047	Vodňanská 346, Bavorov				155 439,49		0,00		0,00
O		048	Vodňanská 388, Bavorov				144 959,06		0,00		0,00
O		099	Vedlejší rozpočtové...				448 000,00		35,53		159 180,00