



Dodatek č. 7

ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Libina (mimo)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-4720/2020

č. ERMS:

ISPROFOND: 5713520014

a

Společnost s názvem: „**ŠUMLIB**“

se sídlem: **S u b t e r r a a.s.**, Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, založená
společenskou smlouvou ze dne 16. 09. 2020.

Založená společníky:

S u b t e r r a a.s.

se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika

IČO: 45309612 DIČ: CZ45309612

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383

kteřou zastupuje: Ing. Ondřej Fuchs, předseda představenstva a

Ing. Jiří Tesař, člen představenstva

(dále též jen jako „**správce**“ nebo „**společník 1**“)

a

P O R R a.s.

se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, Česká republika



IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

kteřou zastupuje: Ing. Martin Hanáček, MBA, předseda představenstva a

Ing. Pavel Zuzula, člen představenstva

(dále též jen jako "**společník 2**" nebo „**další společník**“)

a

ELTRA, s.r.o.

se sídlem Rampová 4, 040 01 Košice, Slovenská republika

IČO: 31 674 267 DIČ: 2020495004

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Okresním soudem v Košicích I, oddíl Sro, vložka 3236/V

kteřou zastupuje: Ing. Tomáš Kondor, jednatel a

Ing. Roman Schütz, jednatel společnosti

oprávněna podnikat v České republice prostřednictvím:

Elektrifikace tratí, odštěpný závod

se sídlem Prosecká 851/64, 190 00 Praha 9

IČO: 07169124 DIČ: CZ684549085

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 78686

(dále též jen jako "**společník 3**" nebo „**další společník**“)

Bank. spojení společnosti „ŠUMLIB“: xxx.

Korespondenční adresa: S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika.

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy:

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 7 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 12. 1. 2021 na zhotovení stavby s názvem „Elektrizace a zkapacitnění trati Šumperk - Libina (mimo)“.

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany z důvodů schválení změnových listů stavby č. 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 39, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách:

Více práce dle ZL	28 720 886,67 Kč
Méně práce dle ZL	- 936 156,22 Kč
Cena díla bez DPH dle předchozích dodatků	1 610 711 150,63 Kč
Změna ceny díla dle dodatku č. 7	27 784 730,45 Kč
Nová Cena díla bez DPH.....	1 638 495 881,08 Kč



1.2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

Změna Smluvní ceny

V důsledku shora uvedených skutečností dochází ke změně Smluvní ceny, která činí bez DPH:
1 638 495 881,08 Kč.

Slovy: jednamiliardašestsetřicetosmmilionůčtyřistadevadesátpěttisícosmsetosmdesátjedna korun českých a osm haléřů.

Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 6 se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 7, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 7.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
- 2.2 Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL č. 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 39, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 je součástí uvedených ZL, které mají smluvní strany k dispozici.
- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.4 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 6.11.2023

V Praze dne 23.10.2023

Za Subterra a.s.:

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva



23.10.2023

.....
Ing. Jiří Tesař
člen představenstva

V _____, dne 24.10.2023
Za *ELTRA a.s.*:

.....
Ing. Tomáš Kondor,
jednatel

24.10.2023

.....
Ing. Roman Schütz,
jednatel

V _____, dne 20.10.2023
Za *PORR a.s.*:

.....
Ing. Pavel Zuzula,
člen představenstva

20.10.2023

.....
Ing. Martin Hanáček, MBA
předseda představenstva



Příloha č. 4
Harmonogram postupu prací

SO 14-19-34	Libina - Nový Malín, žel. most v ev. km 36,129	5 541 248,98	26	388 782,97	29 059,10	5 900 972,85
SO 14-19-35	Libina - Nový Malín, žel. propustek ev. km 36,789	4 709 948,33				4 709 948,33
SO 14-19-36	Libina - Nový Malín, žel. propustek v ev. km 37,069	298 011,46				298 011,46
SO 14-19-37	Libina - Nový Malín, žel. propustek v ev. km 37,377	1 197 876,62				1 197 876,62
SO 14-19-38	Nový Malín - Šumperk, žel. propustek v ev. km 37,5178	3 104 861,97				3 104 861,97
SO 14-19-39	Libina - Nový Malín, žel. most v ev. km 38,154	5 265 380,68				5 265 380,68
SO 14-27-01	Zastávka Hrabšíň, trakční měnirna, kanalizace	569 868,01				569 868,01
SO 14-27-02	Zastávka Hrabšíň, trakční měnirna, využití dešťových vod	646 091,73				646 091,73
SO 15-01-01	Zst. Nový Malín, trakční vedení	14 049 261,50				14 049 261,50
SO 15-01-02	Nový Malín, ukoletnění	688 457,96				688 457,96
SO 15-01-03	Zst. Nový Malín, zavěšení kabelu 22kV na TP	1 107 283,04				1 107 283,04
SO 15-06-01	Zst. Nový Malín, osvětlení nástupiště	3 520 196,47				3 520 196,47
SO 15-06-02	Zst. Nový Malín, úprava rozvodů nn	864 566,75				864 566,75
SO 15-06-03	Zst. Nový Malín, úprava přípojky nn	210 602,86				210 602,86
SO 15-06-04	Zst. Nový Malín, uzemnění silnoproudé technologie	673 744,38				673 744,38
SO 15-15-02	Zast. Nový Malín, přístřešek pro cestující	1 180 802,39				1 180 802,39
SO 15-15-03	Zst. Nový Malín, orientační systém	236 760,66				236 760,66
SO 15-16-01	Nový Malín, železniční spodek	12 703 661,15	23	98 649,38		12 802 310,53
SO 15-16-02	Zst. Nový Malín, nástupiště	3 184 169,14				3 184 169,14
SO 15-17-01.1	Zst. Nový Malín, železniční svršek	36 870 171,48	29	165 457,00		37 035 628,48
SO 15-17-01.2	Realizace GPK - 3.podbití	654 507,65				654 507,65
SO 15-17-02	Zst. Nový Malín, žel. přejezd v ev. km 38,682 - silnice III/44632	2 892 490,04				2 892 490,04
SO 15-19-01	Zst. Nový Malín - žel. propustek v ev. km 38,275	651 214,97				651 214,97
SO 15-19-02	N.z. Nový Malín, železniční propustek v ev. km 38,610	2 315 970,21	33	154 905,08		2 470 875,29
SO 16-01-01	Nový Malín - Šumperk, trakční vedení	48 058 476,25	27,39	800 779,50	396 135,40	48 463 120,35
SO 16-01-02	Nový Malín - Šumperk, ukoletnění	1 595 237,82				1 595 237,82
SO 16-01-03	Zst. Nový Malín - zavěšení kabelu 22kV na TP	3 061 041,65				3 061 041,65
SO 16-01-04	Nový Malín - Šumperk, TNS Šumperk, připojení NV na TV	933 482,92	27	255 145,00		1 188 627,92
SO 16-06-03	Nový Malín - Šumperk, železniční přejezd v ev. km 40,667 - napájení	2 064 881,41				2 064 881,41
SO 16-06-04	Nový Malín - Šumperk, železniční přejezd v ev. km 42,100 - napájení	1 958 846,16				1 958 846,16
SO 16-06-05	Nový Malín - Šumperk, železniční přejezd v ev. km 42,562 - napájení	537 477,43				537 477,43
SO 16-06-06	Nový Malín - Šumperk, železniční přejezd v ev. km 42,833 - napájení	576 006,77				576 006,77
SO 16-06-07	Zst. Šumperk, úprava DOÚO	446 719,74	27	12 065,00		458 784,74
SO 16-06-08	Zst. Šumperk, TNS - indikátor stáhněte sběrač	691 806,42				691 806,42
SO 16-06-09	Zst. Šumperk, TNS - přeložky nn a vn	1 806 544,73				1 806 544,73
SO 16-06-10	Zst. Šumperk, TNS - venkovní osvětlení areálu	256 903,53				256 903,53
SO 16-06-11	Zst. Šumperk, TNS - vnější uzemnění - doplnění	324 412,63				324 412,63
SO 16-12-01	Nový Malín - Šumperk, závěsný kabel vn 22 kV	10 134 229,61				10 134 229,61
SO 16-12-02	Zst. Šumperk, TNS - úprava přípojky vn 22 kV pro měnirnu Šumperk	6 825 588,68				6 825 588,68
SO 16-12-03	Zst. Šumperk, TNS - kabelový rozvod vn 22kV	1 480 997,23				1 480 997,23
SO 16-15-01	Zst. Šumperk, stavební úpravy TM	591 772,72				591 772,72
SO 16-15-02.1	Zst. Šumperk, objekt trafostanice v areálu TNS, stavební část	16 434 539,37				16 434 539,37
SO 16-15-02.2	Zst. Šumperk, objekt trafostanice v areálu TNS, Umlé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody	315 851,34				315 851,34
SO 16-15-02.3	Zst. Šumperk, objekt trafostanice v areálu TNS, Hromosvod	84 642,52				84 642,52
SO 16-15-02.4	Zst. Šumperk, SZZ - objekt trafostanice v areálu TNS, Vzduchotechnická zařízení	366 435,43				366 435,43
SO 16-16-01	Nový Malín - Šumperk, železniční spodek	55 716 798,11	23	8 990 252,78	490 776,00	64 216 274,89
SO 16-17-01.1	Nový Malín - Šumperk, železniční svršek	107 406 353,62	29,30	675 429,00		108 081 782,62
SO 16-17-01.2	Realizace GPK - 3.podbití	2 731 587,98				2 731 587,98
SO 16-17-02	Nový Malín - Šumperk, žel. přejezd v ev. km 39,058 - polní cesta	12 864,61				12 864,61
SO 16-17-03	Nový Malín - Šumperk, žel. přejezd v ev. km 40,667 - polní cesta	970 231,44				970 231,44
SO 16-17-04	Nový Malín - Šumperk, žel. přejezd v ev. km 42,100 - silnice III/44638	3 181 651,87				3 181 651,87
SO 16-17-05	Nový Malín - Šumperk, žel. přejezd v ev. km 42,562 - silnice III/44636	3 382 113,95				3 382 113,95
SO 16-17-06	Nový Malín - Šumperk, žel. přejezd v ev. km 42,833 - místní komunikace, ul.Hybešova	3 294 329,81				3 294 329,81
SO 16-18-01	Nový Malín - Šumperk, úprava silnice III/44638 pod žel. mostem v ev. km 40,955	8 461 838,07	25	1 975 042,26		10 436 880,33
SO 16-19-01	Nový Malín - Šumperk, žel. propustek v ev. km 38,944	1 502 087,41				1 502 087,41
SO 16-19-02	Nový Malín - Šumperk, žel. propustek v ev. km 38,989	719 281,42				719 281,42
SO 16-19-03	Nový Malín - Šumperk, žel. most v ev. km 39,123	2 633 162,20	33,48	99 458,47		2 732 620,67
SO 16-19-04	Nový Malín, žel. propustek v ev. km 39,349	513 135,89	33,49	62 489,78		575 625,67
SO 16-19-05	Nový Malín - Šumperk, žel. most v ev. km 39,829	7 227 162,53				7 227 162,53
SO 16-19-06	Nový Malín - Šumperk, žel. most v ev. km 40,335	2 896 747,56	55	1 500 923,14		4 397 670,70
SO 16-19-07	Nový Malín - Šumperk, žel. most v ev. km 40,955	38 605 729,12	24	503 163,32		39 108 892,44
SO 16-19-08	Nový Malín - Šumperk, žel. propustek v ev. km 41,677	593 430,69				593 430,69
SO 16-19-09	Nový Malín - Šumperk, žel. propustek v ev. km 42,080	810 515,58				810 515,58
SO 16-19-10	Nový Malín - Šumperk, žel. propustek v ev. km 42,110	1 681 565,37	34	135 708,83	20 185,72	1 797 088,48
SO 16-19-11	Nový Malín - Šumperk, žel. most v ev. km 42,764	6 345 766,88	31,35,57	4 313 803,58		10 659 570,46
SO 80-10-01	Uničov - Šumperk, přeložky mimodrážních sdělovacích vedení - 1. část	992 289,45				992 289,45
SO 80-17-01	Výstroj trať	1 153 267,23				1 153 267,23
SO 80-19-01	Uničov - Šumperk, rušení nenalezených propustků - 1. část	1 223 980,10				1 223 980,10
SO 80-27-01	Šumperk - Libina (mimo), ochrana vodovodů a kanalizací - 1.část	790 295,47				790 295,47
SO 80-34-01	Uničov - Šumperk, kácení zeleně a náhradní výsadba - 1. část	15 745 352,97				15 745 352,97
SO 98-98	Všeobecný objekt	30 544 780,04				30 544 780,04
		1 610 711 150,63		28 720 886,67	936 156,22	1 638 495 881,08

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4115493

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 043d1094-7816-4f26-9bd7-832832fb0bbf

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.11.2023 07:28:01



c0bd6904-142a-4d1f-90a5-c9ec1df4528c