

DODATEK č.1
SMLOUVY O DÍLO č 21-02-07

o provedení projektových prací § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
uzavřené dne 21. 7. 2021

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Městská část Brno-Chrlice
Sídlo: Chrlické náměstí 1/4, 643 00 Brno
zastoupené: Ing. Lukáš Fila, starosta
IČ: 44992785
bank. spojení: Fio Banka
č. účtu: 2001058182/2010
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Lukáš Fila, tel. 724 380 473, email: lukas.fila@chrlice.brno.cz
(dále jen "Objednatel ")

Zhotovitel :
Sídlo/Místo podnikání : **HB Projekt Plus s.r.o.**
Statutární zástupce: Ing. Richard Bílek a Ing. Petr Zajíček, jednatelé
K technickým věcem pověřen : Ing. Richard Bílek
Bankovní spojení : KB Brno, č.ú. 43-7430150297/0100
IČ: 292 35 421
DIČ : CZ29235421
(dále jen "Zhotovitel")

Čl.4 odst 4.4. předposlední a poslední řádek se ruší a je nahrazen tímto zněním:
Výstupy podle odst.3.3 písmeno d) a e) budou provedeny na písemnou výzvu objednatele a to do 75 dnů od doručení výzvy zhotoviteli.

Tento dodatek č. smlouvy o dílo je vyhotoveny ve čtyřech stejnopisech, z toho tři pro Objednatele a jedna pro Zhotovitele.

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

Doložka

(a) ve smyslu § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

Tento dodatek smlouvy byl schválen usnesením Rady městské části Brno–Chrlice z 30./IX. schůze konané dne 25.10.2023

V Brně, dne

V Brně, dne 2. 11. 2023

Za Objednatel

Ing. Lukáš Fila, starosta

Ing. Richard Bílek

Ing. Petr Zajíček