



SMLOUVA O DÍLO č. SNP2/VZ/2023/SOD/061/UTR

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s.
Sídlo: Sokolská 1869/18, Nové Město, 120 00 Praha 2
IČ: 049 58 268
Jednající: Mgr. Markem Braidlem, členem představenstva, na základě plné moci ze dne 15.8.2022
Bankovní spojení: [REDACTED]
Tel: [REDACTED]

Zhotovitel: MONTYFAJ, s.r.o.
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 81158
Sídlo: Praha 2, Hálkova 9/1641, PSČ 12000
IČ: 26423952
DIČ: CZ26423952
Jednající: Petrem Fajmonem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: [REDACTED]
Tel., email: [REDACTED]

uzavírají

dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), s přihlédnutím k ust. § 1721 a násl. občanského zákoníku

tuto smlouvu o dílo:

II. ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Účelem této smlouvy je stanovit vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při plnění předmětu této smlouvy.
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vlastním jménem, na svůj náklad, na své nebezpečí a ve sjednané době provést pro objednatele dílo za cenu a podmínek dále v této smlouvě stanovených.
3. Objednatel se touto smlouvou zavazuje za podmínek v této smlouvě stanovených řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
4. Za bezvadné plnění smlouvy se považuje předání díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků podle ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku.

III. PŘEDMĚT DÍLA:

„Vinohradská 23 – stavební úpravy volné bytové jednotky č. 1“

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu a způsobem stanoveným v této smlouvě, dle požadavků objednatele, v souladu s nabídkou zhotovitele pro výběrové řízení, na jehož základě je



tato smlouva uzavřena a v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky č. SNP2/2023/VZ055/JN „Vinohradská 23 – stavební úpravy volné bytové jednotky č. 1“ včetně všech jejích příloh.

2. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla dle této smlouvy má všechna nezbytná oprávnění, zejména oprávnění k podnikání a provede zhotovení díla osobami odborně způsobilými v souladu s platnými právními předpisy.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, s místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které nejsou jednoznačně specifikovány v zadávací dokumentaci ani ve výkazu výměr předloženém zhotovitelem, ale které by zhotovitel měl či mohl v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek V. této smlouvy nebude tímto ustanovením dotčen. Nedílnou součástí díla (stavby) jsou zejména tyto další činnosti, práce a náklady:
 - a) náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot,
 - b) náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií,
 - c) atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata,
 - d) veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby,
 - e) nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění,
 - f) provozní i komplexní vyzkoušení díla.
 - g) pořízení dokumentace skutečného provedení stavby dle vyhl. 499/2006 Sb, o dokumentaci staveb, v platném znění, v případě, kdy bude její předložení nezbytné podle ust. § 121 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), u staveb, kdy je nutno její zhotovení.
 - h) nezbytné terénní úpravy, jsou-li pro dané dílo stanoveny.

IV. VYMEZENÍ LHŮT

1. Předání a převzetí staveniště: *do 5 kalendářních dnů od výzvy objednatele.*
2. Doba zahájení provádění díla: *do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště.*
3. Dokončení a předání díla: **max. do 4 měsíců** od předání staveniště.
4. Případné přerušení prací musí být odsouhlaseno technickým dozorem investora (dále jen „TDI“) ve stavebním a montážním deníku. Na prodloužení termínu plnění musí být uzavřen dodatek k této smlouvě o dílo.
5. Při provádění prací je zhotovitel povinen v rámci lhůt uvedených výše v odst. 1. - 3. tohoto článku respektovat pokyny objednatele týkající se časového průběhu provádění smluvených prací.

V. CENA DÍLA

1. Celková cena za dílo se stanoví jako **smluvní cena pevná** (cena nejvýše přípustná a závazná po celou dobu trvání veřejné zakázky) ve výši:

Vinohradská 23 – stavební úpravy volné bytové jednotky č. 1	Bez DPH v Kč	DPH 15 % v Kč	Celkem vč. DPH v Kč
Celková cena - OPRAVA	1 481 299,14	222 194,87	1 703 494,01

2. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a kvalitním provedením díla dle této smlouvy. Cena díla zahrnuje mj. i náklady dle čl. III odst. 3 smlouvy.

3. Bude-li nutné provádět vícepráce, které nebylo možno předvídat, upozorní na ně zhotovitel objednatel ve stavebním a montážním deníku bez zbytečného odkladu poté, co zhotovitel zjistí potřebu jejich provedení. Objednatel je též oprávněn jednostranně změnit v průběhu stavby požadovaný rozsah prací, přičemž taková změna bude zapsána do stavebního a montážního deníku.
4. V obou případech uvedených v předchozím odstavci musí být zhotovitelem navržena nová cena na základě jednotkových cen, uvedených v nabídce zhotovitele pro výběrové řízení. Práce, které nejsou v nabídce zhotovitele obsaženy, budou oceněny jednotkovými cenami používaných standardizovaných ceníků, platných v době realizace těchto prací a pokud podle nich nelze určit cenu, pak budou oceněny podle skutečných nákladů.
5. **Provedení víceprací** i jejich cena musí být předem písemně **odsouhlaseno TDI**, a to ještě před zahájením víceprací. Jestliže takto stanovená nová cena díla převyšuje cenu díla dle čl. V odst. 1 smlouvy, provedení těchto víceprací i jejich ocenění musí být **odsouhlaseno též statutárním orgánem objednatel i zhotovitele**, a to ještě **před zahájením víceprací**. V případě, že dochází ke zvýšení ceny díla, musí být uzavřen dodatek k této smlouvě o dílo.
6. V případě, že se při provádění díla ukáže, že některé práce obsažené v zadávací dokumentaci a výkazu výměr nejsou k dokončení díla nezbytné, zhotovitel je povinen na tuto skutečnost písemně upozornit objednatel, a to bez zbytečného odkladu poté, co takovou skutečnost zjistí. Objednatel pak může rozhodnout o neprovedení těchto prací, přičemž v takovém případě se celková cena díla ponížuje o cenu těch prací, které nebudou provedeny, a to dle cen uvedených v oceněném výkazu výměr. Objednatel má právo rozhodnout o neprovedení některých prací i bez upozornění zhotovitele.
7. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří **Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr**.
8. Způsob ocenění uvedený v odstavci 4. tohoto článku smlouvy platí též o ocenění prací prováděných zhotovitelem v případě úhrady nákladů na odstranění vad, za které by zhotovitel neodpovídal.
9. Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo rozšíření či zúžení díla je možné pouze za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

VI. FINANCOVÁNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně formou dílčího měsíčního plnění, a to na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem za práce provedené v aktuálním kalendářním měsíci. Dílčím měsíčním plněním se rozumí cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v kalendářním měsíci a zjištěných k poslednímu dni tohoto měsíce. Přílohou dílčí faktury za příslušný kalendářní měsíc bude **zjišťovací protokol (Příloha č. 2)** včetně soupisu provedených prací a dodávek dle čl. VI. odst. 4 této smlouvy potvrzený objednatel, zhotovitelem a TDI. V případě, že faktura nebude obsahovat tuto přílohu, je neúplná s důsledky uvedenými v čl. VI odst. 10 této smlouvy. Obsahuje-li dílčí plnění vícepráce či méněpráce oproti sjednané smluvní ceně, uvede zhotovitel tyto změny do **změnových listů (Příloha č. 3)**, které budou též přílohou dílčí fakturace.
2. **Fakturace** za skutečně provedené práce a dodávky **bude zhotovitelem prováděna zvlášť za opravy a zvlášť za investice**.
3. Vztahuje-li se na provedené práce a dodávky při plnění této smlouvy režim **přenesení daňové povinnosti** podle ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je k odvedení DPH povinen objednatel. Zhotovitel je povinen vystavit **fakturu s uvedením sazby DPH a číselného kódu klasifikace produkce CZ-CPA** dle sdělení ČSÚ platného od 1. 1. 2008. Částka DPH na daňovém dokladu vyčíslena nebude.
4. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem (protokolem o předání), doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením minimálně souhrnné položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty podle ustanovení článků IX. a X. této smlouvy.

5. Cena díla bude hrazena na základě dílčích faktur až do výše 90 % ceny díla dle čl. V odst. 1 této smlouvy (vč. DPH). **Zbývající část platby ve výši 10 % celkové ceny díla bude uhrazena objednatelům na základě konečné faktury po dokončení a předání díla bez vad a nedodělků, likvidaci zařízení staveniště a uvedení staveniště do přiměřeného stavu, likvidaci odpadu, po předání všech dokumentů nezbytných k užívání díla a vykonání všech dalších činností, které tato smlouva k řádnému dokončení díla předpokládá a po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí, je-li součástí předmětu díla.**
6. Konečnou fakturu zhotovitel vystaví a odešle objednateli nejpozději do 3 dnů po ukončení přijímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla. Splatnost konečné faktury je 30 dnů od jejího doručení objednateli. Tato faktura bude fakturou závěrečnou a zhotovitel je povinen do jejího textu zapracovat v přehledné formě všechny již vystavené dílčí faktury. U všech jednotlivých dílčích faktur je zhotovitel povinen vypsát jejich číslo, datum vystavení a splatnosti a částku, na kterou byla dílčí faktura vystavena.
7. Dílčí faktury i konečná faktura budou doručeny objednateli na adresu: Správa nemovitostí Praha 2, a.s., Sokolská 1869/18, Nové Město, 120 00 Praha 2, nebo na emailovou adresu fakturace@snp2.cz, nejpozději **do 28. dne** kalendářního měsíce, v němž byly stavební práce a dodávky provedeny.
8. Pro splatnost faktur (daňových dokladů) se stanoví lhůta 30 dnů od jejich doručení objednateli, nestanoví-li tato smlouva jinak.
9. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazků zhotovitele vznikl nárok, započítat do kterékoliv úhrady, která náleží zhotoviteli dle příslušných ustanovení této smlouvy.
10. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti stanovené zákonem či uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přerušuje plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené, či oprávněně vystavené faktury.
11. Pokud je zhotovitel plátcem daně z přidané hodnoty, nebo se jím stane, pak prohlašuje, že bude plnit povinnost odvádět řádně tuto daň v souvislosti s plněním uskutečněným na základě této smlouvy. V případě, že dojde k porušení této povinnosti, je z jakékoliv fakturace učiněné zhotovitelem vůči objednateli oprávněn objednatel pozastavit proplacení částky odpovídající nezaplacené části daně z přidané hodnoty do doby splnění daňové povinnosti, popř. z takto pozastavené částky splnit uvedenou daňovou povinnost za zhotovitele. Plnění takto provedené objednatelům za zhotovitele se ve výši poskytnuté správci daně započítává na povinnosti objednatele vůči zhotoviteli v souvislosti s úhradami ceny za dílo. Nebude-li takto možno pozastavit či pozastavovat částku odpovídající nesplacené dani z přidané hodnoty z fakturace zhotovitele, je objednatel oprávněn od této smlouvy kdykoliv odstoupit.

VII. SOUČINNOST OBJEDNATELE

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli. O předání staveniště strany provedou zápis, který bude součástí stavebního a montážního deníku. Na případné faktické nebo právní vady nebo nároky třetích osob týkající se staveniště je objednatel povinen zhotovitele výslovně upozornit zápisem do protokolu o předání staveniště.
2. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli:
 - funkční napojovací body el. energie a vody.
3. Zhotovitel si smluvně zajistí s objednatelům odběr vody a odběr elektrické energie s rozvodnými závody za úhradu.
4. Objednatel předá zhotoviteli veškeré informace, které jsou mu známy o podzemních a nadzemních rozvodech, zařízeních a sítích, případně jiných překážkách na staveništi.

VIII. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel prověří informace objednatele o podzemních a nadzemních rozvodech dle čl. VII odst. 4 smlouvy a budou-li zjištěny překážky na staveništi, zajistí zhotovitel za úhradu jejich polohové a

výškové vyznačení. Zhotovitel se zavazuje přiměřeným způsobem zabezpečit staveniště před vstupem neoprávněných osob dle platných právních předpisů. Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu se zadávací dokumentací a v souladu s případnými požadavky objednatele.

2. Zhotovitel zajistí bezprostředně po podpisu smlouvy, před započítím provádění díla (jinak také „stavby“) písemnou informovanost nájemců předmětného domu, případně okolních přilehlých domů o zahájení, způsobu a rozsahu provádění prací, které jsou předmětem díla dle této smlouvy včetně vyznačení termínu zahájení a předpokládaného ukončení prací v souladu s termínem uvedeným v čl. IV. odst. 3 této smlouvy a informace tom, jak bude provádění díla omezovat běžný život nájemců.
3. Zhotovitel se zavazuje při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, resp. jeho zmocněných zástupců, zápisy, rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. Strany si sjednávají, že zhotovitel je vázán též příkazy objednatele ohledně provádění díla dle § 2592 občanského zákoníku.
4. Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s prováděním prací, a to včetně odpovědnosti za pracovní úrazy a nemoci z povolání, ve výši min. 10.000.000,-Kč se spoluúčastí maximálně do 10.000,- Kč. Kopii této pojistné smlouvy předá zhotovitel objednateli před podpisem této smlouvy. Pojištění ve sjednané výši je zhotovitel povinen udržovat v platnosti po celou dobu realizace předmětu plnění dle této smlouvy a objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu realizace veřejné zakázky požadovat její předložení.
5. Zhotovitel bude při bouracích pracích a manipulaci se sutí aplikovat účinná opatření k minimalizaci zatěžování okolí prachem nebo hlukem. Před zahájením prací, při kterých dochází nebo může docházet k pádu předmětů jako např. stavebního materiálu, odpadu, nářadí apod., je zhotovitel povinen instalovat ochrannou síť. Zhotovitel při provádění prací nesmí poškozovat ani znečišťovat objekty, komunikace a jiná zařízení sloužící nájemcům domu, stavební materiál nesmí být skladován ve společných prostorách domu.
6. Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího povede od data zahájení stavební a montážní deník, který bude uložen na stavbě. Do stavebního a montážního deníku bude stavbyvedoucí zapisovat údaje důležité pro provádění díla.
7. Zhotovitel dnem předání staveniště přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, dodržování předpisů BOZP, PO, čistotu a pořádek na staveništi a za zabránění vstupu nepovolaných osob na staveniště.
8. Zhotovitel zajistí plnění podmínek stanovených veřejnoprávními orgány a institucemi.
9. Zhotovitel si zajistí místo trvalé skládky odpadového materiálu.
10. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, prostřednictvím něhož v zadávacím řízení na zadání této veřejné zakázky prokazoval kvalifikaci ve smyslu ust. § 83 ZZVZ, jen za předpokladu, že je ve stejném rozsahu tato kvalifikace splněna subdodavatelem novým, případně ji nyní již splňuje sám zhotovitel. O této skutečnosti musí zhotovitel v dostatečném předstihu písemně upozornit objednatele. Součástí tohoto upozornění musí být uvedení rozhodných skutečností, které budou potvrzovat, že zhotovitel, ať už sám či prostřednictvím jiného subdodavatele, kvalifikaci v požadovaném rozsahu splňuje i nadále. V případě pochybností je objednatel oprávněn požadovat prokázání této skutečnosti a zhotovitel je povinen tuto skutečnost prokázat.
11. Zhotovitel provede do 10 dnů po převzetí díla objednatelem likvidaci zařízení staveniště. Po ukončení stavby uvede zhotovitel celý prostor staveniště do přiměřeného stavu, dohodnutého s objednatelem zápisem ve stavebním a montážním deníku, včetně likvidace odpadového materiálu.
12. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, ve vysoké kvalitě a v dohodnutém termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály a dodávky potřebné ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám dohodnutým podmínkám a zadávací dokumentaci.
13. Hlučné práce budou zhotovitelem prováděny v pracovních dnech **od 8:00 do 18:00 hod.** O víkendu a ve dnech pracovního klidu tyto práce nesmí být prováděny.

14. Smluvní strany se dohodly, že o státních svátcích a ve dnech od 22.12.2023 do 2.1.2024 nebudou zhotovitelem prováděny žádné stavební a související práce, přičemž se tato doba nezahrnuje do doby provádění díla.
15. Zhotovitel zajistí každodenní úklid společných prostor domu dotčených stavbou.

IX. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA JAKOST

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v termínu sjednaném ve smlouvě podle podmínek této smlouvy a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, technickými normami, a bez jakýchkoli vad a nedodělků.
2. Zjistí-li zhotovitel, že pro řádné provedení díla existují prokazatelné objektivní překážky, které není schopen při běžném provozu řešit a odstranit, musí to neprodleně písemně oznámit objednateli, jinak nemůže takové okolnosti uplatnit jako námitku proti svému prodlení s dokončením díla či s odstraněním vad a nedodělků.
3. Objednatel je oprávněn oznámit jakékoliv vady (zjevné i skryté) kdykoliv po dobu zhotovování díla, jeho předání a převzetí i po dobu trvání záruční lhůty. Za zjevné vady se považují takové vady, které jsou patrné již při běžné prohlídce díla, aniž by bylo třeba k jejich rozpoznání odborných znalostí, zkušeností či jiných obdobných předpokladů. Užití § 2629 občanského zákoníku se tímto vylučuje.
4. Zhotovitel přebírá záruku za jakost díla. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu 60 měsíců od převzetí díla funkční vlastnosti uvedené v této smlouvě, vlastnosti uvedené v zadávací dokumentaci a příslušných technických normách, které se na provádění díla vztahují jako na celek či jeho část. Záruční doba na dodané výrobky a zařízení se stanovuje v souladu se záruční dobou poskytnutou výrobcí.
5. Poskytnutá záruční doba běží ode dne následujícího po dni, k němuž bylo dílo předáno a převzato nebo po odstranění předchozí vady či nedodělku té části díla, jíž se záruka týká. Záruční doba se staví po dobu, po kterou není možné užívat dílo pro vady, za které zhotovitel odpovídá. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad a nedodělků nejpozději do 3 dnů od jejich oznámení ze strany objednatele. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky ve lhůtě sjednané s objednatel, jinak ve lhůtě odpovídající obvyklé době potřebné k odstranění vad a nedodělků při vynaložení maximální odborné péče a potřebného nasazení.
6. Zhotovitel se zavazuje dodržet lhůty k odstranění vady i v případě, že bude zjištěno, že se nejedná o vadu, za kterou odpovídá zhotovitel. Oprava v tomto případě bude provedena za úplatu na základě faktury se splatností 30 dnů od doručení.
7. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky, je povinen provedenou opravu objednateli předat. Pro postup těchto prací platí obdobně ustanovení této smlouvy o předání a převzetí celého díla.
8. Pro případ, že zhotovitel včas neodstraní uplatněné vady nebo nedodělky popř. nenastoupí k zhotovování díla, je objednatel oprávněn zadat práce související s odstraněním vad nebo nedodělků jinému subjektu a takto vzniklé náklady zpětně fakturovat zhotoviteli. Záruka zhotovitele za jakost díla tím není dotčena. V takovém případě se současně má za to, že za vadu zhotovitel odpovídá.

X. PODMÍNKY PŘEVZETÍ DÍLA

1. Ode dne převzetí staveniště do dne odstranění vad a nedodělků oznámených v zápisu o odevzdání a převzetí stavby odpovídá zhotovitel za všechny škody a ztráty, způsobené na stavebních materiálech, dílech, na celé stavbě, nebo způsobené třetími osobami.
2. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu díla TDI případně tímto pověřit třetí osobu, zejména zástupce Městské části Praha 2. Vykazují-li práce nebo dodávky nedostatky již v průběhu stavby, má TDI právo zápisem do stavebního a montážního deníku tyto práce a dodávky zastavit do doby, než budou nahrazeny bezvadným plněním. TDI nesmí provádět sám zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 74 – 78 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). To neplatí v případě, že činnosti TDI provádí sám objednatel.

- Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, je-li to vyžadováno právními předpisy.
3. Zhotovitel vyzve před zakrytím prací a konstrukcí TDI prokazatelně 5 pracovních dní předem k převzetí těchto prací. Nevyzve-li zhotovitel TDI ke kontrole prací před jejich zakrytím postupem dle věty předchozí nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, je povinen na jeho žádost práce odkrýt na vlastní náklad. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, zabránila-li mu v účasti na kontrole vyšší moc, požádal-li o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu. Náklady dodatečné kontroly hradí zhotovitel, byly-li zjištěny vady prací popř. objednatel, pokud bude zjištěno, že práce byly provedeny bezvadně. Ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neužije.
 4. Termíny plnění mohou být bez postihu zhotovitele prodlouženy:
 - a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení z důvodu, že objednatel nesplní povinnosti vyplývající z této smlouvy, přičemž nesplnění těchto povinností mělo pro zhotovování díla bezprostřední vliv,
 - b) jestliže bylo prodlení zaviněno zásahem vyšší moci, nepřízní počasí nebo jinými objektivními překážkami, které nebylo v době uzavření smlouvy možné rozumně předpokládat.V těchto případech dle písm. a) i b) se doba zhotovování díla prodlouží o nezbytně nutnou, s tím spojenou dobu.
 5. Zhotovitel před zahájením přejímacího řízení předloží objednateli dokladovou část, která bude v souladu s právními a technickými normami nebo požadavky objednatele obsahovat atesty a osvědčení o provedených stanovených zkouškách instalací, zařízení a jiných součástí díla nebo i jeho celku; dále na požádání objednatele předloží soupis movitých položek k zařazení do majetku objednatele, včetně ocenění, věcné specifikace/krátkého popisu, typového označení a fotodokumentace. Předložení a odsouhlasení soupisu je podmínkou pro proplacení konečné faktury.
 6. Na základě výzvy zhotovitele k zahájení přejímacího řízení (doručené objednateli 7 kalendářních dnů před navrhovaným termínem) a po splnění podmínek stanovených v odst. 5 tohoto článku smlouvy bude zahájeno přejímací řízení, a to v případě, že objednatel s navrženým termínem souhlasí. Obě strany vyhotoví zápis o předání a převzetí díla ve formě zápisu o odevzdání a převzetí stavby, ve kterém dohodnou termín odstranění případných vad a nedodělků, pokud se však jedná pouze o ojedinělé drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují. Veškeré jiné vady jsou důvodem k odmítnutí převzetí díla. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených příslušnými normami ČSN nebo touto smlouvou anebo příkazy objednatele. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti rozsahu dle zadávací dokumentace popř. neprovedení všech pomocných prací sjednaných v této smlouvě (čl. III. odst. 3 smlouvy).
 7. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, bude o tomto sepsán zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění.
 8. Objednatel není povinen převzít dílo do doby, než nastane termín sjednaný ve smlouvě.

XI. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že pokládají za podstatné porušení smlouvy:
 - a) prodlení zhotovitele s dodáním díla ve smluvených termínech o více než 14 kalendářních dnů, pokud toto prodlení nebylo zcela ani zčásti způsobeno zaviněním objednatele či zásahem vyšší moci,
 - b) bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem, které je delší než 3 kalendářní dny,
 - c) závažné porušení povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy nebo obecně závazných právních norem, pokynů objednatele apod.,
 - d) méně závažné, avšak opakované nekvalitní a neodborné provádění prací, na které byl zhotovitel objednatelem upozorněn zápisem ve stavebním a montážním deníku, popř. nedodržení příkazu objednatele,

- e) zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem a vydání rozhodnutí o prohlášení konkurzu na majetek zhotovitele,
- f) prodlení objednatele s úhradou dílčí faktury o více než 14 kalendářních dnů,
- g) zmaření účelu smlouvy,
- h) porušení povinnosti zhotovitele stanovené v čl. VIII odst. 10 této smlouvy, případně skutečnost, že zhotovitel nespĺňuje kvalifikaci v požadovaném rozsahu ani sám, ani prostřednictvím subdodavatele,
- i) porušení povinností zhotovitele stanovených v čl. VIII odst. 4 této smlouvy,
- j) porušení povinností zhotovitele stanovených v čl. VIII odst. 5 této smlouvy.

V ostatních případech se jedná o nepodstatné porušení této smlouvy. V případech podstatného porušení této smlouvy je objednatel oprávněn od této smlouvy kdykoliv ihned odstoupit. Není-li stanoven jiný postup v této smlouvě, pak v případech nepodstatného porušení smlouvy vyzve objednatel zhotovitele k odstranění závadného stavu, k němuž stanoví zhotoviteli lhůtu, která nebude delší než 15 dnů od oznámení takové výzvy. Nebude-li závadný stav z nepodstatného porušení smlouvy v této lhůtě odstraněn, je oprávněn objednatel odstoupit od této smlouvy.

2. Ohledně odstoupení se užíje v ostatním § 2002 odst. 2, § 2003, § 2004, § 2005 občanského zákoníku. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele z jiných důvodů než z důvodů uvedených v čl. XI odst. 1 písm. a) a c) této smlouvy, uhradí objednatel zhotoviteli veškeré náklady spojené s realizací smlouvy až do tohoto odstoupení, a to dle skutečně provedených prací, a to v rozsahu, v jakém má částečné plnění pro objednatele význam.
3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je zhotovitel povinen provádění díla okamžitě zastavit a nejpozději do 3 kalendářních dnů opustit místo provádění díla, včetně svého zařízení, náčiní, pracovníků, uvedení staveniště do přiměřeného stavu, likvidaci odpadového materiálu a úklidu chodníku.
4. V případě odstoupení od smlouvy zhotovitele či objednatele je zhotovitel povinen zabezpečit dílo po dobu přerušeni prací, vznikajícího zastavením prací.

XII. SMLUVNÍ POKUTY

1. Zhotovitel, v případě nedodržení termínu ukončení prací stanoveném v čl. IV odst. 3 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 7.000,- Kč (v částce bez DPH) za každý i započatý den prodlení.
2. Zhotovitel, v případě nedodržení dohodnutých termínů k odstranění vad a nedodělků zjištěných při převzetí díla, kolaudačních závad a vad, reklamovaných v záruční době, uhradí objednateli pokutu ve výši 600,- Kč za každou vadu a každý den prodlení.
3. Zhotovitel, v případě nedodržení dohodnutých termínů:
 - a) k likvidaci zařízení staveniště, uvedení stanoviště do přiměřeného stavu a likvidaci odpadového materiálu,
 - b) k opuštění místa provádění díla po odstoupení od smlouvy a nesplnění dalších podmínek stanovených v čl. XI odst. 3, této smlouvy,
 uhradí objednateli pokutu ve výši 6 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
4. V případě porušení povinností, které zakládají nárok objednatele na odstoupení od smlouvy dle čl. XI odst. 1 písm. a), b), c) a d), této smlouvy má objednatel kromě nároku na odstoupení od smlouvy nárok na smluvní pokutu ve výši 12 % ceny díla dle čl. V odst. 1 smlouvy.
5. Na povinnost zaplatit smluvní pokutu nemají vliv ani překážky v plnění závazků zhotovitele vyplývajících z této smlouvy, které nastaly nezávisle na jeho vůli a brání mu ve splnění těchto závazků, a to i přesto, že je zhotovitel v době uzavření smlouvy nemohl předpokládat a později ani odstranit, překonat, případně odstranit jejich následky. Toto ustanovení se nevztahuje na případy, pokud došlo k prodloužení termínu plnění na základě čl. X odst. 4 této smlouvy.

6. Smluvní pokuta nemá vliv na právo na náhradu škody vzniklé nesplněním smluvních povinností a náhrada škody je v plné výši nárokovatelná vedle smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost k úhradě smluvní pokuty.
7. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením dohodnutých dílčích faktur a konečné faktury zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky (bez DPH) za každý i započatý den prodlení, nejvýše však do výše 17 % z ceny díla bez DPH.
8. Splatnost vyúčtování smluvních pokut je 14 dní ode dne doručení faktury druhé smluvní straně. Započítává-li objednatel finanční povinnosti zhotovitele, nedochází v této výši k prodlení objednatele vůči zhotoviteli s úhradou ceny za dílo.
9. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího dne po datu odeslání.

XIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných kontrolních dnech, které bude organizovat 1x týdně – termín bude stanoven zápisem ve stavebním a montážním deníku při převzetí staveniště.
2. Za objednatele je oprávněn stavební a montážní deník kontrolovat a do něj zapisovat TDI, zástupce objednatele [REDACTED], případně autorský dozor projektanta. Za zhotovitele je oprávněn vést stavební a montážní deník stavbyvedoucí [REDACTED]. Na zápisy provedené jednou smluvní stranou musí druhá strana reagovat do 7 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. Případné rozpory budou řešit osoby oprávněné jednat za smluvní strany ve věcech této smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že Správa nemovitostí Praha 2 je na základě ustanovení § 2 odst. 1 a ustanovení § 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, subjektem povinným poskytovat na žádost třetí osoby informace, vztahující se k působnosti Správy nemovitostí Prahy 2 a že v případě uzavření smlouvy je objednatel povinen uveřejnit smlouvu v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Pro ten případ zhotovitel výslovně prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě, stejně jako samotné její uzavření, nepovažuje za své obchodní tajemství.
4. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen formou písemných dodatků, stvrzených statutárními zástupci obou stran.
5. Veškerá ostatní ujednání či jednostranná sdělení, než která jsou uvedena v předchozím odstavci, (např. o zajištění a utvrzení dluhů, pokynech, požadavcích, příkazech), musí být uskutečněna písemně, jinak jsou neplatná, dovolá-li se toho druhá ze stran, vůči níž úkon zakládá povinnost, a to i v případech, kdy tak zákon nevyžaduje.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 stejnopisy.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
 1. Oceněný výkaz výměr
 2. Vzor zjišťovacího protokolu k fakturám
 3. Vzor změnového listu

06 - 11 - 2023

V Praze dne

Za objednatele:

[REDACTED] 2, a.s.
Praha 2
58268

Správa nemovitostí Praha 2, a.s.

Mgr. Marek Draha
člen představenstva

na základě plné moci ze dne 15.8.2021

Za zhotovitele:

[REDACTED]

Petr Fajmon
jednatel společnosti

montyfej
stavební firma

E. FNP2/2022/PM/ryd./012/UPV



PLNÁ MOC

Ing. Jaroslav Medvec, předseda představenstva společnosti Správa nemovitostí Praha 2, a. s., IČO: 04958268, DIČ: CZ 04958268, se sídlem Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2 – Nové Město, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 21486 (dále jen „zmocnitel“)

tímto **uděluje plnou moc pro**

pana **Mgr. Marka Braidla, člena představenstva**
společnosti Správa nemovitostí Praha 2, a. s.

nar.:

bytem:

(dále jen „zmocněnec“),

aby za společnost Správa nemovitostí Praha 2, a. s. (dále jen „SNP2“),

- činil právní jednání zadavatele v rámci zadávacích řízení na veřejné zakázky, a na základě jejich výsledků dále
- uzavíral smlouvy (vč. dodatků) či vystavoval objednávky, a to jménem SNP2 či na základě vystavené plné moci za MČ Praha 2

vše ve smyslu činností, k nimž je SNP2 oprávněna či povinna dle Komisionářské smlouvy o správě nemovitostí uzavřené dne 9. 12. 2016, ve znění pozdějších dodatků, s MČ Praha 2.

Nebude-li tato plná moc zmocnitelem odvolána dříve, zanikne nejpozději s ukončením výkonu funkce zmocněnce.

V Praze dne 15. 8. 2022

Plnou moc přijímám.

V Praze dne: 15. 8. 2022

Sp

Podp

SNP2
04958268



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby: Oprava bytu č. 1, 2. podlaží Název objektu: Vinohradská 406/23 Název části: Praha 2	JKSO: EČO: Místo: IČO: DIČ:
Objednatel: Projektant: Zhotovitel: MONTYFAJ, s.r.o. Hálkova 1649/9	26423952 CZ26423952
Rozpočet číslo: Zpracoval: Petr Fajmon	Dne:


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 32 618
2	Montáž 390 104,55	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 65 237
3	PSV Dodávky 137 640,09	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 32 618
4	Montáž 603 986,50	11		16	Provozní vlivy 26 095
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 20 000,00
6	Montáž 173 000,00			18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 1 304 731,14	12	DN (ř. 8-11) 0,00	19	NUS (ř. 13-18) 176 568,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant Datum a podpis Objednatel Datum a podpis Zhotovitel 7.10.23 Datum a podpis	D Celkové náklady 23 Součet 7, 12, 19-22 1 481 299,14 24 ### % 1 481 299,14 DPH 222 194,87 25 ### % DPH 0,00 26 Cena s DPH (ř. 23-25) 1 703 494,01 E Přípočty a odpočty 27 Dodávky objednatele 0,00 28 Klouzavá doložka 0,00 29 Zvýhodnění +- 0,00
--	---



Razítko
 IČO
 Bře
 Tel.
 Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava bytu č. 1, 2. podlaží
Objekt: Vinohradská 406/23
Část: Praha 2
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel: MONTYFAJ, s.r.o.
Datum:

Kód 1	Popis 2	Cena celkem 3
HSV	Práce a dodávky HSV	
3	Svislé a kompletní konstrukce	390 104,55
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	12 479,00
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	232 722,50
99	Přesun hmot	144 903,05
PSV	Práce a dodávky PSV	31 244,85
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	741 626,59
721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace	19 671,00
722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod	14 060,00
725	Zdravotnicka - zařizovací předměty	31 280,00
726	Zdravotnicka - předstěnové instalace	70 590,00
734	Ústřední vytápění - armatury	9 500,00
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	9 730,00
763	Konstrukce montované z desek, dílců a panelů	43 450,00
766	Konstrukce truhlářské	112 470,00
771	Podlahy z dlaždic	112 210,00
775	Podlahy skládané (parkety, vlisy, lamely aj.)	11 363,71
781	Dokončovací práce - obklady keramické	184 010,60
783	Dokončovací práce - nátěry	37 727,28
784	Dokončovací práce - malby	34 380,00
M	Práce a dodávky M	51 184,00
21-M	Elektromontáže	173 000,00
24-M	Montáže vzduchotechnických zařízení	168 600,00
	Celkem	4 400,00
		1 304 731,14

ROZPOČET

Stavba: Oprava bytu č. 1, 2. podlaží
Objekt: Vinohradská 406/23
Část: Praha 2
JKSO:

Objednatel:
Zhotovitel: Montyfaj, s.r.o.
Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
D			HSV	Práce a dodávky HSV				390 104,55
D		3		Svislé a kompletní konstrukce				12 479,00
1	K	014	34023923	Přizdívka z pórobetonu příčkových - úprava otvoru pro posuvné dveře sprch. koutu š cca 170 mm	kpl	1,000	2 200,00	2 200,00
2	K	014	340239233	Zazdívka otvorů v příčkách z pórobetonu příčkových do tl. 200 mm	m2	0,090	1 900,00	171,00
3	K	014	340239237	Obezdvíka předstěn instalace/Geberit/ z příčkových pórobetonu tl do 150 mm	m2	1,104	2 000,00	2 208,00
4	K	014	340291111	Dodatečné ukotvení přiček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	kpl	1,000	0,00	0,00
5	K	011	346244361	Úprava niky pro ventily a vodoměry	kpl	1,000	1 700,00	1 700,00
6	K	014	349231812	Přizdívka ostění tl do 150 mm * pro osazení obložk. zárubní	m	2,000	3 100,00	6 200,00
D		6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				232 722,50
7	K	011	610991111	Zakrytí vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů a konstrukcí folií a páskou	m2	96,500	55,00	5 307,50
8	K	014	611403399	Hrubá výplň rýh ve stropěch sádrovou maltou	m2	2,600	550,00	1 430,00
9	K	014	611421421	Oprava vnitřních omítek vápenných hladkých stropů rovných v rozsahu do 50 % / poškozování závěsy SDK podhledů/	m2	81,490	620,00	50 523,80
10	K	011		Sádrový film stropů rovných tl do 2 mm hlazený ocelovým hladítkem - vč. stropu ulož. prostoru, včetně perlinky a lepidla	m2	81,490	180,00	14 668,20
11	K	014	612403399	Hrubá výplň rýh ve vnitřních stěnách maltou	m2	9,200	600,00	5 520,00
12	K	014	612409991	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	69,500	90,00	6 255,00
13	K	014	612421321	Oprava vnitřních omítek hladkých stěn MV v rozsahu do 30 %	m2	284,100	90,00	25 569,00
14	K	011	612421626	Vnitřní omítka zvlá vápenná nebo vápenocementová hladká - po otluč. obklad + zazdívky	m2	25,100	500,00	12 550,00
15	K	011		Tenkostvá úprava vnitřních stěn tl do 3 mm aktivovaným štukem s disperzní přilnavou přísadou, včetně perlinky a lepidla	m2	284,400	360,00	102 384,00
16	K	014	631341182	Doplňení dosavadních rýh v podlaže betonem lehkým iloporovým	m	2,500	550,00	1 375,00
17	K	011	632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	4,760	1 500,00	7 140,00
D		9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				144 903,05
18	K	003	949121112	Lešení lehké pomocné kožové dřevě o výšce lešení podlahy do 1,9 m	m2	81,490	320,00	26 076,80
19	K	011	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	81,490	60,00	4 889,40

20	K	011	952901112	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby - denní úklid společných prostor	kpl	1,000	16 500,00	16 500,00
21	K	013	962081131	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl do 100 mm	m2	2,200	400,00	880,00
22	K	013	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl do 10 mm pl přes 1 m2	m2	4,760	140,00	666,40
23	K	013		Vybourání plastových rámu oken jednoduchých plochy do 1 m2, včetně zazdění	m2	0,160	325,00	52,00
24	K	013	969011121	Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52	m	14,000	55,00	770,00
25	K	013	969021111	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100	m	6,000	165,00	990,00
26	K	013	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm	m	5,000	240,00	1 200,00
27	K	013	974042554	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 150 mm	m	2,500	520,00	1 300,00
28	K	013	974082114	Vysekání rýh pro vodiče v omíтке MV nebo MVC š do 70 mm	m	150,000	180,00	27 000,00
29	K	013	979011111	Svislá doprava suti a vybouraných hmot	t	5,700	1 120,00	6 384,00
30	K	013	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	5,700	720,00	4 104,00
31	K	013	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	79,800	32,00	2 553,60
32	K	013	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot	t	5,700	1 780,00	10 146,00
33	K	013	979098191	Poplatek za skládku - netříděné	t	5,700	1 780,00	10 146,00
34	D	99		Přesun hmot				31 244,85
34	K	014	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m	t	16,023	1 950,00	31 244,85
35	D	PSV		Práce a dodávky PSV				741 626,59
35	D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				19 671,00
35	K	711	711493113	Izolační stěrka včetně systémových prvků - koupelna	m2	23,700	830,00	19 671,00
36	D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				14 060,00
36	K	721	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí	kus	2,000	1 000,00	2 000,00
37	K	721	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní do DN 70	m	1,000	500,00	500,00
38	K	721	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100	m	1,000	520,00	520,00
39	K	721	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	5,000	340,00	1 700,00
40	K	721	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	3,000	180,00	540,00
41	K	721	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,000	250,00	250,00
42	K	721	721226511	Zápachová uzávěrka pro pračku a myčku	kus	2,000	1 050,00	2 100,00
43	K	721	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	8,000	25,00	200,00
44	K	721	721290199	Zednické přímoci	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00
45	K	721	998721204	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 36 m	%	5,000	350,00	1 750,00
46	D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				31 280,00
46	K	721	72217193	Propojení potrubí plastové	kus	2,000	1 150,00	2 300,00
47	K	721	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	14,000	760,00	10 640,00
48	K	721	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	14,000	480,00	6 720,00
49	K	721	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	11,000	210,00	2 310,00
50	K	721	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000	400,00	800,00
51	K	721	722230102	Ventili přímý	kus	2,000	450,00	900,00

52	K	721	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50	m	14,000	40,00	560,00
53	K	721	722290238	Zednické připomoci k vodovodu	kpl	1,000	5 300,00	5 300,00
54	K	721	998722203	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	%	5,000	350,00	1 750,00
	D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				70 590,00
55	K	721	725110811	Demontáž klozetů	soubor	1,000	250,00	250,00
56	K	721	725112001	Klozet keramický standardní s hlubokým splachováním vč. sedátka	soubor	1,000	7 300,00	7 300,00
57	K	721	725210821	Demontáž umyvadel	soubor	1,000	350,00	350,00
58	K	721	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby v bílé barvě bez krytu na sifon 550 mm	soubor	1,000	2 100,00	2 100,00
59	K	721		D+M odvodňovací žlab sprchy	soubor	1,000	5 900,00	5 900,00
60	K	721	725245151	Zástěna sprchová zásuvná dvoudílná s jedním posuvným dílem do výšky 2000 mm a šířky 900 mm bezp. sklo	soubor	1,000	23 500,00	23 500,00
61	K	721	725514802	Demontáž ohřivač průtokový plynový	soubor	1,000	450,00	450,00
62	K	721	725532213	D + M Elektrický ohřivač zásobníkový akumulární závěsný vodorovný 150 l / 2 kW	soubor	1,000	16 500,00	16 500,00
63	K	721	725819403	D+M ventilů rohových G 1/2	soubor	9,000	380,00	3 420,00
64	K	721	725820801	Demontáž baterie do G 3 / 4	soubor	2,000	95,00	190,00
65	K	721	725822612	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s otvíráním odpadu	soubor	1,000	2 100,00	2 100,00
66	K	721	725841313	Baterie sprchové nástěnné pákové prosté	soubor	1,000	5 600,00	5 600,00
67	K	721	725860109	Západkové uzávěrky pro zařizovací předměty	kus	1,000	330,00	330,00
68	K	721		Dvířka revizní 30/30 nerez, nebo pod obklad	kus	1,000	850,00	850,00
69	K	721	998725204	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 36 m	%	5,000	350,00	1 750,00
	D		726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				9 500,00
70	K	721	726141031	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1100 mm s ovládním zepředu do kombinovaných stěn	soubor	1,000	9 500,00	9 500,00
	D		734	Ústřední vytápění - armatury				9 730,00
71	K	731	734221682	D + M Termostatická hlavice otopných těles	kus	7,000	510,00	3 570,00
72	K	731	734290910	Šroubení armatur závitových do G 1	kus	14,000	440,00	6 160,00
	D		735	Ústřední vytápění - otopná tělesa				43 450,00
73	K	731	735111815	Demontáž otopného tělesa článkového x trubkového	kpl	7,000	450,00	3 150,00
74	K	731	735159220	Montáž otopných těles	kus	7,000	1 150,00	8 050,00
75	K	731	735191910	Vypuštění a napaštění topného systému	soub	1,000	17 500,00	17 500,00
76	K	731		D+M trubkové otopné těleso, včetně el., patrony a termostatu	kpl	1,000	13 000,00	13 000,00
77	K	731	998735204	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 36 m	%	5,000	350,00	1 750,00
	D		763	Konstrukce montované z desek, dílců a panelů				112 470,00
78	K	763		D+M SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kci vč. nosného roštu	m2	81,500	1 380,00	112 470,00
	D		766	Konstrukce truhlářské				112 210,00
79	K	766	766111822	Demontáž doplňkových předmětů, polic, prahů, obkladů stěn	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00
80	K	766		Seřízení oken dvojitých a zdvojených, včetně drobných oprav	kus	10,000	380,00	3 800,00

81	K	766	766660021	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m vstupních do ocelové zárubně	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
82	M	MAT		dveře dřevěné vchodové plně 80x197 cm, bezp. zámek a závora, protipožární odolnost 30 min.	kus	1,000	31 000,00	31 000,00
83	K	766	766660024	Úprava ostění - rám pro osazení zárubní	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
84	K	766	766660171	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových do obložkové zárubně	kus	5,000	2 300,00	11 500,00
85	M	MAT		dveře vnitřní plně 1křídlové 60x197 cm vč. kování a větrací mřížky, replika masiv, včetně obložkové zárubně	kus	1,000	8 000,00	8 000,00
86	M	MAT		dveře vnitřní plně 1křídlové 60x197 cm vč. kování, replika masiv, včetně obložkové zárubně	kus	1,000	8 000,00	8 000,00
87	M	MAT		dveře vnitřní plně 2/3 prosklí 1křídlové 80x197 cm vč. kování, replika masiv, včetně obložkové zárubně	kus	3,000	8 000,00	24 000,00
88	K	766	766681811	Demontáž dveřních obložkových dřevěných nebo plastových zárubní plochy do 2 m2	m2	5,600	550,00	3 080,00
89	K	766	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken	kus	10,000	85,00	850,00
90	K	766	766691915	Vyvěšení a zavěšení dřevěných křidel vnitřních dveří	kus	5,000	85,00	425,00
91	K	766	766695213	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky přes 10 cm	kus	6,000	350,00	2 100,00
92	M	MAT	611871760	prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm pro jednokř. dveře	kus	6,000	480,00	2 880,00
93	K	766		Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových, vestavěných skříní, obložení	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
94	K	766	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	4,500	350,00	1 575,00
95	D	771		Podlahy z dlaždic				11 363,71
96	K	771	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	17,700	65,00	1 150,50
97	M	MAT	597611160	Montáž podlah z keramických dlaždic	m2	4,760	750,00	3 570,00
98	K	771	771571810	dlaždice keramické	m2	5,567	630,00	3 507,21
99	K	771	998771203	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty - jen koupelna	m2	4,760	150,00	714,00
100	D	775		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	6,920	350,00	2 422,00
101	M	MAT	6141334	Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)				184 010,60
102	K	775	775413320	Montáž podlahové lišty k vinyl podlaze lepené	m	17,700	190,00	3 363,00
103	M	MAT	61413341	lišta podlahová k vynil podlaze	m	19,470	180,00	3 504,60
104	K	775	775510951	Montáž soklíku ze dřeva tvrdého nebo měkkého připevněného vruty s přetmelením	m	54,500	190,00	10 355,00
105	M	MAT	611921420	lišta podlahová k parket. podlaze	m	59,950	200,00	11 990,00
106	K	775	775541111	Doplňení podlah vlysových, tl do 22 mm	m2	16,000	800,00	12 800,00
107	M	MAT	284121110	vlysy parketové buk tl 21 mm š 50 mm d.250 mm l	m2	16,000	1 250,00	20 000,00
108	K	775	775591113	Montáž podlah plovoucích z lamel vinylových	m2	15,000	400,00	6 000,00
109	K	775	775591900	krytina podlahová vinylová	m2	16,500	750,00	12 375,00
110	K	775	775591905	Podložky pro plovoucí podlahy vyrovnávací a tlumící	m2	16,500	350,00	5 775,00
111	K	775	775591919	Dokotvení podlah dřevěných - vlysových, parketových podlah	m2	81,500	100,00	8 150,00
112	K	775	775591920	Oprava podlah dřevěných - tmelení celoplošné vlysové, parketové podlahy	m2	78,400	270,00	21 168,00
113	K	775	775591929	Oprava podlah dřevěných - broušení celkové	m2	78,400	200,00	15 680,00
				Oprava podlah dřevěných - vysátí povrchu	m2	78,400	60,00	4 704,00
				Oprava podlah dřevěných - celkové lakování	m2	78,400	590,00	46 256,00

114	K	775	998775204	Přesun hmot pro podlahy dřevěné v objektech v do 36 m	%	5,400	350,00	1 890,00
	D		781	Dokončovací práce - obklady keramické				37 727,28
115	K	781	781411111	Montáž obkladaček vnitřních	m ²	18,900	850,00	16 065,00
116	M	MAT	597611171	obklady keramické	m ²	19,656	630,00	12 383,28
117	K	781	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m ²	23,100	150,00	3 465,00
118	K	781		Kovové profily lepené flexibilním lepidlem	m	9,400	410,00	3 854,00
119	K	781	998781203	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	5,600	350,00	1 960,00
	D		783	Dokončovací práce - natěry				34 380,00
120	K	783	783224900	Opravy nátěrů syntetických kovových doplňkových konstrukcí - zárubně	kus	1,000	750,00	750,00
121	K	783	783325171	Nátěry syntetické radiátorů základ a 1x email	m ²	18,000	750,00	13 500,00
122	K	783	783425421	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 matný povrch 1x email	m	22,000	220,00	4 840,00
123	K	783	783622920	Opravy nátěrů syntetických truhlářských konstrukcí dvojnásobné a 1x tmel - okna z exteriéru	m ²	27,800	550,00	15 290,00
	D		784	Dokončovací práce - malby				51 184,00
124	K	784	784402801	Odstranění maleb oškrábáním v místnostech v do 3,8 m	m ²	365,600	45,00	16 452,00
125	K	784	784453051	Malby směsí bílé otěruvzdorné dvojnásobné s penetrační místnost v do 3,8 m	m ²	365,600	95,00	34 732,00
	D		M	Práce a dodávky M				173 000,00
	D		21-M	Elektromontáže				168 600,00
126	K	921	210010001	Dodávka montáž hrubých rozvodů	kpl	1,000	88 000,00	88 000,00
127	K	921	210010009	Dodávka montáž koncových prvků- vypínače, zásuvky	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00
128	K	921	2101901	Montáž rozvodnic běžných vč. vstrojení a zapojení	kus	1,000	15 000,00	15 000,00
129	K	921	210290	Demontáž elektroinstalace	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00
130	K	922	2203202	Slaboproud - zvonek, TV apod	kpl	1,000	8 100,00	8 100,00
131	K	921	210280001	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení - revize	kus	1,000	5 500,00	5 500,00
	D		24-M	Montáže vzduchotechnických zařízení				4 400,00
132	K	924	24001	Dodávka a montáž odtah. ventilátoru s doběhem	kus	1,000	2 900,00	2 900,00
133	K	924	24002	Zednické přípomoci	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
				Celkem				1 304 731,14

EE Montáž
obchodní firma

IČO: 26423952 DIČ: CZ26423952
Břežanská 105, Hl. št.

Příloha č. 2

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL	Dílčí*	Závěrečný*
Objednatel: Správa nemovitostí Praha 2, a.s. Sokolská 18/1869 120 Praha 2 <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">SOD č.</div>		Dodavatel/Zhotovitel: zapsaná tel. IČ: DIČ:
Předmět (bez uvedení konkrétního rozsahu - výměra, počet, MJ, jednotkové ceny je protokol neplatný)		
Popis předmětu	MJ	Cena za MJ
	kpl	1
		Cena celkem
		0,00
Přehled fakturace		
Cena díla dle SOD (+dodatky) celkem	Pozastávky	Cena celkem bez DPH
Dílčí faktury		
faktura č. 1		DPH 15%
faktura č. 2	0,00 Kč	DPH 21%
faktura č. 3		Cena celkem včetně DPH
faktura č. 4		0,00 Kč
faktura č. 5		- pozastávka
faktura č. 6		0,00 Kč
faktura č. 7		
faktura č. 8		k úhradě celkem
faktura č. 9		0,00 Kč
faktura č. 10		
Uhrazené dílčí faktury včetně tohoto	0,00 Kč	0,00 Kč
Zbývá fakturovat - Nebude fakturováno (nehodící se škrtněte)	0,00 Kč	
Dílo předáno bez zjevných vad a nedodělků - s vadami a nedodělků** <div style="text-align: center;">bez závad</div>		
Termín předání:	Termín předání dle SOD:	Vyklizení staveniště do:
Sankce (kvalita, termín, atd.):		
Předal: Čitelné jméno a příjmení oprávněné osoby Praha dne Podpis:	TDI: Čitelné jméno a příjmení oprávněné osoby Praha dne Podpis:	Převzal: Správa nemovitostí Praha 2, a.s. Čitelné jméno a příjmení oprávněné osoby Praha dne Podpis:
Podpis oprávněné osoby na základě smluvních ujednání. *označte o který druh protokolu se jedná,** nehodící se škrtněte		

NÁZEV AKCE:					
Změnový list č.				Datum:	
POPIS ZMĚNY:					
Zpracoval:			Objednatel: <i>Správa nemovitostí Praha 2, a.s.</i> <i>Sokolská 1869/18, 120 00 Praha 2</i>		
Důvod: <i>méněpráce</i> <i>vícepráce</i>	<i>záměr</i> <i>objednatele</i>	<i>opomenutí v</i> <i>projektové</i> <i>dokumentaci</i>	<i>chyba</i> <i>zhotovitele</i>	<i>vyšší moc</i>	<i>jiné</i> <i>okolnosti</i>
OHODNOCENÍ ZMĚNY:				Datum:	
Předkládá:					
POTVRZENÍ ZMĚNY:				Datum:	
TDS:		Autorský dozor:		Objednatel:	