

# Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

č.j. HSJI-2-63/E-2016 ze dne 16. 5. 2016  
na akci „Požární stanice Pelhřimov-dokončení zateplení“  
(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami:

**objednatel :**

se sídlem:  
zastoupený:  
IČO:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
kontaktní osoba:  
e-mail:  
telefon/mobil

**Česká republika – Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina**  
Jihlava, Ke Skalce 4960/32, PSČ 586 04  
plk. Ing. Petrem Benešem, krajským ředitelem  
708 85 184



(dále jen „objednatel“)

a

**zhotovitel :**

se sídlem:  
zastoupen:  
zapsaný:  
IČO:  
DIČ:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
tel:  
e-mail:

**Stavební firma Pazdera s.r.o.**  
Vlasáková 1635, 258 01 Vlašim  
Tomášem Pazderou, jednatelem  
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 96975  
27110176  
CZ27110176



(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se v souladu s Čl. VIII. bod (3) **Smlouvy o dílo č.j. HSJI-2-63/E-2016**  
(dále jen "smlouva") dohodly na změně smlouvy dle tohoto dodatku následovně:

## Článek I.

v Čl. IV, bod (1) – se upravuje cena díla takto :

**cena díla celkem s DPH 21%      545.324,80 Kč**

*slovy : pětsetčtyřicetpěttisícřístadvacetčtyřikorunčeskýchosmdesáthaléřů*

Zvýšením ceny díla jsou zohledněny vícepráce Stavební firmou Pazdera s.r.o. z důvodu chybného výměru v projektové dokumentaci. Cenová kalkulace je přílohou tohoto Dodatku č.1.


## Článek II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Ostatní ujednání ve smlouvě zůstávají beze změny.
3. Tento dodatek bude po podpisu oběma smluvními stranami společně se smlouvou uveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, každý s platností originálu. Jeden obdrží zhotovitel, dva stejnopisy obdrží objednatel.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně.

V Jihlavě dne 31. 8. 2016

za objednatele:



Ve Vlašimi dne 31. 8. 2016

za zhotovitele:



jednatel

**Hasičský záchranný sbor**  
Kraje Vysočina  
Ke Škole 12  
586 04 Jihlava  
59

Zakázka:

**Stanice Pelhřimov zateplení fasády budov C - II.etapa**

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH	Upravená cena
SO_01: Fasáda C -II. etapa	353 402	4,3	74 214	427 616	70 274
001: Zemní práce	1 505	0,0	316	1 822	-1 506
005: Komunikace	1 670	0,1	351	2 020	-1 670
006: Úpravy povrchu	174 126	3,3	36 566	210 693	55 578
009: Ostatní konstrukce a práce	102 829		21 594	124 424	20 961
099: Přesun hmot HSV	2 612		548	3 160	243
712: Povlakové krytiny	21 902	0,3	4 599	26 501	0
713: Izolace tepelné	3 921	0,0	823	4 745	0
762: Konstrukce tesařské	7 262	0,3	1 525	8 787	0
764: Konstrukce klempířské	32 173	0,2	6 756	38 929	-3 333
783: Nátěry	5 402	0,0	1 134	6 536	0
SO_02: VRN	27 007		1 260	7 260	0
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	17 316		1 260	7 260	0
Vjezd do objektu					21 007
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>375 563</b>				<b>91 280,00</b>
<b>DPH</b>	<b>75 474</b>				<b>19 168,80</b>
DPH 21 % ze základny: 359 402	75 474				19 169
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>451 038</b>	<b>CZK</b>			<b>110 448,80</b>