

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO MRK/SOD 10/2023

I.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

název : **Muzeum romské kultury, státní příspěvková organizace**
sídlo : Bratislavská 246/67, 602 00 Brno
IČO : 71239812
DIČ : -
zápis v OR : nezapsané v OR
bankovní spojení : ČNB
č. účtu : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
jednající : PhDr. Jana Horváthová, ředitelka
dále za objednatele jednájí
ve věcech technických : xxxxxxxxxxxxxxxx, investiční referent
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ve věcech koordinačních : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, projektový koordinátor
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ZHOTOVITEL

název : **PROTOM Strakonice, s.r.o.**
sídlo : Písecká 290, 386 01 Strakonice
IČO : 43841252
DIČ : CZ43841252
zápis v OR : C 711 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
bankovní spojení : ČSOB
č. účtu : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
jednající : Miroslav Procházka, jednatel
dále za zhotovitele jednájí
ve věcech smluvních : Miroslav Procházka, jednatel
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ve věcech technických : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

II.

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 1. 2023 smlouvu o dílo č. MRK/SOD 10/2023 (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „**Lety u Písku. Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách**“.

2. Dle dodatku č. 1 byla cena za dílo stanovena takto:

Cena bez DPH: 82.761.637,01 Kč

Cena včetně DPH: 100.141.580,78 Kč

(slovy: sto milionů sto čtyřicet jedna tisíc pět set osmdesát korun českých sedmdesát osm haléřů)

III.

Předmět dodatku č. 2

1. Předmětem dodatku je dohoda smluvních stran na navýšení ceny díla o 1.501.490,- Kč bez DPH, 1.816.802,90 Kč včetně DPH. Změna ceny díla je způsobena z důvodů dodatečných prací, které nebyly obsaženy v položkovém soupisu prací. Všechny změny jsou specifikovány ve změnovém listu č. 6, který je přílohou tohoto dodatku.

2. Nová cena za dílo je stanovena takto:

Cena bez DPH: 84.263.127,01 Kč

Cena včetně DPH: 101.958.383,68 Kč

(slovy: sto jedna milionů devět set padesát osm tisíc tři sta osmdesát tři korun českých šedesát osm haléřů)

3. Zdroje financování jednotlivých částí stavby jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto dodatku (Přehled změnových listů). V případě financování ze zdroje SR je zhotovitel povinen do daňových dokladů vždy uvést zdroj financování, a to konkrétně takto: „Je hrazeno z investičního záměru: Lety u Písku. Památník holokaustu Romů a Sintů v Čechách, číslo akce: 134V131000217.“

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ostatní práva a povinnosti zhotovitele i objednatele stanovené smlouvou a jejími přílohami, případně předchozím dodatkem, zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek je uzavřen elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, a to v jednom vyhotovení, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců smluvních stran.
3. Účinnost tohoto dodatku nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

V Brně dne

Ve Strakonících dne

.....

PhDr. Jana Horváthová

ředitelka

.....

Miroslav Procházka

jednatel

- Přílohy: 1. Změnový list 6
2. Přehled změnových listů