

## DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 2016/2208/OSVZ/045 uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

číslo dodatku objednatele: 2016/2208/OSVZ/045/02

číslo dodatku zhotovitele:

### Objednatel

Sídlo:  
zastoupení:  
oprávněn k jednání ve věcech smluvních:  
ve věcech technických:  
Telefon/fax, E – mail:  
IČ:  
DIČ:  
Banka:  
č. účtu:  
(dále jen objednatel)

### Statutární město Brno

#### městská část Brno-sever

601 47 Bmo, Bratislavská 70  
Mgr. Martin Maleček, starosta MČ Bmo-sever  
Mgr. Miriam Kolářová, místostarostka MČ Bmo-sever  
[redacted]  
44992785  
CZ44992785  
Komerční banka, a.s. Brno  
[redacted]

### Zhotovitel

Zapsán v obchodním rejstříku:  
  
sídlo:  
zastoupení:  
oprávněn k jednání ve věcech smluvních  
ve věcech technických:  
tel, fax, e-mail:  
IČ:  
DIČ:  
Banka:  
č. účtu:  
(dále jen zhotovitel)

### BYTHERM spol. s r.o.

19.6.1991 do obchodního rejstříku, vedeném  
Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka  
486  
Jičínská 91, Trutnov 541 01  
Ing. Jiří Zerzaň, jednatel  
Karel Rainet, vedoucí střediska Brno  
[redacted]  
15037894  
CZ15037894  
Raiffeisenbank a.s.  
[redacted]

Dne 25.08.2016 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo č. 2016/2208/OSVZ/045 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13.09.2016 (dále jen „Smlouva“). A níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odstavcem 13.2. Smlouvy se dohodly na změnách Smlouvy takto:

Při podrobnějším zmapování všech místností na poliklinice Lesná, Brno nastala nutnost rozšířit předmět díla o vícepráce ve smyslu bodu 4.4 uzavřené Smlouvy.

## II.

### Předmět díla

Příloha č. 1 Smlouvy se doplňuje Položkovým rozpočtem, který je přílohou tohoto Dodatku a je jeho nedílnou součástí. Všude tam, kde v textu Smlouvy je odkaz na přílohu č. 1, rozumí se jím znění přílohy Dodatku 1 a tohoto Dodatku 2.

#### IV.

##### Cena díla

Cena díla se zvyšuje o **11.560 Kč** (slovy: *jedenácttisícpětsetšedesát korun českých*) bez DPH.

Odstavec 4.1. Smlouvy tak nově zní takto:

4.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran a činí bez daně z přidané hodnoty v korunách českých:

**284 827,-- Kč bez DPH**

(slovy: *dvěstěosmdesátčtyřtisícosmsetdvacetsedmk korun českých*)

Pro plnění platí režim přenesené daňové povinnosti, zhotovitel na daňovém dokladu uvede aktuální sazbu DPH.

V případě prokazatelného zjištění objednatele jako příjemce zdanitelného plnění, že zhotovitel je v okamžiku uskutečnění tohoto plnění nespolehlivým plátcem DPH ([http://adisreg.mfcr.cz/cgi-bin/adis/idph/int\\_dp\\_prij.cgi?ZPRAC=FDPH1&poc\\_dic=2](http://adisreg.mfcr.cz/cgi-bin/adis/idph/int_dp_prij.cgi?ZPRAC=FDPH1&poc_dic=2)), uhradí objednatel hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a zhotoviteli uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny snížené o DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky.

#### II.

##### Doba plnění

Doba plnění se pro účely tohoto Dodatku č. 2 se sjednává takto:

3.1 Zhotovitel se zavazuje splnit předmět tohoto Dodatku ve sjednané době:

Zahájení plnění: dnem uzavření této smlouvy

Dokončení díla: nejpozději do **30.06.2017**

Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla dle čl. 8.3 této Smlouvy.

3.2 Dřívější plnění je možné.

3.4 V případě omezení postupu prací vlivem objednatele, výrazně nepříznivými klimatickými podmínkami nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele, bude jednáno o změně termínu dokončení díla.

3.5 Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

3.6 V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být v souladu s čl. 13.2 uzavřen dodatek k této smlouvě.

#### V.

##### Platební podmínky

Platební podmínky se pro účely tohoto Dodatku č. 2 se sjednávají takto:

5.1 Zálohové platby se nesjednávají.

Úhrada ceny díla bude realizována objednatelem na základě faktury vystavené zhotovitelem. Faktura bude vystavena na základě skutečně a řádně provedených prací potvrzených zástupcem objednatele ve věcech technických, a to do 14 dnů od předání a převzetí všech prací dle tohoto Dodatku.

- Soupis provedených prací zhotovitel objednateli předloží do 5 pracovních dnů po převzetí a zástupce objednatele ve věcech technických je povinen provést odsouhlasení soupisu provedených prací případně jejich odmítnutí nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho obdržení.
- 5.2 Splatnost faktury je stanovena dohodou smluvních stran do 14 dnů od doručení faktury objednateli.
- 5.3. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře.
- 5.4. Faktura musí obsahovat:
- a) náležitosti dle platných právních předpisů, vč. aktuální sazby DPH
  - b) razítko a podpis oprávněné osoby
  - c) přílohy – položkový soupis skutečně provedených prací odsouhlasený zástupcem objednatele ve věcech technických.
- 5.5. Objednatel je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu na zaplacení ceny za dílo, pokud neobsahuje náležitosti dle platných právních předpisů, aktuální sazbu DPH nebo další požadované náležitosti, přílohy, nebo obsahuje nesprávné cenové nebo jiné nesprávné údaje. Vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

### **XIII. Závěrečná ustanovení**

Text čl. XIII se doplňuje o odstavec 13.16 , který zní:

13.16. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatku č.1 a 2 zůstávají v platnosti a beze změn. Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet víceprací zpracovaný zhotovitelem.

Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, je sepsán na dvou stranách a každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem oboustranného podpisu smluvních stran.

Smluvní strany souhlas se zveřejněním tohoto Dodatku v Registru smluv.

V Brně dne

V Brně dne

.....

.....

Za objednatele:

Mgr. Miriam Kolářová  
místostarostka MČ Brno-sever

Za zhotovitele:



**Rozpočet výměny topenářských ventilů za  
termostatické ventily a hlavice na poliklinice  
Lesná, Brno**

**Ventily Honeywell - Concept VPT**

<b>Prvek topné soustavy</b>	<b>DN</b>	<b>Kč/ks</b>	<b>ks</b>	<b>celk. Kč</b>	<b>Poznámka</b>
Termostaticka hlavice Thera 4 Honeywell M30		250	12	3 000	
Zabezpečovací kroužek termostatické hlavice		80	12	960	
Demontáž ventilů Myjava a montáž nových termoventilů,		200	12	2 400	
Výměna těsnění spod. rad. šroubení + těsnění		100	8	800	
Přípravné práce, příp. vícepráce		2 000	1	2 000	
Pomocný materiál		1 400	1	1 400	řitinky, konopí atp.
Výpomoc při natlakování a spuštění topného systému		2 000	0,5	1 000	

***Celkem objekt***

11 560 Celkem bez DPH

--

Zpracoval : Karel Rainet  
Byttherm spol. s r.o.  
středisko Brno  
tel. 545 213 607