




DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník), v návaznosti na čl. II. odst. 4 a V. odst. 5 smlouvy o dílo ze dne 9. 9. 2022
(dále jen „dodatek č. 3“)

Ev.č. objednatele : 62-2-8553/2022






Č.j. zhotovitele :

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
IČO: 70884099
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno
Číslo účtu: 10039881/0710
Zastoupená: plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
DS: ybiaiuv
(dále „objednatel“, „příkazník“ nebo také „investor“)

a

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.

zápis v OR : Krajský soud v Ostravě, sp. zn. B 340
sídlo: 28. října 1495, 738 01 Frýdek-Místek
IČO: 45193584
DIČ: CZ45193584
Bankovní spojení: 
Zastoupená: 
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
DS: pyeegm8
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět dodatku

1. Obě smluvní strany se dohodly na úpravě čl. II. odst. 1 smlouvy o dílo **na projektové práce pro změnu typu hasičské stanice v Kyjově z P1 na P2** uzavřené dne 9. 9. 2022 mezi objednatelem a zhotovitelem, ev. č. objednatele 62-2-8553/2022, ve znění dodatku č. 1 ze dne 5. 6. 2023 a dodatku č. 2 ze dne 31. 8. 2023 (dále jen „smlouva“).
2. Vzhledem k potřebě vyhotovení dokumentace pro územní řízení a související inženýrskou činnost vyvolané požadavkem Odbor stavební úřad Kyjov, v návaznosti na úpravy střechy v souvislosti s projektovanou rekonstrukcí, se smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu smlouvy a příslušné změně smlouvy následujícím způsobem:

Čl. I. odst. 2 se doplňuje a nově zní:

„2. Projektová dokumentace bude zpracována v následujícím členění :

a) *Studie dispozice*

- b) *Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnostech dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr*
 - c) *Inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení*
 - d) *Projektová dokumentace pro vydání územního souhlasu*
 - e) *Inženýrská činnost pro vydání územního souhlasu / rozhodnutí o umístění stavby – předání žádosti pro vydání územního souhlasu / rozhodnutí vč. přílohy*
- Podrobně specifikováno v příloze smlouvy č.“

Čl. II. odst. 1 se doplňuje a nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat jednotlivé ucelené dílčí části předmětu plnění nejpozději
- a) *Studie dispozice – do 30 dní od účinnosti smlouvy.*
 - b) *Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnostech dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – do 31. 10. 2023.*
 - c) *Inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení – do 15. 12. 2023.*
 - d) *Projektová dokumentace pro vydání územního souhlasu – do 15. 11. 2023.*
 - e) *Inženýrská činnost pro vydání územního souhlasu / rozhodnutí o umístění stavby – nejpozději do 15. 12. 2023.“*

Čl. III. odst. 1 se doplňuje a nově zní:

„1. Celková cena předmětu plnění (dále jen cena) byla stanovena výpočtem dle sazebníku Unika a upravena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a skládá se z následujících částí:

a) **Studie dispozice**

Cena bez DPH		
DPH		
Cena vč. DPH		

b) **Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení v rozsahu dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr**

Cena bez DPH		
DPH		
Cena vč. DPH		

c) **Inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení**

Cena bez DPH		
DPH		
Cena vč. DPH		

d) **Projektová dokumentace pro vydání územního souhlasu**

Cena bez DPH		
DPH		
Cena vč. DPH		

e) **Inženýrská činnost pro vydání územního souhlasu / rozhodnutí o umístění stavby – předání žádosti pro vydání územního souhlasu / rozhodnutí vč. přílohy**

Cena bez DPH		
DPH		
Cena vč. DPH		

Celková cena díla

Cena celkem bez DPH:	700 000,- Kč
DPH:	147 000,- Kč
Cena celkem s DPH:	847 000,- Kč

Současně se příloha rozšiřuje o popis požadavků na dokumentaci pro územní řízení a související inženýrskou činnost, viz příloha tohoto dodatku č. 3.

3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.


II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.
2. Tento dodatek č. 3 je uzavřen elektronicky. Smluvní strany obdrží elektronický originál uzavřeného dodatku č. 3.

Příloha č. 1: Specifikace nově požadovaných projektových prací a inženýrské činnosti

Frýdek-Místek

Brno



Požadavky na zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci hasičské stanice v Kyjově dle dodatku č. 3 smlouvy ev. č. 62-2-8553/2022

Požadovaný předmět díla dle dodatku č. 3:

- Projektová dokumentace pro vydání územního souhlasu
- Inženýrská činnost pro vydání územního souhlasu

Popis předmětu díla

a) Projektová dokumentace pro vydání územního souhlasu

Projektová dokumentace pro vydání územního souhlasu/rozhodnutí o umístění stavby bude vypracována v rozsahu dle vyhlášky č.499/2006 Sb., přílohy č. 1.

Projektová dokumentace bude minimálně s investorem projednána a konečná verze odsouhlasena.

Dokumentace bude předána ve 3 tištěných vyhotoveních a 1x v digitální formě ve formátu pdf a dále ve formátech dwg a docx.

b) Inženýrská činnost pro vydání územního souhlasu/ rozhodnutí o umístění stavby

Rozeslání žádostí o potřebná vyjádření a stanoviska.

Rozsah potřebných dokladů a vyjádření k žádosti bude projednán za účasti zástupců HZS JHM s místně příslušným stavebním úřadem a následně odsouhlasen.

Kopie žádostí budou předány v originále a 1 x v digitální formě ve formátu pdf.