

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. j. 0259/2023/OI_Oddl/1050

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

Participativní rozpočet – Dětské hřiště na Hutích

mezi:

Název:	Městská část Praha 14
Sídlo:	Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO:	00231312
DIČ:	CZ00231312
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Jiří Zajac, starosta
Bankovní spojení:	PPF banka, a.s.
Číslo účtu:	27-9800050998/6000

(„objednatel“)

a

Název:	PARECO s.r.o.
Sídlo:	Podohradská 1655/2, Praha 5, Stodůlky
IČO:	27165329
DIČ:	CZ27165329
Právní forma:	112 - Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR:	OR vedený u Městského soudu v Praze, sp. zn. C101262
Zastoupen:	Pavel Řečinský, jednatel
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu:	190967721/0300

(„zhotovitel“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 6. 2023 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: 0259/2023/OI_Oddl/1050 (dále také jen „SoD“).
- 1.2. Dle čl. 16.2. SoD ji lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. V souladu s tímto ustanovením tedy smluvní strany uzavírají tento dodatek (dále také jen „Dodatek č. 1 k SoD“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 3, specifikovaný v příloze SoD rozšiřuje o rozšíření prací (vícepráce). Přesný rozsah prací je stanoven v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 k SoD.
- 2.2. V čl. 5 – Cena, se doplňuje o odstavec:
 - 5.9. Cena díla se rozšiřuje za provedení prací (vícepráce) byla stanovena dohodou smluvních stran na základě podkladů zhotovitele a činí:

Cena bez DPH	49 938,00 Kč
DPH 21 %	10 486,98 Kč
Cena vč. DPH	60 424,98 Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Dodatek č. 1 k SoD je vyhotoven v elektronickém originále.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 k SoD přečetly, že rozumí jejich obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.
- 3.3. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 k SoD schválila Rada městské části Praha 14 usnesením č. 672/RMČ/2023 ze dne 6. 11. 2023.

V Praze

V Praze

Městská část Praha 14

Jiří Zajac
starosta

PARECO s.r.o.

Pavel Řečinský
jednatel

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Dětské hřiště Na Hutích - terénní úpravy + oplocení	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	Pareco s.r.o.	27165329	CZ27165329
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		23.08.2023	CZ-CPA


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	49 938,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		49 938,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 49 938,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	49 938,00	10 486,98

Cena s DPH 60 424,98

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Dětské hřiště Na Hutích - terénní úpravy + oplocení

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: Pareco s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 23. 8. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				49 938,00	0,000
1		Zemní práce				49 938,00	0,000
1	111151103	Odstranění travin z celkové plochy přes 500 m2 strojně	m2	2 000,000	8,88	17 760,00	0,000
2	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	420,000	14,40	6 048,00	0,000
3	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	39,000	170,00	6 630,00	0,000
4	162651112_1	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 - zpět	m3	39,000	170,00	6 630,00	0,000
5	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhuštění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	39,000	330,00	12 870,00	0,000
		Celkem				49 938,00	0,000