

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

- a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.
Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov
IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571
- b) Číslo Rámcové dohody:
Číslo Objednatele: E635-S-1342/2023, Číslo Zhotovitele: SML1-63/2022
- c) Specifikace požadovaného Díla:
Provádění údržbových prací na železničním svršku a spodku v obvodu PS TO Opava
- d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: Příloha č. 2 – Dílčí SP č. 24, 25, 26, 27
- e) Kontaktní osoba Objednatele:
- f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **557 258,00 Kč**
- g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):
Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 11. 2023
Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 12. 2023
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: bez výluk
- h) Místo realizace Díla (Staveniště): traťové úseky a dopravní uvedené v příloze č. 2 – Dílčí SP č. 24 + příloha č. 3, 25, 26

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíční