

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ

Číslo smlouvy objednatele: 04PT-000266

Číslo smlouvy zhotovitele: 21 064 200

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 151 0002

Název související veřejné zakázky:

I/3 Miličín, oprava komunikace - zpracování DUSP, IČ pro SP, PDPS, AD

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
datová schránka: zjq4rhz
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel“)

a

2.

SG_Menší projekty_BIM 2020

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80

SUDOP PRAHA a.s.

se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80
IČO: 25793349
DIČ: CZ25793349
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088
právní forma: a.s.
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; č. ú.: 51-2489990247/0100
zastoupen:

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

PUDIS a.s.

se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6

IČO: 45272891

DIČ: CZ45272891

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458
právní forma: a.s.
zastoupen

jako „Společník 2“
zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80,
IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

a

SUDOP EU a.s.
se sídlem: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00
IČO: 05165024
DIČ: CZ05165024
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21645
právní forma: a.s.
zastoupen

jako „Společník 3“
zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80,
IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

a

Dopravoprojekt Brno a.s.
se sídlem: Kounicova 271/13, Veverí, 602 00 Brno
IČO: 46347488
DIČ: CZ46347488
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785
právní forma: a.s.
zastoupen:

jako „Společník 4“
zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80,
IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

a

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
se sídlem: Kominárska 141/2, 4 Bratislava – mestská časť Nové Město 832 03, Slovenská republika
IČO: 31322000
DIČ: SK2020524770
zápis v obchodním rejstříku: u Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sa, vložka 378/B

právní forma: a.s.
zastoupen:

jako „Společník 5“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

a

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

IČO: 64610357

DIČ: CZ64610357

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1217

právní forma: a.s.

zastoupen:

jako „Společník 6“

zastoupen společností SUDOP PRAHA a.s. se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80, IČ: 25793349 na základě Plné moci a Smlouvy o společnosti

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

Článek I.

Předmět dodatku č. 1 ke smlouvě

Předmětem dodatku č.1 ke smlouvě jsou více práce, které vyplynuly v průběhu výkonu inženýrské činnosti a projednání dokumentace DUSP stavby s dotčenými orgány. Více práce představují:

- úpravu okružní křižovatky a autobusové zastávky ve smyslu požadavků Krajského ředitelství policie Středočeského kraje a úpravy technického řešení dotčených částí stavby (kanalizace, dopravní značení).
- aktualizace Hlukové studie, která zohledňuje úpravy okružní křižovatky a upravenou polohu autobusové zastávky
- návrh sekundárních protihlukových opatření ve smyslu závěrů z aktualizované Hlukové studie a stanoviska Krajské hygienické stanice Středočeského kraje - okres Benešov.
- Smluvní strany se dohodly na uvedení termínu Doplnění čistopisu DUSP v čl. III odst. Smlouvy a to do 15.8.2023.
- Smluvní strany se dohodly na vypuštění poslední věty v čl. III. odst. 1 Smlouvy ve znění: „Dokončení plnění: nejpozději do 31.10.2022.“ Uvedená věta bude vypuštěna bez náhrady.

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

	Celková cena plnění v Kč	DPH v Kč	Celková cena v Kč včetně DPH
Dle SoD	2 959 750,00	621 547,50	3 581 297,50
Dodatek č.1	280 500,00	58 905,00	339 405,00
Celkem	3 240 250,00	680 452,50	3 920 702,50

(dále jen „Cena plnění“).

Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří přílohy této smlouvy.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění: po nabytí účinnosti smlouvy.

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
koncept DUSP	Do 7 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy
čistopis DUSP	Do 1 měsíce od projednání souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu DUSP
Doplňný čistopis DUSP – více práce	Do 31.08.2023
Výkon inženýrské činnosti pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení	Do 3 měsíců od odsouhlasení čistopisu DUSP Objednatelem. Podání úplné žádosti o společné územní rozhodnutí a stavební povolení (tj. včetně všech dokladů potřebných pro zahájení řízení).
Majetkoprávní příprava – uzavření smluv (kupní, nájemní, věcná břemena) a/nebo podání úplného návrhu na vyvlastnění – pro veškeré pozemky dotčené stavbou v rozsahu dle záborového elaborátu	Do 5 měsíců od výzvy objednatel
Koncept VD-ZDS	Do 4 měsíců od výzvy objednatel
Čistopis VD-ZDS	Do 1 měsíce od doručení souhrnných připomínek Objednatele ke konceptu VD-ZDS
Výkon technické pomoci/výkon AD	Na výzvu objednatel (v průběhu realizace stavby)

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě a jejich jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek č. 1 ke smlouvě), a to oběma smluvními stranami. Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Přílohu tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
3. Tento Dodatek č. 1 k smlouvě se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 ke smlouvě uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

Za Objednatele

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
07.09.2023 15:40:48



Za Zhotovitele

Podepsal

Datum: 2023.08.28 09:30:09
+02'00'



Podepsal

Datum: 2023.08.28 09:54:40 +02'00'

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.