





DODATEK Č. 1**ke smlouvě o dílo č. S946/2023/176 Hrad Himmelstein – projektová dokumentace****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: 
ve věcech technických jedná: 


bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a



FAPAL s.r.o.

se sídlem Stará Mostecká 250/2, Litoměřice – Město, 412 01 Litoměřice

IČO: 06083927

DIČ: CZ06083927

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 39596

zastoupená: **Ing. Pavel Veverka, jednatel společnosti**ve věcech technických jedná: 


(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě č. S946/2023/176 Hrad Himmelstein – projektová dokumentace (dále jen „dodatek“):

I.**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne smlouvu o dílo na zakázku č. S946/2023/176 Hrad Himmelstein – projektová dokumentace (dále jen „*smlouva*“).
2. Z důvodu doplňujícího jednání se stavebním úřadem MÚ Ostrov se termín pro výkon inženýrské činnosti prodlužuje do 29.2.2024.


II.**Předmět dodatku**

1. Vzhledem ke skutečnosti popsané v čl. I, odst 2. tohoto dodatku se mění věta první čl. II, odst. 5 smlouvy, která nově zní: „*Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci nejpozději do 29.2.2024.*“

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Žádost o prodloužení termínu

V Teplicích, dne
Za objednatele:

.....

ORŘ severní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

V Litoměřicích, dne
Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Veverka
jednatel
FAPAL s.r.o.