

## DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo TT Mezenská ze dne 29. 6. 2023

### **Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Oblastního ředitelství Vysočina [redacted]

(dále jako „*objednatel*“) na straně jedné

a

### **LPJStav s.r.o.**

IČO: 143 63 216, DIČ: CZ14363216

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 31998

zastoupená Lukášem Jebavým, jednatelem

(dále jako „*zhotovitel*“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo TT Mezenská ze dne 29. 6. 2023 (dále jen „*dodatek*“):

### **I.**

#### **Úvodní ustanovení**

1. Dne 29. 6. 2023 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. objednatele S943/2023/099 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **TT Mezenská** (dále jen „**dílo**“), a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

### **II.**

#### **Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku je změna finančního závazku ze Smlouvy o dílo, ve smyslu navýšení celkové ceny díla, a to v souvislosti s nastalou objektivní změnou okolností, kterou nemohla ani jedna ze smluvních stran v dostatečném předstihu předvídat.

V průběhu realizace díla, po odkrytí svrchních konstrukčních vrstev lesní cesty, bylo zjištěno lokální zamokření terénu, které si vyvolalo změnu technologie u jednoho kusu trubního propustku, kdy byla ŽB nehrdlená roura nahrazena kompaktní ocelovou rourou.

Na základě skutečností, uvedených v odst. 1 tohoto článku dodatku, smluvní strany ujednaly následující změnu ceny za dílo, která náleží zhotoviteli za řádné provedení díla:

| Dílo        | Původní cena dle čl. IV. odst. 1 Smlouvy bez DPH v Kč | Vícepráce bez DPH v Kč | Méněpráce bez DPH v Kč | nová cena za dílo bez DPH v Kč |
|-------------|---|------------------------|------------------------|--------------------------------|
| TT Mezenská | 2 475 781,99  | 70 207,40              | 24 350,00              | 2 521 639,39                   |

2. **S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 1, věta první smlouvy, která nově zní:**

*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo 2 521 639,39 Kč bez DPH., slovy: dva miliony pět set dvacet jedna tisíc šest set třicet devět korun českých třicet devět haléřů, bez DPH.“*

### III.

#### Název článku

- Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto dodatkem dokončena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.


4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jeho přílohy:  
Příloha č. 1 - Rozpočty + Sumář rozpočtů

V Jihlavě dne: .....

V.....dne: .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
  
Oblastního ředitelství Vysočina  
Lesy České republiky, s.p.

.....  
**Lukáš Jebavý**  
jednatel  
LPJStav s.r.o.