


DODATEK Č. 1**č. S946/2023/456 Český Dub; opravy a údržba odvozních LC****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a



Robert Samohel

se sídlem Družcov 13, 463 52 Osečná

IČO: 69283818

DIČ: 

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona; Magistrát města Liberec

kontakt: bankovní spojení: číslo účtu: 

(dále jako „objednatel“) na straně druhé

(zhotovitel a objednatel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo Český Dub; opravy a údržba odvozních LC (dále jen „dodatek“):

I.**Úvodní ustanovení**

1. Dne 11.9.2023 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo Český Dub, opravy a údržba odvozních LC. Z důvodu navýšení objemu prací u LC Modřínová, kde bude doplněna vyjetá kolej a tím obnoveno odvodnění úseku LC, vzniká potřeba víceprací. Podrobněji jsou vícepráce popsány ve změnovém listu, který je přílohou tohoto dodatku.
2. Z výše uvedeného se cena o dílo mění takto:

Původní cena o dílo:	393 371,80 Kč bez DPH
<u>Vícepráce:</u>	<u>+ 76 700,-- Kč bez DPH</u>
Nová cena o dílo:	470 071,80 Kč bez DPH

II.**Předmět dodatku**

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III, odst. 1 věta první, která nově zní:
„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 470 071,80 Kč (slovy: čtyři sta sedmdesát tisíc sedmdesát jedna korun českých osmdesát haléřů) bez DPH.

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpočet změny

Příloha č. 2 – Změnový list


V Teplicích, dne

Za objednatele:

V Osečné, dne

Za zhotovitele:

.....


OŘ severní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....

Robert Samohel