

HARMONOGRAM

„Meziměstí, bytový dům, byt č. 3 - výměna kotle“

Převzetí místa plnění: 7 dní od podpisu SoD

Zahájení prací: 7 dní od převzetí místa plnění

Předání díla objednateli: do 30.11.2023

Topenáři VOPO s.r.o.