

Dodatek č. 1 ke smlouvě čj. SOU/763/2023

Smluvní strany:

Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671

se sídlem: U Sladovny 671, 388 01 Blatná

IČO: 00668079

DS: vediwt5

Zastoupené: Ing. Miroslavem Čapkem

Telefon: 383 412 322

e-mail: capek@soublatna.cz

(dále jen „**Odběratel**“)

a

Firma: W.H.A systém spol. s r. o.

se sídlem: Blanická 21, 787 01 Šumperk

IČO: 61945251

DS: ghh9puw

Zastoupená: Radek Sedláček, jednatel

Telefon: 777 505 587

e-mail: wha.sedlacek@wha.cz

(dále jen „**Dodavatel**“)

uzavřely dne 5. 10. 2023 na základě výsledku výběrového řízení na veřejnou zakázku smlouvu „Oprava střechy“. K této smlouvě se uzavírá Dodatek č. 1. na provedení víceprací.

I. STANOVENÍ VÍCEPRACÍ

1. V průběhu oprav střechy bylo zjištěno další poškození, které nebylo zřejmé při stanovení rozsahu prací ve výběrovém řízení, a tyto položky nebyly zahrnuty do rozpočtu opravy. Jedná se o poškozené odvětrávací potrubí a hlavice, které jsou vyrobeny z azbestu. Potrubí je popraskané a degradované stářím. Dále je potřeba nahradit nefunkční bezpečnostní přepad.
2. Z důvodu kvalitního provedení střechy a zajištění správné funkčnosti je potřeba provést dodatečné úpravy v tomto rozsahu:
 - výměna 6 ks odvětrávacího potrubí o průměru 70 mm
 - výměna 1 ks odvětrávacího potrubí o průměru 130 mm
 - výměna 1 ks odvětrávacího potrubí o průměru 100 mm
 - výměna 6 ks odvětrávacího potrubí o průměru 110 mm
 - vytvoření nového pojistného přepadu o průměru 100 mm

II. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Dodavatel se zavazuje provést veškeré dodatečné práce související s předmětem zakázky nejpozději do 22. 12. 2023.
2. Místem plnění je sídlo Odběratele na adrese: U Sladovny 671, 388 16 Blatná

III. CENA

1. Cena víceprací je stanovena dle nabídky Dodavatele takto:

specifikace	MJ	počet MJ	cena/MJ	celkem
tvarovka kanalizace pr. 70mm	ks	6	2490	14940
tvarovka kanalizace pr. 130mm	ks	1	2770	2770
tvarovka kanalizace pr. 100mm	ks	1	2670	2670
tvarovka kanalizace pr. 110mm	ks	1	2670	2670
pojistný přepad pr. 100	ks	1	6890	6890
spojovací materiál, PVC det	kpl	1	5000	5000
přesun hmot, likvidace odpadu	kpl	1	5500	5500
celkem bez DPH	40 440,00 Kč			
celkem s DPH	48 932,40 Kč			

Uvedené ceny zahrnují veškeré náklady na provedení prací, tj. materiál, demontáž původního potrubí, montáž, dopravu na místo určení, likvidaci odpadu a případné další související náklady. Cena neobsahuje zednické zapravení fasády u přepadu.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek ke smlouvě před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Blatné dne 8. 11. 2023

.....
odběratel
Ing. Miroslav Čapek, ředitel

.....
dodavatel
Radek Sedláček, jednatel