

Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku mezi smluvními stranami:

Akademie múzických umění v Praze (AMU)

veřejná vysoká škola dle z. č. 111/1998 Sb., v platném znění
Sídlo: Malostranské nám. č. 12, 118 00 Praha 1, Česká republika
Součást: Hudební a taneční fakulta AMU
Adresa: Malostranské náměstí 258/13, 118 00 Praha 1
IČO: 61384984
DIČ: CZ61384984
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 19-5373180297/0100
Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Langer, Ph.D.,
kvestor
Tel.: +420 234 244 503, e-mail: tomas.langer@amu.cz
Osoba oprávněná k věcným jednáním: ing. Jan Křeček, vedoucí
technické správy fakulty
Tel.: +420 777 888 603, e-mail: jan.krecek@hamu.cz
(dále jen „**Objednatel**“)

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Profis B&B s.r.o.

Sídlo: Chocholova 895, 149 00 Praha 4
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Podnikatel
Zápis v obchodním rejstříku vedený u Městského soudu Praha,
spisová značka C 116007 C
Daňový domicil: ČR
IČO: 27413152, DIČ: CZ27413152
Bankovní spojení: 200182339/0300
Adresa banky: ČSOB, a.s., Praha
Zastoupená ve věcech smluvních: Aleš Bohatý
Zastoupená ve věcech technických: ing. Pavel Burian
Tel.: 604 252 024, e-mail: profis.bb@email.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel, dále každý jednotlivě jen „**Smluvní strana**“ a společně jen „**Smluvní strany**“

Tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo se upravuje čl. č. VI. Cena a platební podmínky.

Preambule

Uzavření Dodatku č. 1 je vyvoláno níže uvedenými nutnými stavebními úpravami:

Z důvodu průběžného upřesňování rozměrů a míst sond byly upraveny položky dle skutečných rozměrů:

- bourání betonové vrstvy: místo 12 m² bylo vybouráno 36,58 m²,
 - hloubení zapažených šachet: plocha do 4 m² ručně - místo 36 m³ bylo provedeno 44,07 m³,
 - zřízení příložného pažení stěn: místo 48 m² bylo provedeno 20 m².
- Spojovací materiál pro zřízení pažení: místo 1 660,98 Kč poníženo na 692,07 Kč.
Podezdění nosných stěn v rohu místnosti u okna: navýšení o 54 425,89 Kč (při výkopových pracích byla zjištěna dutina pod základy, kterou bylo nutno dozdit a staticky zajistit).

Čl. VI. Cena a platební podmínky – změna článku

Nové znění odst. 1) článku č. VI:

Celková cena, kterou Objednatel uhradí Zhotoviteli za řádně provedené, dokončené a předané Dílo, je sjednána smluvními stranami takto:

cena bez DPH dle Smlouvy	760 151,67 Kč
cena bez DPH dle Dodatku č. 1	80 506,53 Kč
cena celkem bez DPH	840 658,20Kč
DPH celkem	176 538,22 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 017 196,42 Kč

(slovy: jedenmilionsedmnácttisícstodevadesátšest korun českých a čtyřicetdva haléře)
(dále jen „**Cena**“)

Další ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 1. 9. 2023 zůstávají v plném rozsahu v platnosti a beze změny.

Měnit nebo doplňovat text tohoto Dodatku č. 1 smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.

Dodatek č. 1 má 3 stránky, je vyhotoven ve formě elektronického originálu se zaručenými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Akademie múzických umění v Praze je osobou, na níž se vztahují povinnosti vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen ZoRS). Druhá smluvní strana si je vědoma následků této skutečnosti.

Tento Dodatek č. 1 podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle ZoRS. Obě smluvní strany prohlašují, že si jsou vědomy následků vyplývajících z této skutečnosti. Objednatel tímto prohlašuje, že smlouvu řádně uveřejnil v registru smluv podle ZoRS.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 1. 9. 2023. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto

dodatku řádně seznámily, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek uzavírají svobodně, nikoli v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne2023

za Objednatele

V Praze dne 2023

za Zhotovitele

Ing. Tomáš Langer, Ph.D.
kvestor

Aleš Bohatý
jednatel

Seznam příloh:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Příloha č. 2 – Soupis provedených víceprací a méněprací

Příloha č. 3 – Podezdění nosných stěn