




Ministerstvo životního prostředí

1



STATNÍ FOND  
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ  
ČESKÉ REPUBLIKY



# STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NBMBN

MMOPP00NBMBN

## DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 20.04.2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 17.06.2021, ve znění dodatku č. 2 ze dne 31.01.2022, ve znění dodatku č. 3 ze dne 27.06.2022, ve znění dodatku č. 4 ze dne 21.10.2022 jejímž předmětem je zhotovení díla - stavby

s názvem

**„Komárov a Suché Lazce – splašková kanalizace“**

### Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Statutární město Opava**  
Sídlo: **Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava**  
IČ: **00300535**  
DIČ: **CZ00300535**  
Datová schránka: **5eabx4t**  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava**  
Zastoupen: [REDACTED] **primátorem**  
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED] **pověřen řízením odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**  
Kontaktní osoby ve věcech technických: [REDACTED] **pověřen řízením odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**  
[REDACTED] **referent odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy**  
dále jen „objednatel“  
Zhotovitel: **SDRUŽENÍ pro Komárov a Suché Lazce**  
společnost založená podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „společnost“)  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Bankovní spojení: **Československá obchodní banka, a.s.**  
Účastníci společnosti:  
Správce a společník 1: **POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava**  
Sídlo: **Holasická 1632/57 A, 747 05 Opava**  
IČ: **25606468**



DIČ: CZ25606468  
Datová schránka: tbyfqgv  
E-mailová adresa: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
Zastoupen: [REDACTED] vedoucím odštěpného závodu Opava  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4934  
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED] vedoucí odštěpného závodu Opava  
Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED] technický manažer  
[REDACTED] výrobní manažer  
a  
Společník 2: OHLA ŽS, a.s.  
Sídlo: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno  
IČ: 46342796  
DIČ: CZ46342796  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695  
Zastoupen: [REDACTED] 1. místopředsedou představenstva  
[REDACTED] 2. místopředsedou představenstva  
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED] ředitel Divize Morava  
Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED] ředitel oblasti Ostrava  
a  
Společník 3: OHL ŽS Slovakia, a.s.  
Sídlo: Tuhovská 10722/29, 831 06 Bratislava  
IČ: 31365701  
DIČ: 2020292109  
Zapsán: v obchodním registru vedeném Okresním soudem v Bratislavě, oddíl Sa, vložka 588/B  
Zastoupen: [REDACTED], předsedou představenstva  
Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED] předseda představenstva  
[REDACTED] člen představenstva

dále všichni účastníci společnosti jako „zhotovitel“



## Článek II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 20.04.2021 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Komárov a Suché Lazce – splašková kanalizace“ (PID smlouvy: MMOPP00LRWCQ) (dále jen „**Smlouva**“), dne 17.06.2021 Dodatek č. 1 Smlouvy (PID dodatku: MMOPP00LRXGZ) (dále jen „**Dodatek č. 1**“), dne 31.01.2022 Dodatek č. 2 Smlouvy (PID dodatku MMOPP00LRYQE) (dále jen „**Dodatek č. 2**“), dne 27.06.2022 Dodatek č. 3 Smlouvy (PID dodatku MMOPP00LS0AV) (dále jen „**Dodatek č. 3**“) a dne 21.10.2022 Dodatek č. 4 Smlouvy (PID MMOPP00NBJY1) (dále jen „**Dodatek č. 4**“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 5 (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách a doplnění Smlouvy.

## Článek III. Předmět dodatku č. 5

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně předmětu díla takto:

- předmětem díla není provedení živičných oprav krajských komunikací III. třídy v MČ Komárov a Suché Lazce nad stokami s přípojkami, výtlakem z ČS 3 a zkoušek zhutnění podloží;
- předmětem díla je dopojení stoky A-2 v MČ Komárov na kanalizaci SmVaK Ostrava a.s. po zprovoznění ČOV;
- předmětem díla je vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou, obnova vodorovného dopravního značení reflexní bílou barvou včetně proužků pro slabozraké;
- vrací se omylem dvakrát odečtená D+M za změnu el. rozvaděčů na ČS 1 v Komárově;
- oprava chybného provedení opravy položek v dodatku č. 2 a č. 4.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

## Článek IV. Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku, dohodly na změně ceny díla takto:

- cena díla dle Smlouvy	290.977.777,00 Kč
- změna ceny díla dle Dodatku č. 2	- 510.107,84 Kč
- změna ceny díla dle Dodatku č. 3	2.120.462,24 Kč
- změna cena díla dle Dodatku č. 4	3.722.339,52 Kč
- <b>změna ceny díla dle tohoto dodatku</b>	<b>-8 852 041,95 Kč</b>
- celková cena díla	287.458.428,97 Kč
- DPH 21%	60.366.270,08 Kč
- <b>cena díla celkem s DPH</b>	<b>347.824.699,05 Kč</b>

(slovy: tři sta čtyřicet sedm milionu osm set dvacet čtyři tisíc šest set devadesát devět a 05/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla dle tohoto dodatku a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku. Změna ceny díla dle Dodatku č. 2 je specifikována v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí Dodatku č. 2, změna ceny díla dle Dodatku č. 3 je specifikována v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí Dodatku č. 3, změna ceny dle Dodatku č. 4 je specifikována v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí Dodatku č. 4.

**Článek VI.**  
Závěrečná ustanovení


Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 25.10.2023, č. usnesení 1425/29/RM/23.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

V Opavě dne 08. 11. 2023



Za objednatele

primátor




V Opavě dne 08. 11. 2023



Za zhotovitele

vedoucí odštěpného závodu Opava  
správce a společník 1


V Ostravě dne 08. 11. 2023




1. místopředseda představenstva  
společník 2




2. místopředseda představenstva  
společník 2



předseda představenstva  **OHLA**  
společník 3

**OHLA ŽS, a.s.** 192  
Tuřanka 1554/115b  
CZ - 627 00 Brno  
IČ: 463 42 796  
DIČ: CZ46342796



člen představenstva  
společník 3