

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřena dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Sídlo:

Statutární orgán:

IČO:

Obec Červené Poříčí

Červené Poříčí 27, 340 12 Švihov

Karel Karásek, starosta obce

00573469

1.2. Zhotovitel:

Sídlo:

Statutární orgán:

IČ:

DIČ:

Brabec&Brabec stavební s.r.o.

Nádražní 193, 463 31 Mníšek

Ing.Petr Brabec, - jednatel, Petr Brabec - jednatel

25493540

CZ25493540

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu Ústí nad Labem

sp.zn.: C 20827

bankovní spojení (č.ú.)

zástupce ve věcech smluvních: Ing.Petr Brabec

zástupce ve věcech technických: Ing.Petr Brabec

Telefon:

E-mail:

Datová schránka: rnnsnrc

(Objednatel s Zhotovitel společně dále jako „smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „smluvní strana“)

II.

Účel dodatku a důvody jeho uzavření

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 28.03.2023 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je výstavba tlakové kanalizace v obci Červené Poříčí. Dílo bylo vymezeno zadávacími podmínkami veřejné zakázky a nabídkou zhotovitele a samotnou Smlouvou (dále jen „Předmět díla“). Smluvní strany ve Smlouvě současně ujednaly, že Předmět díla a cena díla může být měněna pouze na základě dodatku ke Smlouvě.
- 2) Smluvní strany se v souladu s čl. 13 „Smlouvy“ dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě.
- 3) V průběhu realizace díla v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností došlo k nutnosti změny technologických postupů. Daná změna byla vyvolaná okolnostmi, které zhotovitel ani objednatel nemohli předvídat. Zdůvodnění změn je uvedeno v Příloze č. 1 Dodatku (žádost o prodloužení termínu). S ohledem na tyto skutečnosti se smluvní

strany dohodly na prodloužení termínu pro dokončení díla o přiměřenou dobu potřebnou pro realizaci předmětných prací.

III.

Termíny plnění

- 1) S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly, že článek 4. odst. 4.3 Smlouvy se mění tak, že nově zní:
- 2) Dokončení a předání dokončeného díla objednateli: nejpozději do **30.11.2023**.

IV.

Ostatní ujednání

- 1) Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 28. 03. 2023, jejíž ostatní ustanovení nedotčená Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změny v původním znění.
- 2) Smluvní strany prohlašují, že je jím znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí a že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na dukaz ppřipojují své podpisy.
- 3) Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

V Červeném Poříčí dne 17. 10. 2023

Za Objednatele:



za objednatele:

Za Zhotovitele:



BRABEC & BRABEC

Ná

IČ: 2

za zhotovitele.