

## **příloha č. 3**

k rámcové dohodě č. 21/429/5010 (ELC/S/O/2022/20)

### **Harmonogram dodávek**

	Počet dnů od nabytí účinnosti rámcové dohody pro trolejbusy č. 1 až 10
Dokončení kompletní skříně (nalakovaný zasklený trolejbus s vybaveným interiérem, schopný pohybu tažením)	390
Předání kompletních vozidel	450

Dodací lhůta až 30 ks trolejbusů dodávaných na základě dílčí kupní smlouvy (dílčích kupních smluv) v letech 2023 až 2025 bude max. 12 měsíců ode dne účinnosti příslušné dílčí kupní smlouvy.

Jako příloha dílčí kupní smlouvy bude předložen harmonogram dodávek jednotlivých trolejbusů v rozsahu:

- Dokončení kompletní skříně (nalakovaný zasklený trolejbus s vybaveným interiérem, schopný pohybu tažením)

- Předání kompletních vozidel