

## **příloha č. 3**

k dílčí kupní smlouvě č. 23/073/5010 (ELC/S/O/2023/024)

### **Harmonogram dodávek**

	Počet dnů od nabytí účinnosti rámcové dohody pro trolejbusy č. 1 až 10
Dokončení kompletní skříně (nalakovaný zasklený trolejbus s vybaveným interiérem, schopný pohybu tažením)	do 30. září 2023 pro trolejbusy č. 1 až 5 do 31. října 2023 pro trolejbusy č. 6 až 10
Předání kompletních vozidel	do 31. prosince 2023 pro trolejbusy č. 1 až 5 do 31. ledna 2024 pro trolejbusy č. 6 až 10