

# DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 30.03.2023 v rámci veřejné zakázky pod názvem „Nábřeží Komenského, rekonstrukce“

## Článek I Smluvní strany

**1. Objednatel:** **Město Břeclav**  
Sídlo: náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav  
IČO: 00283061  
DIČ: CZ00283061  
Oprávněný zástupce: Bc. Svatopluk Pěček, starosta  
Kontaktní email: svatopluk.pecek@breclav.eu  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 19-1832780227/0100

na straně jedné jako objednatel (dále jen „**Objednatel**“)

a

**2. Zhotovitel:** **VHS Břeclav s.r.o.**  
Sídlo: Lidická 3460/132, 690 03 Břeclav  
IČO: 42324149  
DIČ: CZ42324149  
Kontaktní e-mail: [info@vhsbreclav.cz](mailto:info@vhsbreclav.cz), [valis@vhsbreclav.cz](mailto:valis@vhsbreclav.cz)  
Oprávněný zástupce: Vít Kučera, jednatel  
- ve věcech smluvních: Vít Kučera, jednatel  
- ve věcech technických: Ing. Alexandr Vališ, vedoucí oddělení obchod  
Tomáš Pavlovič, vedoucí výroby  
- ve věcech stavby: Petr Bařina, hlavní stavbyvedoucí  
zapsaný v OR vedeném Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl C, vložka 2318  
Bankovní spojení: Komerční banka  
Číslo účtu: 192548651/0100

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také obecně jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

### Preambule:

Vzhledem k tomu, že

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 30.03.2023 Smlouvu o dílo, předmětem které bylo zhotovení stavby pod názvem „Nábřeží Komenského, rekonstrukce“ v rozsahu projektové dokumentace zpracované firmou Viadesigne s.r.o., se sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav, IČO 27696880, (dále jen „**Smlouva**“),
- (B) po dokončení stavby došlo k upřesnění výměr geodetického zaměření skutečného provedení stavby, čímž dochází k navýšení celkové ceny díla o částku ve výši Kč 33 906,54 bez DPH,
- (C) smluvní strany si na základě shodné vůle přejí změnit ve smyslu § 222 odst. 4 Zákona ustanovení Smlouvy,

dohodly se Smluvní strany na Dodatku č. 2 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“) v tomto znění:

## Článek II Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. VII odst. 1. Smlouvy se ke dni účinnosti tohoto Dodatku v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým ustanovením čl. VII odst. 1. tohoto znění:

Celková cena	
Celková cena bez DPH dle Smlouvy	24 647 317,59 Kč
Celková cena bez DPH za Vícepráce	+ 33 906,54 Kč
Celková cena bez DPH dle Smlouvy + Vícepráce	24 681 224,13 Kč
DPH 21%	5 183 057,06 Kč
Celková cena včetně DPH	29 864 281,19 Kč

## Článek III Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické formě, a každá Smluvní strana k němu připojuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, svůj kvalifikovaný elektronický podpis.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem přiložení elektronického podpisu poslední Smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění Dodatku vč. jeho příloh v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku dle zákona o registru smluv zajistí zasláním správci registru smluv Objednatel. Smluvní strany vysloveně souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v jeho plném rozsahu, včetně příloh v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona o registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Příloha č. 1:
  - položkový změnový rozpočet

V Břeclavi dne dle el. podpisu

V Břeclavi dne dle el. podpisu

Za Objednatele:



Bc. Svatopluk Pěček, starosta

Za Zhotovitele:




Vít Kučera, jednatel

**Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů**

Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Břeclavi na schůzi č. 25 dne 8.11.2023 usnesením č.R25/23/30.

V Břeclavi dne dle el. podpisu



.....  
Bc. Svatopluk Pěček, starosta