



Dodatek ke SMLOUVĚ O DÍLO

dle § 2586 a násl. občanského zákoníku

1. Smluvní strany

- | | |
|---------------------------|--|
| 1.1. Zhotovitel: | SBD, spol.s r.o. |
| Sídlo: | U Elektrárny 1/3030, 695 23 Hodonín |
| Zapsán v obch. rejstříku: | v Brně oddíl C, vložka 48767 |
| Zastoupený: | Pavlem Dvorským |
| IČ: | 26967731 |
| DIČ: | CZ 26967731 |
| 1.2. Objednatel: | Město HODONÍN |
| Sídlo: | Masarykovo náměstí 1
695 35 Hodonín |
| Zastoupený: | Mgr.Milanem Lúčkou starostou města |
| IČ: | 00284891 |
| DIČ: | CZ699001303 |

Na základě dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č SD/2017/0059/150 ze dne 17.3.2017 dochází k níže uvedeným změnám:

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Článek 4.1 Termín plnění se mění a nově zní: | |
| Zahájení prací | do 5 dní od předání staveniště |
| ukončení prací vyjma výsadby stromů | do 30.6. 2017 |
| výsadba stromů | do 30.11.2017 |
| termín předání díla | do 5 dní od ukončení prací |

Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

Dodatek bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.
Ostatní ujednání zůstávají nezměněny.

V Hodoníně dne 20.6.2017

Objednatel

Razítko:

Podpis:



Mgr. Milan Lúčka
Starosta města

V Hodoníně dne 16.6.2017

Zhotovitel

Razítko:

Podpis:

SBD, spol.s r.o.
U Elektrárny 1/3030
Hodonín
IČ: 26967731

Pavol Dvorský