

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ, na základě

Pověření č. 11-NM ze dne 22.08.2023

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-3747/2022-TOV**

ISPROFOND: 5113720006

a

Společnost „TBR + OHLA + EŽ – BUBNY“

Vedoucí společník: Metrostav TBR a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 098 84 572, DIČ: CZ09884572

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 26059

bank. spoj. spol. „TBR+OHLA+EŽ-BUBNY“: [REDACTED]

zastoupena: **Ing. Alešem Gothardem**, předsedou představenstva

Mgr. Jakubem Píknou, členem představenstva

Společník: OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 695

zastoupena: **Ing. Romanem Kocůrkem**, 1. místopředsedou představenstva

Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva

Společník: Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 471 15 921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809

zastoupena: **Ing. Luděk Valtrem**, předsedou představenstva

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva



Korespondenční adresa:

Metrostav TBR a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8.

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy Metrostav TBR a.s.: 22500308

číslo smlouvy OHLA ŽS, a.s.: SOD00200720

číslo smlouvy Elektrizace železnic Praha a.s.: 45/22-OZ/SOD

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 je následující skutečnost:

Úprava Smluvní ceny v souvislosti se schválenými změnovými listy stavby č. 4, 11, 14, 16, 18, 23, 24, 25, 26 a 28 (dále jen „ZL“).

- a) **U ZL č. 14** jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení **§222 odst. 4** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

Jedná se o dodatečné vícepráce oceněné v celkové výši [REDAKCE] Kč a méněpráce v celkové výši [REDAKCE] Kč.

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 4 ZZVZ vyplývajících z administrovaného ZL č. 14 činí [REDAKCE] Kč, což představuje navýšení o cca 0,04% původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Číslo ZL	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
ZL č. 14	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
Celkem	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]

- b) **U ZL č. 4, 18 a 25** jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení **§222 odst. 5** ZZVZ.

Jedná se o dodatečné vícepráce oceněné v celkové výši [REDAKCE] Kč a méněpráce v celkové výši [REDAKCE] Kč.

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 5 ZZVZ vyplývajících z administrovaných ZL č. 4, 18, 23 a 25 činí [REDAKCE] Kč, což představuje navýšení o cca 0,07% původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Číslo ZL	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
ZL č. 4	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
ZL č. 18	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
ZL č. 25	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
Celkem	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]

- c) **U ZL č. 4, 11, 16, 23 a 26** jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení **§222 odst. 6** ZZVZ.

Jedná se o dodatečné vícepráce oceněné v celkové výši [REDAKCE] Kč a méněpráce v celkové výši [REDAKCE] Kč.

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ vyplývajících z administrovaných ZL č. 4, 11, 16, 23 a 26 činí [REDAKCE] Kč, což představuje navýšení o cca 0,47 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Číslo ZL	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
ZL č. 4	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
ZL č. 11	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]
ZL č. 16	[REDAKCE]	[REDAKCE]	[REDAKCE]

ZL č. 23	██████████	██████████	██████████
ZL č. 26	██████████	██████████	██████████
Celkem	██████████	██████████	██████████

d) **U ZL č. 4, 24 a 28** jsou změny závazku kategorizovány dle ustanovení **§ 100 odst. 1** ZZVZ.

Jedná se o dodatečné vícepráce oceněné v celkové výši ██████████ Kč a méněpráce v celkové výši ██████████ Kč.

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 7 ZZVZ vyplývajících z administrovaného ZL č. 4, 24 a 28 činí ██████████ Kč, což představuje snížení o cca 0,16% původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Číslo ZL	Vícepráce	Méněpráce	Celkem
ZL č. 4	██████████	██████████	██████████
ZL č. 24	██████████	██████████	██████████
ZL č. 28	██████████	██████████	██████████
Celkem	██████████	██████████	██████████

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany, v souladu s ust. Článku 16 Smlouvy o dílo, dohodly na úpravě Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-3747/2022-TOV**, číslo smlouvy Zhotovitele - Metrostav TBR a.s.: 22500308; OHLA ŽS, a.s.: SOD00200720; Elektrizace železnic Praha a.s.: 45/22-OZ/SOD, uzavřené dne 16.12.2022 takto:

1) Smluvní cena

Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů č. 4, 11, 14, 16, 18, 23, 24, 25, 26 a 28 a v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele zahrnutých do Smluvní ceny:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 4

██████████

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 4

██████████

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 11

██████████

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 11

██████████

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 14

██████████

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 14

██████████

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 16

██████████

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 16

██████████

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 18

██████████

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 18

██████████

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 23

██████████

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 23

██████████

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 24

██████████

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 24

██████████

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 25

██████████

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 25	██████████
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 26	████████████████████
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 26	██████████
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 28	████████████████████
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 28	██████████
Cena Díla dle Dopisu nabídky činila	3 789 036 696,15 Kč bez DPH
Navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 1	56 978 771,67 Kč bez DPH
Navýšení Ceny Díla dle Dodatku č. 2	28 110 980,73 Kč bez DPH
haléřové vyrovnání z důvodu ASPE	0,02 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činí	<u>3 874 126 448,57 Kč bez DPH</u>

2) Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se znění Článku 21 Smlouvy ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny – *nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 2*
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací
- Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
- Příloha č. 6 Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek)
- Příloha č. 7 Zmocnění Vedoucího zhotovitele; Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo
- Příloha č. 8 NEOBSAZENO
- Příloha č. 9 Žádost o poskytnutí zálohové platby
- Příloha č. 10 NEOBSAZENO
- Příloha č. 11 Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky

3) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 platné k datu podpisu Dodatku č. 1 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 2, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (současně Příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.

- Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-3747/2022-TOV**, číslo smlouvy Zhotovitele - Metrostav TBR a.s.: 22500308; OHLA ŽS, a.s.: SOD00200720; Elektrizace železnic Praha a.s.: 45/22-OZ/SOD, uzavřené dne 16.12.2022, nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti.
- Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetli, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
- Nedílnou součástí Smlouvy a současně přílohou Dodatku č. 2 je tato příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy) - Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2*

V Praze

V Praze
za společnost „TBR + OHA + EŽ – BUBNY“

09.11.2023 12:32

Podepsáno elektronicky

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Digitální podpis:

07.11.2023 13:43:01

Ing. Aleš Gothard

předseda představenstva
Metrostav TBR a.s.

07.11.2023 13:50:33

Mgr. Jakub Pikna

člen představenstva
Metrostav TBR a.s.

V Brně

Digitální podpis:

07.11.2023 11:13:15

Ing. Roman Kocúrek

1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

Digitální podpis:

07.11.2023 11:23:15

Jiří Procházka, MBA

člen představenstva
OHLA ŽS, a.s.

V Praze

Digitálně podepsal

Datum: 2023.11.07
06:43:11 +01'00'

Ing. Luděk Valtr

předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

Digitálně
podepsal

Datum:
2023.11.03
10:03:41 +01'00'

Ing. Martin Janovský

místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

PŘÍLOHA Č. 1 (současně PŘÍLOHA č. 1 Smlouvy)

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)			Kontrolní součet [Kč]	ZL 1,3,5,7,10,12	ZL 4,11,14,16,18,23,24,25,26,28	Cena stavby [Kč]
			3 789 036 696,17			3 874 126 448,57
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]			Cena typu objektů [Kč]
PS 01-01-11	Praha-Bubny - SZZ	SZ				
PS 91-01-52	Praha-Bubny, úprava CDP Praha	SZ				
PS 01-02-01	ZST Praha-Bubny, místní kabelizace	SZ				
PS 01-02-02	zast. Praha-Bubny, rozhlasové zařízení	SZ				
PS 01-02-03	zast. Praha-Bubny, telefonní zapojovač	SZ				
PS 01-02-04	ZST Praha-Bubny, kamerový systém	SZ				
PS 01-02-05	zast. Praha-Bubny, EZS	SZ				
PS 01-02-06	SoS Bubny, ZPDP	SZ				
PS 01-02-07	SoS Bubny, kamerový systém	SZ				
PS 01-02-08	ZST Praha-Bubny, informační zařízení	SZ				
PS 01-02-09	ZST Praha-Bubny, sdělovací zařízení	SZ				
PS 01-02-10	ZST Praha-Bubny, ZPDP	SZ				
PS 03-02-01	zast. Praha-Výstaviště, rozhlasové zařízení	SZ				
PS 03-02-02	zast. Praha-Výstaviště, kamerový systém	SZ				
PS 03-02-03	zast. Praha-Výstaviště, EZS	SZ				
PS 03-02-04	Zast. Praha-Výstaviště, informační zařízení	SZ				
PS 03-02-05	zast. Praha-Výstaviště, sdělovací zařízení	SZ				
PS 03-02-10	zast. Praha-Výstaviště, ZPDP	SZ				
PS 52-02-01	Praha-Bubny - Praha-Holešovice, DOK a TK	SZ				
PS 91-02-01	Praha-Bubny - Praha-Dejvice, DOK a TK	SZ				
PS 91-02-02	Praha Masarykovo Nádraží - Praha-Bubny, DOK a TK	SZ				
PS 91-02-03	Praha-Bubny - Praha-Výstaviště, úpravy a ochrana kabelizace SZDC	SZ				
PS 91-02-05	Praha-Bubny - Praha-Výstaviště, přenosový systém	SZ				
PS 91-02-06	Praha-Bubny - Praha-Výstaviště, GSM-R	SZ				
PS 91-02-07	Praha-Bubny - Praha-Výstaviště, DDTS ZDC	SZ				
PS 91-02-08	CDP Praha, vybavení dispečerského sálu	SZ				
PS 01-03-11	SoS Praha-Bubny, DRT	SZ				
PS 01-03-12	ZST Praha-Bubny, DRT	SZ				
PS 01-03-41	Praha-Bubny, SoS 3kV-DC, steinosměrná část	SZ				
PS 01-03-42	Praha-Bubny, SoS 3kV-DC, vlastní spotřeba	SZ				
PS 01-03-43	Praha-Bubny, SoS 3kV-DC, vazba napáječů	SZ				
PS 01-03-52.1	ZST Praha-Bubny, NTS 22kV, technologie	SZ				
PS 01-03-52.2	ZST Praha-Bubny, ZZEE	SZ				
PS 01-03-61	ZST Praha-Bubny, STS 6kV 50Hz, technologie	SZ				
PS 03-03-11	zast. Praha-Výstaviště, DRT	SZ				
PS 03-03-52	zast. Praha - Výstaviště, TS 22 / 0,4 kV, technologie, část SZ	SZ				
PS 03-03-53	zast. Praha - Výstaviště, TS 22 / 0,4 kV, vlastní spotřeba	SZ				
PS 91-03-11	ED Praha Křenovka, doplnění DRT	SZ				
PS 01-04-11	ZST Praha-Bubny, osobní výtahy	SZ				
PS 01-04-21	ZST Praha-Bubny, eskalátory	SZ				
PS 03-04-11	zastávka Praha-Výstaviště, osobní výtahy	SZ				
SO 90-90.1	Likvidace odpadů včetně doprav - WP1	SZ				
SO 90-90.2	Likvidace odpadů včetně doprav - WP2	SZ				
SO 90-90.3	Likvidace odpadů včetně doprav - podchod pod provizorní koleji	SZ-DOTACE				
SO 90-90.4	Likvidace odpadů včetně doprav - WP4	SZ				
SO 98-98	Všeobecný objekt	SZ				
SO 98-98.1	Všeobecný objekt	OSTATNI				
SO 01-10-01	Praha-Bubny, železniční svršek	SZ				
SO 01-10-01.1	Praha-Bubny, železniční svršek - provizorní koleji	SZ				
SO 02-10-01	TU Praha-Bubny - Praha-Výstaviště, železniční svršek	SZ				
SO 03-10-01	Praha-Výstaviště, železniční svršek	SZ				
SO 04-10-01	TU Praha-Výstaviště - Praha-Dejvice, železniční svršek	SZ				
SO 52-10-01	TU Praha-Bubny - Stromovka, železniční svršek	SZ				
SO 91-14-01	Výstroj a značení trati	SZ				
SO 01-11-01	Praha-Bubny, železniční spodek	SZ				
SO 01-11-01.1	Praha-Bubny, železniční spodek - provizorní koleji	SZ				
SO 01-11-01.2	Praha-Bubny, železniční spodek - podchod pod provizorní koleji	SZ-DOTACE				
SO 02-11-01	TU Praha-Bubny - Praha-Výstaviště, železniční spodek	SZ				
SO 03-11-01	Praha-Výstaviště, železniční spodek	SZ				
SO 04-11-01	TU Praha-Výstaviště - Praha-Dejvice, železniční spodek	SZ				
SO 52-11-01	TU Praha-Bubny - Stromovka, železniční spodek	SZ				
SO 02-27-01	Protluková stěna km 0,630 - 1,205	SZ				
SO 01-12-01.0	Praha-Bubny, nástupiště architektonicko - stavební řešení	SZ				
SO 03-12-01	Praha-Výstaviště, nástupiště	SZ				
SO 02-13-01	Přechod v ev. km 0,767 - zrušení	SZ				
SO 01-20-01	Železniční most v km 411,688 (Bubenské nábreží) - Přivednutí	SZ				
SO 01-20-02	Železniční most v km 0,450	SZ				
SO 01-20-03	Železniční most v km 412,120	SZ				
SO 02-20-01	Železniční most v km 0,900	SZ				
SO 02-20-02	Železniční most v ev. km 1,120 - zrušení	SZ				
SO 03-23-01	Opěrné zdi v km 1,223 - 1,341	SZ				
SO 03-24-01	Zárubní zdi km 1,322-1,445	SZ				
SO 03-28-01	Lávka pro pěší v km 1,400	OSTATNI				
SO 03-28-02	Úprava zdi Královské obory	OSTATNI				
SO 52-22-01	Silniční most v km 412,639 (ul. Železničářů) - úprava ochranných sítí TV	OSTATNI				
SO 01-53-01.1	Přeložka potrubní pošty - trubní část	OSTATNI				
SO 01-53-01.2	Přeložka potrubní pošty - doprovodný kabel	OSTATNI				
SO 01-54-31	Definitivní VO příjezdové komunikace km cca 0,4	OSTATNI				
SO 02-53-02	Přeložka sděl. vedení T-Mobile ul. Bubenská - Strojnická	OSTATNI				
SO 02-53-04	Přeložka sděl. vedení Dial Telecom ul. Dukelských hrdinů - U Výstaviště	OSTATNI				
SO 02-53-05	Přeložka sděl. vedení T-Mobile ul. Dukelských hrdinů - U Výstaviště	OSTATNI				
SO 02-53-06	Ochrana sděl. vedení MV ČR ve Stromovce	OSTATNI				
SO 02-54-30	Provizorní přeložky VO Bubenská - Strojnická	OSTATNI				
SO 02-54-31	Definitivní přeložky VO Bubenská - Strojnická	OSTATNI				
SO 02-54-32	Osvětlení podjezdu Bubenská	OSTATNI				
SO 02-54-33	Osvětlení podjezdu Dukelských hrdinů	OSTATNI				
SO 02-54-34	Přeložky VO Dukelských hrdinů	OSTATNI				
SO 02-54-35	Přeložky VO Strojnická	OSTATNI				
SO 02-54-40	TT Dukelských hrdinů, úprava TV	OSTATNI				
SO 02-54-41	TT Dukelských hrdinů, přeložky kabelů DP	OSTATNI				
SO 02-54-42	TT Dukelských hrdinů, elektrické ovládání a vytápění výměn	OSTATNI				
SO 03-54-30	Osvětlení pěších cest v okolí zast. Praha-Výstaviště	OSTATNI				
SO 52-54-30	Přeložky VO Železničářů	OSTATNI				
SO 01-50-03	Kanalizační přípoika koleji	SZ				
SO 01-50-04	Splašková kanalizace, Praha-Bubny	SZ				
SO 01-50-05	Dešťová kanalizace, Praha-Bubny	SZ				
SO 01-50-05.1	Ražené objekty pro kanalizaci, Praha-Bubny	SZ				
SO 01-50-05.2	Dešťová kanalizace, Praha-Bubny - odvodnění podchodu (š3.1 - š3)	SZ-DOTACE				
SO 01-51-01.1	Vodovod DN 150, Praha-Bubny - neveřejná část	SZ				
SO 01-51-01.2	Vodovod DN 150, Praha-Bubny - veřejná část	OSTATNI				
SO 01-51-02	Vodovodní přípoika, Praha-Bubny	SZ				
SO 02-50-01	Likvidace dešťových vod, Praha-Bubny - Praha-Výstaviště	SZ				
SO 02-50-02	Odvodnění estakády, Praha-Bubny - Praha-Výstaviště	SZ				
SO 02-50-03	Odvodnění komunikací, ul. Bubenská	OSTATNI				
SO 02-51-01	Přeložka vodovodu DN 200, Praha-Bubny - Praha-Výstaviště	OSTATNI				
SO 02-51-02	Suchovod	SZ				

SO 02-52-01	Přeložka plynovodu STL PE dn160, km cca 0,820	OSTATNI							
SO 02-52-02	Přeložka plynovodu STL PE dn225, km cca 1,160	OSTATNI							
SO 02-55-01	Zrušení stávajícího parovodu DN200, km cca 0,820	OSTATNI							
SO 02-55-02	Dočasná úprava horkovodu 2xDN250, km cca 1,100	OSTATNI							
SO 02-55-03	Dočasná úprava kanálu pro horkovod, km cca 1,100	OSTATNI							
SO 03-50-01	Kanalizační přípoika jednotná, Praha-Výstaviště	SZ							
SO 03-50-02	Kanalizační přípoika dešťová, Praha-Výstaviště	SZ							
SO 03-50-03	Odvodnění komunikací, ul. Dukelských hrdinů	OSTATNI							
SO 03-51-01	Vodovodní přípoika, Praha-Výstaviště	SZ							
SO 52-50-01	Kanalizační přípoika kolejí, Praha-Bubny - Stromovka	SZ							
SO 01-30-01	Příjezdová komunikace Praha-Bubny	SZ							
SO 01-30-02	Chodníky Praha-Bubny - Prefa schodiště, prefa lavice	OSTATNI							
SO 01-30-03	Příjezdová komunikace BTS Bubny	SZ							
SO 02-30-01	Příjezdová komunikace Spínací stanice	SZ							
SO 02-30-02	Přeložka ul. Bubenské	OSTATNI							
SO 02-30-03	Úprava komunikací OMNIPOL	OSTATNI							
SO 02-30-04	Provizorní mlatová cesta Strojnická	OSTATNI							
SO 03-30-01	Úprava komunikací Praha-Výstaviště	OSTATNI							
SO 03-30-01.1	Úprava komunikací Praha-Výstaviště, opěrné zdi	OSTATNI							
SO 03-30-01.2	Úprava komunikací Praha-Výstaviště, dělicí stěna	OSTATNI							
SO 03-30-02	Chodníky Praha-Výstaviště	OSTATNI							
SO 03-30-03	Chodníky Stromovka	OSTATNI							
SO 91-83-01	Kácení zeleně	SZ							
SO 91-83-02	Sadové úpravy	OSTATNI							
SO 91-83-02	Sadové úpravy	OSTATNI							
SO 91-83-02.1	ZST Praha-Bubny, sadové úpravy	OSTATNI							
SO 91-83-02.2	Zast. Praha-Výstaviště, sadové úpravy	OSTATNI							
SO 01-40-01	Praha - Bubny, sdružené kabelové trasy	SZ							
SO 02-40-01	TU Praha - Bubny - Praha - Výstaviště, sdružené kabelové trasy	SZ							
SO 03-40-01	Praha - Výstaviště, sdružené kabelové trasy	SZ							
SO 52-40-01	TU Praha - Bubny - Stromovka, sdružené kabelové trasy	SZ							
SO 01-61-01.0.1	ZST Praha-Bubny - stavební řešení	SZ							
SO 01-61-01.0.2	ZST Praha-Bubny - stavební řešení	SZ							
SO 01-61-01.1	ZST Praha-Bubny, doplňkové konstrukce a stavební výrobky	SZ							
SO 01-61-01.3	Praha-Bubny, vytápění a chlazení	SZ							
SO 01-61-01.4	ZST Praha-Bubny, VZT	SZ							
SO 01-61-01.5	Praha-Bubny, ZTI	SZ							
SO 01-61-01.6	Praha-Bubny, vnitřní rozvody NN a osvětlení	SZ							
SO 01-61-01.7	Praha-Bubny, vnitřní rozvody slaboproud	SZ							
SO 01-61-01.8	Praha-Bubny, hromosvod a uzemnění	SZ							
SO 01-61-01.9	Praha-Bubny, MaR	SZ							
SO 01-62-01.0	ZST Praha-Bubny, zastřešení, architektonicko - stavební řešení + konstrukční část	SZ							
SO 01-64-01	ZST Praha-Bubny, orientační systém	SZ							
SO 01-65-01	Praha-Bubny, demolice	SZ							
SO 01-66-01	ZST Praha-Bubny - drobná architektura	SZ							
SO 02-65-01	TU Praha-Bubny - Praha-Výstaviště, demolice	SZ							
SO 02-66-01	Oplocení areálu Omnipol	OSTATNI							
SO 02-66-02	Oplocení autobazaru	OSTATNI							
SO 03-61-01.1	zast. Praha-Výstaviště, stavební řešení	SZ							
SO 03-61-01.2	zast. Praha-Výstaviště, konstrukční část	SZ							
SO 03-61-01.3	zast. Praha-Výstaviště, pomocné kece	SZ							
SO 03-61-01.4	zast. Praha-Výstaviště, VZT a chlazení	SZ							
SO 03-61-01.5	Praha-Výstaviště, ZTI	SZ							
SO 03-61-01.6	Praha-Výstaviště, vnitřní rozvody NN a osvětlení	SZ							
SO 03-61-01.8	Praha-Výstaviště, hromosvod a uzemnění	SZ							
SO 03-62-01	zast. Praha-Výstaviště, zastřešení	SZ							
SO 03-64-01	zast. Praha-Výstaviště, orientační systém	SZ							
SO 03-66-01	zast. Praha-Výstaviště - drobná architektura	SZ							
SO 01-71-01	Praha-Bubny, TV	SZ							
SO 01-71-02	Praha-Bubny, připojení SpS na TV	SZ							
SO 01-71-04.1	Praha-Bubny, atypické konstrukce TV, záruční zed u el. dělení	SZ							
SO 01-71-04.2	Praha-Bubny, atypické konstrukce TV, založení trakčního stožáru 12N	SZ							
SO 01-71-04.3	Praha-Bubny, atypické konstrukce TV, sdružené podpěry pro trakci a PHS	SZ							
SO 02-71-01	Praha-Bubny - Praha-Device, příprava na elektrizaci	SZ							
SO 52-71-01	Praha-Bubny - Stromovka, TV	SZ							
SO 02-73-01.1	Spínací stanice Bubny, Architektonicko-stavební řešení	SZ							
SO 02-73-01.2	Spínací stanice Bubny, Stavebně-konstrukční řešení	SZ							
SO 02-73-01.4	SpS Bubny, VZT a chlazení	SZ							
SO 02-73-01.5	SpS Bubny, ZTI	SZ							
SO 02-73-01.6	SpS Bubny, vnitřní rozvody NN a osvětlení	SZ							
SO 02-73-01.8	SpS Bubny, hromosvod a uzemnění	SZ							
SO 01-74-01	ZST Praha - Bubny, EOVS	SZ							
SO 03-74-01	Zast. Praha - Výstaviště, EOVS	SZ							
SO 01-76-01	Praha-Bubny, úprava venkovního rozvodu nn osvětlení	SZ							
SO 01-76-02	Zast. Praha-Výstaviště, přípoika nn pro výtahy a eskalátory	SZ							
SO 01-76-03	Praha-Bubny, osvětlení nástupišť	SZ							
SO 01-76-04	Praha-Bubny, dálkové ovládání úsekových odpojovačů	SZ							
SO 01-76-05	Praha-Bubny, světelná návěst	SZ							
SO 01-76-06	Praha-Bubny, přípoika nn pro BTS Bubny	SZ							
SO 02-76-01	Praha-Bubny - Praha-Výstaviště, osvětlení na mostech	SZ							
SO 02-76-02	Praha-Bubny - Praha-Výstaviště, magistralní rozvod 22kV	SZ							
SO 03-76-01	Zast. Praha-Výstaviště, přípoika nn pro výtahy a eskalátory	SZ							
SO 03-76-02	Praha-Výstaviště, osvětlení nástupišť	SZ							
SO 03-76-03	Praha-Výstaviště, přípoika nn pro BTS Stromovka	SZ							
SO 52-76-01	Praha-Holešovice - Praha-Bubny, kabelový rozvod vn 6kV 50Hz	SZ							
SO 01-77-01	Praha-Bubny, ukolejení	SZ							
SO 52-77-01	Praha-Bubny - Stromovka, ukolejení	SZ							
SO 01-78-81	Praha-Bubny, SpS 3kV-DC, vnější uzemnění	SZ							
Dělení majetku:									
SZ	Budoucí majitel SZ [Kč]								
SZ-DOTACE	Budoucí majitel SZ-DOTACE [Kč]								
OSTATNÍ	Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]								
	Kontrolní součet [Kč]		3 789 036 696,17					3 874 126 448,57	